Anexa
RAPORT DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI ENERGIEI
ANUL 2024, Semestrul |

Viziunea autoritatii — Transformarea domeniului energiei Tntr-un sistem sigur, competitiv si independent, contribuind la decarbonizarea economiei si la

protejarea mediului inconjurdtor

Misiunea autoritatii: Elaborarea politicilor publice eficiente in domeniile securitatii energetice, eficientei energetice, surselor de energie regenerabila,
energiei electrice, energiei termice si promovarea cogenerarii de inalta eficienta, gazelor naturale si produselor petroliere, precum si tranzitiei energetice.

Indicatori de performanta

Valoare
Domeniu Denumire indicator referinta
2023
Performanta si eficienta 1. Nivelul de incredere a populatiei (grupului tintd) in institutie (conform unor anchete/sondaje) -
2. Gradul de satisfactie si motivare a personalului din cadrul autoritatii publice (NPS) -
3. Gradul de satisfactie a partenerilor autoritatii publice privind colaborarea interinstitutionald
Nivelul de incredere al populatiei in institutiile statului, % )
Politici publice 4. Rata de implementare a Planului National de Dezvoltare (conform indicatorilor stabiliti pentru
anul 2024) i
5. Rata de implementare a Planului de actiuni al Guvernului (PAG) 36%
6. Rata de implementare a Planului National de Actiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la
Uniunea Europeana pentru anii 2024-2027 (pentru anul 2024) i
1. Rata_ _d_e implementare a recomandarilor Comisiei Europene din Raportul anual de progres al 75%
Comisiei Europene
8. Nivelul de pregatire al Republicii Moldova pentru aderarea la UE, méasurat pe o scara de la 1-5, 4
conform metodologiei Comisiei Europene ( Cap. 15/Energie/)
9. Rata de implementare a Planului de actiuni al institutiei 88%
10. Ponderea masurilor de politici din Planul National de Dezvoltare (PND) ce se regasesc in CBTM 80%
11. Gradul de estimare a costurilor de implementare a masurilor de politici din documentele de 20%
planificare
12. Ponderea comentariilor si propunerilor receptionate prin intermediul portalului guvernamental 0.1%

de consultari publice a politicilor in numarul total de accesari

13. Rata de acceptare a propunerilor si obiectiilor inaintate in proces de consultare publici din
partea reprezentantilor societatii civile

Management institutional | 14. Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru implementarea politicilor 95,5%
15. Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte de investitii capitale, % 72,0%
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(dec. 2024)
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16. Gradul de conformare a paginilor web oficiale ale autoritatii/ institutiei publice si a profilurilor
de socializare la cerintele HG nr. 728 din 26.09.2023 cu privire la paginile web oficiale ale i i
autoritatilor si institutiilor publice si cerintele minime privind profilurile de socializare ale
acestora
17. Ponderea sistemelor IT ale autoritatii plasate in platforma tehnologicd guvernamentald comuna 100% 100%
MCloud
18. Ponderea sistemelor IT ale autoritatii integrate cu platforma de interoperabilitate MConnect - -
19. Gradul de asigurare cu personal a autoritatii publice 65% 80%
20. Rata fluctuatiei personalului din cadrul autorititii publice 6,5% 10%
21. Ponderea angajatilor instruiti cu cel putin 40 ore anual 51% 55%
22. Ponderea bugetul alocat pentru formarea si dezvoltarea profesionald in total fondul de salarizare
e o o PN 0.3% 1.0%
al autoritatii (tinta 2% conform legislatiei)
23. Nivelul de transparenta financiara
24. Nivelul de transparenta a activitatii autoritatii 63% 90%
25. Rata de implementare a recomandarilor Curtii de Conturi, conform Raportelor Curtii de Conturi - -
26. Audienta atinsa prin actiunile de promovare, informare, comunicare in domeniul de activitate al
autoritatii (nr. vizualizarilor, aprecierilor, urmaritorilor, beneficiarilor de programe/activitati, 73990 100 000
etc.)

Actiuni Indicator de Sursa de Termen de Subdiviziune Comentarii Document

monitorizare finantare realizare responsabila de referinta
Eficientd energetica

Obiectivul nr. 1: imbunititirea eficientei energetice in sectorul public si rezidential, prin aplicarea misurilor de optimizare a consumului de energie
Indicatori de impact:

1. Transpunerea a 6 acte UE aferente domeniului eficientei energetice;

2. Elaborarea documentatiei tehnice de executie a lucrarilor, pentru 10 institutii medicale;

3. Suprafata totald reabilitatd energetic a cladirilor ocupate de cdtre institutii publice si rezidentiale— 79000 m?;

4. Economii specifice de energie obtinute in urma calcularii indicatorilor de eficienta energetica pentru proiectele aflate la etapa post implementare — 7GWh/an;
5. Gradul de valorificare a bugetului Proiectului Eficienta Energetica in Republica Moldova per an — 14,4%.

Riscuri interne:

1. Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de catre subdiviziunea implicata;

2. Neincadrarea in termenul realizarii actiunii;




3. Managementul ineficient al delegarii sarcinilor,
4.

Insuficienta resurselor umane.

Riscuri externe:

RlasrwD e

Escaladarea situatiei geo-politice din regiune;

Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultari publice (prezentarea intarziata a avizelor);

Asistentd tehnica limitatd pentru acoperirea activitatilor planificate;

Lipsa de interes din partea potentialilor ofertanti fata de lansarea licitatiilor, pentru executia lucrarilor de proiectare si constructie;
Nerespectarea de cdtre contractori a angajamentelor aferente lucrarilor de proiectare si constructie, asumate conform contractelor.

[UE] Adoptarea
Hotararii  Guvernului
privind aprobarea

Regulamentului  cu
privire la efectuarea
auditului energetic de
catre  Tntreprinderile
mari

[UE] Modificarea
Hotararii Guvernului
nr.750/2016  pentru
aprobarea
regulamentelor
privind cerintele 1n
materie de proiectare
ecologica  aplicabile
produselor cu impact
energetic

Hotarare a Programul 10.04.2024
Guvernului Natiunilor
adoptata Unite pentru
Dezvoltare
(PNUD)
Hotarare a Programul 10.07.2024
Guvernului Natiunilor
adoptata Unite pentru
Dezvoltare
(PNUD)

Directia
eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica

Tn proces de realizare
Actul normativ se elaboreaza cu asistenta
tehnicd a PNUD.
La data de 12.04.2024, a fost primit primul
PHG din partea expertului PNUD. Au fost
formulate comentarii de catre Ministerul
Energiei si CNED.
La data de 24.05.2024, a avut loc o sedinta de
consultare si coordonare a proiectului
Regulamentului. Tn  prezent, propunerile
primite sunt integrate in proiect. O varianta
finald a acestuia va fi prezentatd in a doua
parte a lunii iulie.
Tn paralel, este in proces de elaborare Analiza
Impactului de Reglementare (AIR). Un
proiect al acesteia va fi prezentat Tn prima
parte a lunii iulie 2024.
Proiectul Regulamentului a fost elaborat si
transmis CNED pentru comentarii.

Tn proces de realizare
A fost elaborat un proiect de Hotarare de
Guvern (PHG) cu asistenta tehnica a PNUD,
prin care urmau sa fie aprobate 14
Regulamente. Tn procesul de examinare au
fost identificate Regulamente suplimentare
ale UE care urmeazi, de asemenca, si fie
transpuse (aproximativ 20 de Regulamente).
Pachetul integral este in etapa de finalizare
pentru a fi initiate consultarile publice.

Art. 9 alin.
(1) lit. g) din
Legea nr.
139/2018

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice




Adoptarea  Hotararii

Guvernului de
modificare a Hotararii
Guvernului nr.

1003/2014 pentru
aprobarea
regulamentelor
privind cerintele de
etichetare energetica a
unor  produse cu
impact energetic

[UE] Modificarea
Hotararii Guvernului
nr.685/2018  pentru
aprobarea
Regulamentului  cu
privire la etichetarea
pneurilor

[UE] Adoptarea

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a

27.03.2024

26.06.2024

Secretariatul 15.05.2024

Prin demersul nr. 05-1743 din 28 iunie 2024,
a fost prezentat pentru avizare/expertizare
proiectul Analizei Impactului de
Reglementare (AIR) la PHG, catre Consiliul
Superior si Grupul de Lucru al Comisiei de
Stat pentru reglementarea activitatii de
intreprinzator. In urma integrarii propunerilor
primite, proiectul a fost remis pentru a fi
inclus pe ordinea de zi a sedintei Grupului de
Lucru al Comisiei de Stat pentru
reglementarea activitdtii de Intreprinzitor,
programata pentru data de 09.07.2024.

Realizat
H.G. nr.189 din 13.03.2024 cu privire la
modificarea Hotararii Guvernului
nr.1003/2014 pentru aprobarea

regulamentelor privind cerintele de etichetare
energetici a wunor produse cu impact
energetic

Tn proces de realizare

Actul normativ se elaboreaza cu asistenta
tehnica a Expertise France.
Prin demersul nr. 05-1694 din 24 iunie 2024,
a fost transmis spre consultare, examinare si
avizare proiectul Analizei Impactului de
Reglementare la Proiectul de Hotarare de
Guvern (PHG), catre partile interesate.
Documentul de analizi a impactului a fost
publicat pe  portalul  guvernamental
www.particip.gov.md. Propunerile si
recomanddrile pe marginea documentului
urmeaza a fi expediate pand la 03 iulie 2024.

Realizat

Acordul de
Asociere
RM-UE; art.
77 lit. (b);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice.

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PNA, cap. 15

Art. 14 din




Hotararii Guvernului Guvernului Comunitatii eficienta H.G. nr.163 din 06.03.2024 pentru aprobarea | Legea
privind aprobarea adoptata Energetice energetica Programului cu privire la implementarea nr.139/2018
Programului cu (SCE) obligatiei privind renovarea cladirilor
privire la autoritatilor administratiei publice centrale de
implementarea specialitate pentru anii 2024-2026.
obligatiei privind
renovarea  cladirilor
autoritdtilor
administratiei publice
centrale de
specialitate
[UE] Adoptarea Hotarare a Programul 21.08.2024 Directia Tn proces de realizare Art. 7 alin.
Hotararii  Guvernului Guvernului Natiunilor eficienta Proiectul Strategiei se elaboreaza cu asistenta | (1) din
cu privire la aprobarea adoptata Unite pentru energetica tehnica PNUD. Legea
Strategiei  Sectoriale Dezvoltare Strategia va fi promovata urmare a aprobarii | nr.139/2018
pe Termen Lung (PNUD) Planului National Integrat Energie si Clima
privind  reabilitarea (fiind un document de planificare mai
fondului  rezidential amplu).
national
[UE] Adoptarea Hotarare a Agentia SUA = 29.05.2024 Directia Tn process de realizare Art. 13* din
Hotararii Guvernului Guvernului pentru eficienta PHG se elaboreaza cu asistenta tehnicd | Legea
cu privire la aprobarea adoptata; Dezvoltare energetica; MESA. nr.139/2018
Conceptului tehnic si | Caiet de sarcini International I.P. Centrul A fost receptionat primul proiect de hotarare
a Regulamentului de elaborat a (USAID) / National pentru | din partea expertului MESA. Au fost
organizare si Proiectul Energie formulate comentarii de catre Ministerul
functionare a USAID Durabila Energiei si CNED. La data de 27.05.2024,
Sistemului Securitatea proiectul definitivat a fost remis spre avizare
informational national Energetica preventiva catre Agentia de Guvernare
in domeniul eficientei din Moldova Electronica (termen de avizare - 15 zile
energetice (MESA) lucratoare).
in paralel, CNED a prezentat Agentiei planul
de achizitii. Respectiv, AGE urmeaza sa
emita avizul.
Momentan, sunt in proces de integrare a
propunerilor si initiere a consultarilor
publice.
Adoptarea  Hotararii Hotarare a Agentia SUA | 18.09.2024 Directia Tn proces de realizare Art.5 din




10.

Guvernului cu privire
la aprobarea Planului

national pentru
cresterea  numarului
de cladiri al caror

consum de energie
este aproape egal cu
zero (NZEB) panad in
anul 2030

cadrului
pentru

Crearea
normativ
implementarea
sistemului
informational de
management energetic
in scopul gestionarii
eficiente a consumului
de energie Tn sectorul
public

Elaborarea
Proiectulului Hotararii
Guvernului  privind
aprobarea
programului SUPER-
ESCO 1in Republica
Moldova

Guvernului
adoptata;
Plan elaborat

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

pentru
Dezvoltare
International
a (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova
(MESA)

Agentia SUA
pentru
Dezvoltare
International
a (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova
(MESA)
Agentia SUA
pentru
Dezvoltare
International
i (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova

26.06.2024

25.09.2024

eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica;
I.P. Centrul
National pentru
Energie
Durabila

Directia
eficienta
energetica

Proiectul este elaborat cu asistenta tehnica
MESA si a fost prezentat Ministerului
Energiei si CNED pentru examinare si
ajustarea terminologiei de specialitate. Tn
paralel, CNED a creat un Grup de Lucru in
vederea consultdrii publice a Proiectului de
Hotarare de Guvern (PHQG), in cadrul caruia a
fost desemnat un reprezentant al Ministerului
Energiei.

Promovarea planului va avea loc Tn urma
aprobarii Planului National integrat privind
energia si clima (PNIEC), fiind un document
de planificare mai amplu, precum si a
Strategiei sectoriale pe termen lung privind
reabilitarea fondului rezidential national.

Tn proces de realizare
Actul normativ se elaboreazi cu asistenta
tehnica a MESA.
La data de 27.05.2024, proiectul definitivat a
fost remis spre avizare preventivad catre
Agentia de Guvernare Electronica (termen de
avizare - 15 zile lucratoare).

Tn proces de realizare
PHG se elaboreaza cu asistenta tehnica
MESA.
Momentan, documentul este la

coordonat/consultare in cadrul Ministerului
si, respectiv. CNED. Urmare a validarii
acestuia va fi initiatd promovarea actului
normativ.

Legea
nr.282/2023

Legea nr.
139/2018

Legea nr.
139/2018




11.

12.

13.

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la aprobarea
Programului de
finantare Fondul
pentru Eficienta

Energetica in sectorul
rezidential

Adoptarea  Hotararii
Guvernului  privind
aprobarea

Metodologiei de

calculare a tarifelor,
nomenclatorul

serviciilor si
cuantumul tarifelor
pentru serviciile

prestate de Institutia

Publica Centrul
National pentru
Energie Durabila

Elaborarea si
adoptarea cadrului
normativ pentru

dezvoltarea industriei
serviciilor de auditare
energetica, evaluare a
performantei

energetice a cladirilor,
inspectare a
sistemelor de incalzire
si climatizare,
instalatorilor de
sisteme mici de
valorificare a energieli
regenerabile,

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata;
Metodologie
elaborata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

(MESA)
58.01

Ambasada
Regatului
Tarilor de
Jos in
Republica
Moldova prin
intermediul
Expert-Grup

Agentia SUA
pentru
Dezvoltare
International
i (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova
(MESA)

06.03.2024

30.10.2024

18.12.2024

Directia
eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica

Realizat
H.G. nr.251/2024 cu privire la aprobarea
Programului de finantare ,,Fondul pentru
eficientd energeticd in sectorul rezidential din
Republica Moldova”.

Tn proces de realizare
Este in proces de elaborare de ciatre CNED cu
suportul Consultantului angajat de Expert
Grup. O varinata finald a PHG urmeaza a fi
prezentata pind la sfirsitul lunii august.

Tn proces de realizare

PHG a fost examinat in sedinta Secretarilor
Generali din 15.04.2024.
Prin demersul nr. 05 - 1611 din 14 iunie
2024, a fost prezentat spre examinare $i
expertizd anticoruptie PHG. Urmeaza a fi
elaborata sinteza obiectiilor / recomandarilor
cu transmiterea catre Guvern pentru
aprobare.

Art. 10 alin
(2) lit. €) din
Legea
nr.139/2018

H.G. nr.
1060/2023
pct.6, alin 2),
lit.b)

Legea nr.
139/2018




14.

15.

16.

management energetic
in cladirile publice etc
Adoptarea  Hotararii
Guvernului  privind
modificarea Hotararii
de Guvern nr. 612 din

21.08.2023  privind
marimea si modul de
percepere a

contributiilor de la
beneficiarii

programelor de
eficientizare a
consumului de resurse
energetice

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la aprobarea

Regulamentului
privind procedura de
certificare a
performantei
energetice a cladirilor
si a unitatilor de
cladire

Modificare Legii nr.
139/2018 cu privire la
eficienta energetica in
vederea  introducerii
unor modificari ce tin
de statutul Fondului
pentru Eficienta
Energetica in sectorul
rezidential,  inclusiv
unele ajustari ce tine

Hotarare a 58.01 26.06.2024
Guvernului
adoptata
Hotarare a Agentia SUA | 26.06.2024
Guvernului pentru
adoptata Dezvoltare
International
a (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova
(MESA)
Hotarare a Agentia 26.06.2024
Guvernului Frenceza
adoptata pentru
Dezvoltare

Directia
eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica

Tn proces de realizare
PHG a fost examinata in sedinta Secretarilor
Generali din 27.05.2024. Proiectul a fost
remis spre avizare (termen 08.06.2024).
Tn prezent, este in proces de elaborare tabelul
de sinteza si in scurt timp urmeaza a fi
transmis Gvernului pentru aprobare.

Tn proces de realizare
PHG a fost examinat in sedinta Secretarilor
Generali din 04.03.2024. Termenul de
avizare a fost de 10 zile lucratoare.
La data de 03.06.2024, PHG a fost remis spre
avizare repetatd (5 zile lucratoare) si pentru
expertiza anticoruptie (CNA). In prezent, se
elaboreaza tabelul de sinteza dupa a doua
avizare.

Tn proces de realizare
A fost elaborat un proiect de modificare (IL)
a unor articole din Lege si expediat pentru a
fi promovat. Totodata, vor fi ajustate aspecte
ce tin de modul de implementare a schemei
de obligatii. Prin urmare, un proiect mai
complex urmeaza a fi elaborat pe parcursul
anului 2024.

Legea nr.
139/2018

Legea nr.
282/2023 art.
5 alin. (1)
pct. 4) si art.
6 alin. (1) lit.
d)




17.

18.

de modul de
implementare a
schemei de obligatii in
domeniul  eficientei
energetice

Apraobarea
Regulamentului
Consiliului Institutiei
Publice Centrul
National pentru
Energie Durabila

Implementarea
proiectului ,,Eficienta
energetica in
Republica Moldova”
(MEEP)

Regulament
elaborat si aprobat
prin ordinul
Ministerului
Energiei

Servicii de
elaborare a
documentatiei
tehnice de
executie, inclusiv
supraveghere de
autor contractate —
10 contracte;
Documentatie
tehnica de executie
elaborata — 4
documente

Ambasada
Regatului
Tarilor  de
Jos n
Republica
Moldova prin
intermediul
Expert-Grup
Banca
Europeana de
Investitii
(BEI)
Banca
Europeana
pentru
Reconstructi
esi
Dezvoltare
(BERD)

31.01.2024

31.12.2024

Directia
eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica;
Serviciul
coordonarea
asistentei
externe;
Unitatea
Consolidata
pentru
Implementarea
si Monitorizarea
Proiectelor Tn
domeniul
Energeticii;
I.P. Centrul
National pentru
Energie
Durabila

Realizat
Ordinul nr. 4 din 23.01.2024 cu privire la
aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului Institutiei Publice
Centrul National pentru Energie Durabila

Tn proces de realizare

In vederea implementirii Proiectului, pentru
anul 2024 se planificd semnarea si executarea
contractelor pentru servicii de elaborare a
documentatiei tehnice de executie a lucrarilor
si supraveghere de autor, pentru 9 spitale (8
Chigindu si 1 Balti), precum si estimarea
costurilor  pentru  elaborarea  acestora.
In conformitate cu planul de achizitii MEEP
aprobat, elaborarea documentatiei tehnice de
executie, inclusiv supraveghere de autor, are
loc in 2 runde a cate 5 institutii medicale
fiecare.

Astfel, pentru prima rundd a fost finalizat
procesul de licitatie pentru contractarea
serviciilor de elaborare a documentatiei
tehnice de executie a lucrarilor de constructii,
inclusiv supraveghere de autor, pentru
urmatoarele institutii medicale: Institutul de
Neurologie si  Neurochirurgie, Centrul
Republican de Diagnosticare Medicala /
Institutul de Ftiziopneumologie, Institutul de
Cardiologie, Spitalul Clinic de Psihiatrie.

H.G. nr.
1060/2023

SND, 5.15,
pct. 1,2,5;
AA, cap. 14,
art. 77, lit.
(f), (9); PNA,
cap. 15
Energie




Semnarea contractelor a avut loc, dupa cum

urmeaza:

-Lot I Institutul de Neurologie §i
Neurochirurgie: semnarea contractului a
avut loc la data de 21 mai 2024. Durata
estimatd de executie a documentatiei
tehnice pentru institutia data este de pana
la 7 luni.

-Lot Il Centrul Republican de Diagnosticare
Medicala / Institutul de
Ftiziopneumologie: semnarea contractului
a avut loc la data de 13 iunie 2024. Durata
estimatd de executie a documentatiei
tehnice pentru institutia data este de pana
la 10 luni.

-Lot HI Institutul de Cardiologie: semnarea
contractului a avut loc la data de 13 iunie
2024. Durata estimatd de executie a
documentatiei tehnice pentru institutia
data este de aproximativ 12 luni.

-Lot IV Spitalul Clinic de Psihiatrie:
semnarea contractului a avut loc la data de
05 1iunie 2024. Durata estimatd de
executie a documentatiei tehnice pentru
institutia data este de aproximativ 12 luni.

Totodata, cea de-a doua runda include
urmatoarele institutii medicale: Institutul
Mamei si Copilului, Spitalul Clinic din mun.
Balti, Institutul de Medicina Urgenta,
Institutul ~ Oncologic si  Spitalul  Clinic
Republican.

Procesul de licitatie pentru contractarea
servicillor de elaborare a documentatiei




19.

20.

Studiu:
oportunitatilor
realizarii contractelor
de performanta
energetica in vederea
atragerii  investitiilor
pentru implementarea
masurilor de eficienta
energetica de catre
furnizorii de energie
termica

Analiza

Cooperarea si
participarea in cadrul
comitetelor si

Grupurilor de lucru
din cadrul Comunitatii
Energetice

Studiu elaborat

Numar de sedinte
a Grupurilor de
lucru
Numar de ateliere
de lucru

AO ,,Green
City Lab
Moldova’;
Open Society
Foundation
(SOROS)

58.01

30.04.2024

Lunar

Directia
eficienta
energetica

Directia
eficienta
energetica

tehnice de executie a lucrarilor de constructii,
inclusiv supraveghere de autor este 1n
derulare. La data de 19 iunie 2024, UCIPE a
prezentat Raportul de evaluare a ofertelor
tehnice cdtre BEI spre examinare si
prezentare ,,lipsa obiectii”. Termenul estimat
pentru semnarea contractelor este trimestrul
1, 2024.
De mentionat ca pentru lotul 5 Spitalul Clinic
din mun. Balti nu au fost prezentate oferte n
cadrul licitatiei. Astfel, urmare analizei
cauzelor neprezentérii ofertelor invocate de
potentiali  ofertanti, sunt  actualizate
documentele de licitatie, inclusiv termenii de
referinta, iar procedura de licitatie pentru
institutia respectiva (lot 5) va fi relansatd
imediat dupa aprobarea modificarilor de catre
BEI.

Realizat
Studiu elaborat si prezentat la data de
29.04.2024
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/po
sts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLgjfF9sBevglg
f4PINj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmMQgF52r
GeRI?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

Tn proces de realizare
La data de 14.03.2024 a avut lor prima
sedintd a Grupului de lucru privind eficienta
energetica. lar la data de 26 iunie curent a
avut loc sedinta nr.2 a grupului de lucru.

Legea nr.
139/2018

Tratatul
privind
constituirea
Comunitatii
Energetice



https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

21. | Cooperarea si | Numar de sedinte 58.01 Lunar Directia Tn proces de realizare

participarea in cadrul a Grupurilor de eficienta La data de 09.02.2024 a avut loc prima
comitetelor si lucru energetica sedintd, in cadrul cdreia a fost prezentat
Grupurilor de lucru in | Numar de ateliere proiectul Proiectului de Hotarare de Guvern
domeniul  eficientei de lucru (PHG) cu privire la programul FEERM si
energetice pe principalele componente ale Regulamentului
platforma cu privind functionarea si organizarea CNED,
partenerii de inclusiv activitdtile planificate pentru anul
dezvoltare 2024.

La 16.05.2024 a avut loc a doua sedintd de
lucru cu partenerii institutiilor financiare.

22. | Examinarea si | Nr. de demersuri - lunar Directia Tn proces de realizare
Tntocmirea examinate si eficienta Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
raspunsurilor la raspunsuri energetica elaborate 155 raspunsuri la scrisori/solicitari
demersuri  Guvern, intocmite remise catre Guvern si Cancelaria de Stat si
Parlament, Presedintie alte institutii — 85.
si alte institutii /
intreprinderi /
autoritati

23. | Examinarea si Nr. de petitii/ - lunar Directia Tn proces de realizare
intocmirea reclamatii/ cereri eficienta Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
raspunsurilor la examinate si energetica elaborate - 15, dintre care persoane juridice —
petitii/ reclamatii/ raspunsuri 5 si persoane fizice — 10.
cereri parvenite de la Tntocmite
personae

fizice/juridice

Surse de energie regenerabila

Tratatul
privind
constituirea
Comunitatii
Energetice

Codul
administrativ
nr. 116/2018;
Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie
Codul
administrativ
nr. 116/2018;

Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie

Obiectivul nr. 2: Dezvoltarea si extinderea retelei de producatori de energie regenerabila, facilitind cresterea numérului de surse regenerabile in

infrastructura energetica a tarii

Indicatori de impact:

1. Transpunerea a 4 acte UE aferente domeniului surse de energie regenerabila;,

2. Sporirea numarului de producatori de energie din surse de enegie regenerabild in infrastructura energetica a tarii;
3. Ponderea energiei din surse regenerabile in consumul final brut, %;




4. Cote de capacitate pentru implementarea mecanismului de facturare netd, stabilite.
Riscuri interne:
1. Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de catre subdiviziunea implicata;

2. Neincadrarea in termenul realizarii actiunii;
3. Managementul ineficient al delegarii sarcinilor,

4. Insuficienta resurselor umane.

Riscuri externe:
1. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultari publice (prezentarea intarziata a avizelor);
2. Asistenta tehnica limitatd pentru acoperirea activitatilor planificate;
3. Lipsa de interes din partea potentialilor ofertanti (la licitatiile pentru capacitati SER mari?) fata de licitatiile lansate.

24.

25.

26.

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la modificarea
Hotararii  Guvernului
nr.  401/2021 cu
privire la aprobarea
limitelor de
capacitate, a cotelor
maxime si a
categoriilor de
capacitate Tn domeniul
energiei electrice din
surse regenerabile
valabile pana la data
de 31 decembrie 2025
[UE] Adoptarea
Hotararii Guvernului
cu privire la aprobarea
Regulamentului
privind  Mecanismul
de guvernanta
energetica si a
actiunilor climatice
Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la modificarea
Hotararii Guvernului

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Proiect actualizat
in baza obiectiilor

si propunerilor;
Hotarare a

58.01
Agentia SUA
pentru
Dezvoltare
International
a (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova
(MESA)

Programul
Natiunilor
Unite pentru
Dezvoltare
(PNUD)

58.01
Banca
Europeana
pentru

10.01.2024

17.01.2024

21.02.2024

Directia surse
de energie
regenerabila

Directia surse
de energie
regenerabila

Directia surse
de energie
regenerabila

Realizat

H.G. nr.26/2024 pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 401/2021 cu privire la
aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor
maxime si a categoriilor de capacitate in
domeniul energiei electrice din surse
regenerabile valabile pandla data de 31
decembrie 2025

Realizat
H.G. nr.10/2024 pentru aprobarea
Regulamentului  privind mecanismul de
guvernantd energeticdi si a actiunilor
climatice.

Realizat
H.G. nr.300/2024 pentru  modificarea

Hotararii Guvernului nr. 690/2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind

Legea nr.
10/2016,
art. 10 lit. e),
e’) si i)

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap. V,;
PAG 2024,
pct. 346

AA, art.77
lit.(b).
Tratatul de
constituire a




27.

28.

29.

30.

nr. 690/2018 cu
privire la aprobarea
Regulamentului
privind  organizarea
licitatiilor pentru
oferirea statutului de
producator eligibil
mare

[UE] Adoptarea
Hotararii  Guvernului
cu privire la aprobarea
Regulamentului
privind calculul
consumului de energie
din surse regenerabile

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la modificarea
Hotararii Guvernului
nr. 1070/2013 pentru
aprobarea

Regulamentului  cu

privire la
biocombustibilul solid
[UE] Adoptarea

Hotararii Guvernului
cu privire la aprobarea
Regulamentului  cu
privire la transferul
statistic al cantitatilor
de energie din surse
regenerabile

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la aprobarea
Regulamentului cu

Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Reconstructi
esi
Dezvoltare
(BERD)
58.01 04.12.2024
58.01 13.11.2024
58.01 06.11.2024
58.01 04.12.2024

Directia surse
de energie
regenerabild

Directia surse
de energie
regenerabild

Directia surse
de energie
regenerabila

Directia surse
de energie
regenerabila

desfasurarea licitatiilor pentru oferirea

statutului de producator eligibil.

Tn proces de realizare
EU4Energy a transmis spre examinare Foaia
de Parcurs privind elaborarea
Regulamentului.

La data de 26 martie a avut loc sedinta de
start a procesului de elaborare a
Regulamentului.

Tn proces de realizare
Cu suportul Proiectului ., Rdspuns
multidimensional la provocarile emergente
de securitate umanad”, finantat de Guvernul
Japoniei si implementat de PNUD Moldova a
fost elaborat primul proiect de hotarare de
Guvern de modificare a Hotararii Guvernului
nr. 107/2013. Initierea promovarii acestuia
este preconizatd pentru Semestrul II.

Tn proces de realizare
A fost definitivat proiectul Hotararii de
Guvern, la moment are loc elaborarea notei
de fundamentare.

Tn proces de realizare
A fost definitivat proiectul Hotéararii de
Guvern, la moment are loc elaborarea notei
de fundamentare.

Comunitatii
Energetice;
PAG, cap.
V/Energie,
alin. 6-8.

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap. V,
PAG 2024,
pct. 347

Legea nr.
10/2016,
art.26

Legea nr.
10/2016,
art. 10 lit. k3

Legea nr.
10/2016,
art. 10 lit. k*




31.

32.

privire la
implementarea de
proiecte comune 1in
domeniul energiei
electrice din surse
regenerabile cu una
sau mai multe Parti
Contractante la
Tratatul de constituire
a Comunitatii
Energetice, state
membre ale Uniunii
Europene sau tari terte
Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la aprobarea Strategiei

energetice a
Republicii  Moldova
2050

[UE] Adoptarea
Hotararii Guvernului
cu privire la aprobarea
Planului national
integrat privind
energia si clima

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Agentia SUA
pentru
Dezvoltare
International
a (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova
(MESA)

Programul
Natiunilor
Unite pentru
Dezvoltare
(PNUD)

15.05.2024

24.07.2024

Directia surse
de energie
regenerabila;
Directia
Eficienta
Energetica;
Directia energie
electrica;
Directia gaze
naturale si
produse
petroliere;
Directia energie
termica si
cogenerare
Directia surse
de energie
regenerabila;
Directia
Eficienta
Energetica;
Directia energie
electrica;
Directia gaze

Tn proces de realizare

A fost finalizat proiectul Strategiei, care a
fost supus consultarilor cu subdiviziunile
structurale ale ministerului. La data de 25
februarie a fost receptionatd versiunea finala
a Strategiei, inclusiv versiunea Tn limba
engleza.

Promovarea Strategiei urmeaza a fi initiata la
Tnceputul trimestrului 3.

Tn proces de realizare
PNIEC a fost elaborat cu asistenta tehnica a
UE, prin programul ,,Abordarea impactului
crizei energetice in Republica Moldova”,
implementat de PNUD Moldova.
La data de 16.02.2024 PNIEC a fost
consultat public. Prin demersul nr. 06-469
din 19 februarie 2024 a fost remis catre CS
pentru examinare $i evaluare a calitatii si

Legea
nr.174/2014;
cap. Il, art. 4,
pct. (1), lit.
b); PAG,
cap.
V/Energie,
alin. 3.

Tratatul
privind
constituirea
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap.
V/Energie,
alin. 3.




33.

34.

Desfasurarea
licitatiilor pentru
proiectele
investitionale in
domeniul  generarii

energiei electrice din
surse de regenerabile
de capacitati mari prin
elaborarea
documentaiei tehnice
si evaluarea ofertelor

Participarea la
sedintele grupului de

Calendarul de
organizare a
licitatiilor publicat
n sursele
informationale;
Comisia de
licitatie desemnata
prin dispozitia
Guvernului;
Anuntul privind
initierea procedurii
de licitatie
publicat;
Informatia privind
procedurile de
licitatii organizate
si a documentelor
aferente
procedurilor de
licitatii publicata
Numar de sedinte

naturale si
produse
petroliere;

Directia energie

termica si
cogenerare

58.01
Banca
Europeana
pentru
Reconstructi
esi
Dezvoltare
(BERD)

08.04.2024 Directia surse
de energie

regenerabild

58.01 lunar Directia surse

de energie

conformitatii proiectului documentului de
politici publice. PNIEC wurmeaza a fi
promovat conform procedurilor prevazute in
Legea 100/2017.
De mentionat ca, proiectul PNIEC a fost
consultat cu Secretariatul ~Comunitatii
Energetice. Respectiv, au parvenit propuneri
de ajustare atat la proiectul PNIEC cat si pe
modelarile aferente evolutiei sistemului
energetic al RM 1n perioada 2016-2030,
2030-2050.
Dupa procedura de ajustare a PNIEC, acesta
urmeaza a fi definitivat pentru a fi transmis
Cancelarie de stat spre inregistrare, in luna
iulie 2024.

Tn proces de realizare
1. Calendarul indicativ cu privire la frecventa
planificatd a procedurilor de licitatie pentru
oferirea statutului de producator eligibil mare
pentru perioada anilor 2024-2025, publicat pe
site-ul oficial al Ministerului Energiei:
https://energie.gov.md/ro/content/calendarul-
indicativ-cu-privire-la-frecventa-planificata-
procedurilor-de-licitatie-pentru
2. H.G.nr 300/2024 pentru modificarea
Hotararii Guvernului nr. 690/2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind
desfasurarea licitatiilor pentru oferirea
statutului de producator eligibil.
3. Dispozitia Guvernului nr. 87-d/2024 cu
privire la instituirea Comisiei de licitatii
pentru oferirea statutului de producator
eligibil mare.
Anuntul urmeaza a fi publicat in luna Iulie.

Neinitiat
A fost solicitat suportul Fundatiei SOROS

Legea nr.
331/2023,
art. 11, pct 1



https://energie.gov.md/ro/content/calendarul-indicativ-cu-privire-la-frecventa-planificata-procedurilor-de-licitatie-pentru
https://energie.gov.md/ro/content/calendarul-indicativ-cu-privire-la-frecventa-planificata-procedurilor-de-licitatie-pentru
https://energie.gov.md/ro/content/calendarul-indicativ-cu-privire-la-frecventa-planificata-procedurilor-de-licitatie-pentru

35.

36.

lucru privind
elaborarea  cadrului
normativ privind
transpunerea

Directivei 2009/33/EC
privind  promovarea
vehiculelor de
transport rutier

nepoluante si eficiente
din punct de vedere
energetic

Elaborarea  studiului
»Analiza conceptului
Vehicle to grid -
Politici de piata si
guvernamentale  de
stimularea  achizitiei
de vehicule electrice,
dezvoltare a
infrastructurii de
alimentare si conexe
necesare pentru
aplicabilitatea
sistemului Vehicle to

grid in  Republica
Moldova”
Evaluare ampla a

barierelor existente si
a potentialului de

dezvoltare a
comunitatilor de
energie  din  surse

regenerabile la nivel
national

Studiu elaborat AO ,,Green 30.04.2024
City Lab
Moldova”;
Open Society
Foundation

(SOROS)

Evaluarea 58.01 29.11.2024

finalizata

regenerabila

Directia surse
de energie
regenerabila

Directia surse
de energie
regenerabila

pentru transpunerea Directivei.

Realizat
Studiu elaboart si prezentat la data de
29.04.2024
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/po
sts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLgjfF9sBevglg
f4PJIN]7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmQgF52r
GeRI?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

Realizat

Au fost identificati partenerii de dezvoltare
USAID, DENA, UNDP pentru elaborarea
proiectelor pilot cu comunitatile energetice.

In pericada 22-23.04.2024 s-a desfasurat
evenimentul de lansare a ,Energiei
comunitare in Republica Moldova", organizat
de catre DENA, in cadrul caruia au participat
reprezentanti ai  Administratiei  Publice
Locale, Asociatiilor de locatari, Asociatiilor
de business, parcuri industriale, Operatorului

Legea nr.
331/2023,
art. 11, pct 4



https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

Cooperarea si
participarea in cadrul
Comitetelor si
Grupului de
Coordonare in

domeniul energiei din
surse regenerabile de
pe platforma
Comunitatii
Energetice
Elaborarea raportului
privind monitorizarea
si indeplinirea
masurilor adoptate
pentru realizarea
obiectivelor in
domeniul energiei din
surse regenerabile

Participarea n
Grupuri de lucru inter-
ministeriale

(Economia Verde,
Finantare sustenabile,
transport  sustenabil,
etc)

Numar de sedinte
a Grupurilor de
lucru
Numar de ateliere
de lucru

Raport elaborat si
prezentat
Guvernului

Numar de sedinte

Directia surse

regenerabilad

30.06.2024 Directia surse

regenerabila

Directia surse

regenerabila

de Transport si Operator de Distributie.
Scopul atelierului de lucru a fost
familiarizarea cu conceptul comunitatilor
energetice.
A fost elaborata evaluarea barirelor existente,
studiul fiind publicat pe pagina oficiald a
Ministerului Energiei.
https://energie.gov.md/sites/default/files/studi
ul_privind_barierele_legale_in_dezvoltarea
comunitatilor_energetice_in_md.pdf

Tn proces de realizare
Pe parcursul perioadei de raportare a fost
asiguratd participarea la cea de a 17 Sedinta a
grupului de coordonare in domeniul energiei
din surse regenerabile si la Atelierul de lucru
privind durabilitatea si criteriile de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de serda pentru
biocombustibili, biolichide si combustibili
din biomasa.

Realizat
Raportul privind monitorizarea si
indeplinirea  masurilor adoptate pentru
realizarea obiectivelor in domeniul energiei
din surse regenerabile a fost realizat si
coordonat de catre Minister.
Acesta prin demersul nr. 06-1854 din
11.07.2024 a fost expediat Guvernului.

Tn proces de realizare

La data de 14 decembrie 2023, MEn a
prezentat propuneri aferente proiectului Foii
de parcurs privind finantarea sustenabila.
Respectiv, propunerile au fost acceptate si
incluse Tn foaia de parcurs.
La data de 27.02.2024 a avut loc prima
sedintd a GL ,,Finatare sustenabild”, in care a
fost prezentat proiectul Foii de parcurs si a

Tratatul
privind

constituirea
Comunitatii
Energetice

Legea nr.

10/2016, art.
11 alin. (1)

lit. e)



https://energie.gov.md/sites/default/files/studiul_privind_barierele_legale_in_dezvoltarea_comunitatilor_energetice_in_md.pdf
https://energie.gov.md/sites/default/files/studiul_privind_barierele_legale_in_dezvoltarea_comunitatilor_energetice_in_md.pdf
https://energie.gov.md/sites/default/files/studiul_privind_barierele_legale_in_dezvoltarea_comunitatilor_energetice_in_md.pdf

fost mentionat despre publicarea acestuia.

40. | Examinarea si | Nr. de demersuri - Lunar Directia surse Tn proces de realizare Codul
Tntocmirea examinate si de energie Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost | administrativ
raspunsurilor la raspunsuri regenerabila elaborate 20 raspunsuri la scrisori/solicitari | nr. 116/2018;
demersuri  Guvern, intocmite remise catre Guvern si Cancelaria de Stat. Legea nr.
Parlament, Presedintie 982/2000
si  alte institutii/ privind
ntreprinderi/ accesul la
autoritati informatie

41. | Examinarea si Nr. de petitii/ - Lunar Directia surse Tn proces de realizare Codul
Tntocmirea reclamatii/ cereri de energie Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost | administrativ
raspunsurilor la examinate si regenerabild elaborate 30 raspunsuri la petitii/reclamatii, | nr. 116/2018;
petitii/ reclamatii/ raspunsuri dintre care persoane fizice — 20 si persoane | Legea nr.
cereri parvenite de la intocmite juridice - 10. 982/2000
persoane privind
fizice/juridice accesul la

informatie

Energie electricd

Obiectivul nr. 3: Fortificarea si dezvoltarea sistemului electroenergetic al tarii in vederea asigurarii fiabile cu energie electrica a consumatorilor prin
realizarea proiectelor de infrastructura energetica, dezvoltarea pietei energiei electrice si integrarea intr-o piata de energie electrica competitiva.

Indicatori de impact:

1. Transpunerea a 2 acte UE aferente domeniului energie electrica;

2. Statia electrica Chisinau 400 kV, finalizata in proportie de 100%, cdtre anul 2024;

3. Gradul de executare a lucrdrilor cadastrale complexe pentru LEA 400 kV pe directia Vulcanesti-Chisindu, de cdtre IS IPOT — 90%;
4. Gradul de valorificare a bugetului Proiectului de Dezvoltare al Sistemului Electroenergetic — 77,4%.

Riscuri interne:

1. Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de catre subdiviziunea implicata;

2. Neincadrarea in termenul realizarii actiunii;

3. Managementul ineficient al delegarii sarcinilor,

4. Insuficienta resurselor umane.

Riscuri externe:

Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultari publice (prezentarea intdrziata a avizelor);
Asistentd tehnica limitatd pentru acoperirea activitatilor planificate;

Constrangeri administrative/ de procedura privind valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anul in curs;
Escaladarea situatiei geo-politice din regiune / riscuri percepute in contextul situatiei de securitate din regiune;

Eali o




5. Nerespectarea de cdtre contractori a angajamentelor asumate in cadrul contractelor aferete lucrarilor pentru Proiectul de Dezvoltare al Sistemului
Electroenergetic

42. | [UE] Modificarea Proiect de lege Agentia SUA | 24.04.2024 | Directia energie Tn proces de realizare AA art.77
Legii nr.107/2016 cu | aprobat de Guvern pentru electrica Transpunerea prevederilor Pachetului privind | lit.(b);
privire  la  energia sl transmis Dezvoltare Integrarea Pietei Energiei Electrice: Tratatul de
electrica in scopul Parlamentului International Acest pachet include 1 Directiva si 8 | constituire a
transpunerii a (USAID) / Regulamente UE, la transpunerea céarora se | Comunitatii
pachetului privind Proiectul lucreaza in paralel. Energetice;
intergrarea pietelor de USAID 1 Directiva si 2 Regulamente sunt incluse in | PAG, cap. V;
energie electrica Securitatea Legea existenta. PNA, cap. 15
(Electricity Energetica Proiectul de Lege este definitivat - de fapt, PAG 2024,
Integration Package) din Moldova proiectul de lege substituie integral Legea | pct. 328

(MESA) existentd din sectorul energiei electrice. Dupa

sustinerea Analizei Impactului Reglementarii
(AIR) in grupul de lucru, urmeaza a fi lansata
in consultari publice.

5 Regulamente care se transpun Tn Coduri de
retea sunt supuse, deja, consultarilor publice
pe platforma ANRE.

1 Regulament (Planul de actiuni pentru
situatii exceptionale pe piata energiei
electrice) a fost examinat in sedinta
Secretarilor Generali din 10.06.2024. La data
de 05.07.2024, a fost receptionatd opinia
Secretariatului Comunitatii Energetice (SCE)
asupra Analizei evaluarii riscurilor Tn sectorul
energiei electrice. Urmeazd integrarea
propunerilor SCE in AIR. Totodata, urmeaza
definitivarea Regulamentului si Planului,
care, la fel, vor fi remise spre avizare SCE.

in sedinta din 02.07.2024 a Grupului de
Lucru al Comisiei de Stat pentru
reglementarea activitatii de intreprinzitor, a
fost avizat pozitiv proiectul AIR asupra
Proiectului de lege cu privire la energia
electrica.

Se lucreaza la moment deja pe intern cu




43.

44,

45.

46.

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la modificarea
Regulamentului  cu
privire la protectia
retelelor electrice,
aprobat prin Hotararea
de Guvern nr.
514/2002

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la desemnarea
operatorului pietei
energiei electrice
Modificarea Hotararii
Guvernului
nr.436/2004 cu privire
la aprobarea
Regulamentului
privind  constructia/
reconstructia
centralelor electrice

[VE]
Hotararii

Adoptarea
Guvernului

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului

58.01 20.03.2024

58.01 31.01.2024

58.01 13.03.2024
Programul 22.05.2024
Natiunilor

Directia energie
electrica

Directia energie
electrica

Directia energie
electrica

Directia energie
electrica

textul textul Legii pentru a fi lansat in
consultari publice.

Tn proces de realizare
Promovarea Proiectului de Hotarare de
Guvern (PHG) va avea loc Tn a doilea
semestru al anului 2024.

Prin demersul 07-1676 din 20 iunie 2024,
Analiza Impactului de Reglementare (AIR) la
PHG a fost remisa partilor interesate spre
consultare publica.

Sinteza propunerilor pe AIR parvenite de la
partile interesate a fost definitivata, la data de
15 iulie va fi remisd Analiza impactului catre
Grupul de Lucru al Comisiei de Stat pentru
reglementarea activitdtii de intreprinzator
pentru a fi in sedinta din data de 23 iulie
2024.

Realizat
H.G. nr.125/2024 cu privire la desemnarea
operatorului pietei energiei electrice

Tn proces de realizare

Examinat in sedinta de Secretarilor Generali
din 08.04.2024 (numar unic 286/MEn/2024)
AIR la PHG a fost avizat pozitiv.
Prin demersul nr. 07-1794 din 03.07.2024
proiectul Regulamentului a fost expediat
catre Cancelaria de Stat spre a fi promovat in
sedinta de Guvern.

Dupa conlucrarea cu colegii de la Cancelarie,
proiectul este acceptat a fi in sedinta de
Guvern la data de 17 iulie 2024.

Tn proces de realizare
La data de 11.03.2024, a fost prezentat pentru

Legea
nr.107/2016;
PAG, cap. V,
PAG 2024,
pct. 329

Legea
nr.107/2016

AA RM-UE,
art. 77, lit.
(b), (d), (e);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Legea nr.
107/2016;
PAG, cap. V,
PAG 2024,
pct. 325
PAG, cap. V,
AA RM-UE,




47.

pentru aprobarea
Regulamentului
privind situatiile

exceptionale pe piata
energiei electrice si a
Planului de actiuni
pentru situatii
exceptionale pe piata
energiei electrice si de
abrogare a Hotararii
de Guvern
nr.149/2019

Aprobarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la initierea
negocierilor  asupra
Acordului de
Tmprumut cu BERD,
pentru realizarea
Proiectului

Constructiei LEA 400
kV Balti-Suceava si
reconstructiei  retelei
de transport a energiei
electrice

adoptata

Hotarare aprobata
de Guvern si
transmisa
Parlamentului

Unite pentru
Dezvoltare
(PNUD)

58.01

17.01.2024

Directia energie
electrica

avizare/expertizare proiectul Analizei
Impactului de Reglementare. Respectiv, n
sedinta din data de 19 martie proiectul a fost
avizat pozitiv de catre Grupul de lucru al
Comisiei de Stat pentru reglementarea
activitatii de intreprinzator.
La data de 10.06.2024 a fost examinat in
sedinta SG (NU 497/MEn/2024). Remis in
avizare - termen 15 zile lucratoare.
Momentan, se elaboreaza tabelul de sinteza.
La data de 05.07.2024, a fost receptionata
opinia SCE asupra Analizei evaluarii
riscurilor Tn sectorul energiei electrice.
Urmeazad integrarea propunerilor SCE 1in
AlR.
Totodata, a fost realizata analiza propunerilor
din partea partilor interesate i intocmita
Sinteza propunerilor cu inlcuderea acestor in
textul Regulamentului si Planului, care, va fi
remis la avizare repetata iar, ulterior, vor fi
remise spre avizare catre SCE.
Paralel a fost informat SCE despre autoritatea
competenta de gestionarea situatiilor de criza
conform recomandarii parvenite.

Realizat
H.G. nr.28/2024 pentru initierea
negocierilor asupra proiectului Acordului de
imprumut dintre Republica Moldova si
BERD privind realizarea  Proiectului
»Interconectarea retelelor de energie electrica
dintre Republica Moldova si Roméania, Faza
II” si acordarea imputernicirilor delegatiei
oficiale pentru negocierea acestuia.

art. 77,
lit.(b); Legea
nr.107/2016;
PNA, cap.
15;

PAG 2024,
pct. 334

AA RM-UE,
art. 77, lit.
(b), (d);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap. V,;
PAG 2024,
pct. 335




Aprobarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la aprobarea semnarii

Acordului de
Tmprumut cu BERD,
pentru realizarea
Proiectului

Constructiei LEA 400
kV Balti-Suceava si
reconstructiei  retelei
de transport a energiei
electrice

Aprobarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la aprobarea
proiectului de Lege
pentru ratificarea

Acordului de
Tmprumut cu BERD
pentru realizarea
Proiectului

Constructiei LEA
400 kV Balti-Suceava
si reconstructiei
retelei de transport a
energiei electrice

Aprobarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la initierea
negocierilor si
aprobarea semnarii
Acordului de grant
cu UE pentru
realizarea Proiectului
Constructiei LEA 400
kV Balti-Suceava si
reconstructiei  retelei

Hotarare aprobata

de Guvern si
transmisa

Parlamentului

Hotarare aprobata

de Guvern si
transmisa

Parlamentului

Hotarare aprobata

de Guvern si
transmisa

Parlamentului

28.02.2024 | Directia energie

27.03.2024 | Directia energie

17.04.2024 | Directia energie

Realizat

H.G. nr.162 din 06.03.2024 cu privire la
aprobarea semnarii Acordului de imprumut
dintre Republica Moldova si Banca
Europeanda  pentru  Reconstructie  si
Dezvoltare privind realizarea Proiectului
»Interconectarea retelelor de energie electrica
dintre Republica Moldova si Roméania, Faza
g

Realizat

Legea nr. 104/2024 pentru ratificarea
Acordului de Tmprumut dintre Republica
Moldova si Banca Europeana pentru
Reconstructie si Dezvoltare privind realizarea
Proiectului ,,Interconectarea retelelor de
energie electricd dintre Republica Moldova si
Romaénia, Faza I1”.

Neinitiat
Conform Planului de activitate a Ministerului
Energiei actualizat, aceasta actiune va fi
compilatd cu Hotardre a Guvernului cu
privire  la  initierea  negocierilor si
aprobarea semnirii Acordului de grant
dintre Republica Moldova si Banca
Europeana pentru Reconstructie si
Dezvoltare/ Uniunea Europeana in vederea
realizarii proiectelor ,,Optimizarea sistemului
de alimentare centralizatd cu energie termica

AA RM-UE,
art. 77, lit.
(b), (d);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap. V;
PAG 2024,
pct. 335

AA RM-UE,
art. 77, lit.
(b), (d);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap. V;
PAG 2024,
pct. 335

AA RM-UE,
art. 77, lit.
(b), (d);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap. V,
PAG 2024,
pct. 335




de transport a energiei
electrice

Aprobarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la ratificarea
Acordului de grant
cu UE pentru
realizarea Proiectului
Constructiei LEA 400
kV Balti-Suceava si
reconstructiei  retelei
de transport a energiei
electrice

Modificarea Hotararii
Guvernului

nr.  283/2023 cu
privire la acordarea
asistentei
internationale
Ucrainei
Modificarea Hotararii
Guvernului

nr.  284/2023 cu
privire cu privire la
alocarea  mijloacelor
financiare

Hotarare aprobata

de Guvern si
transmisa
Parlamentului

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

08.05.2024

07.02.2024

21.02.2024

Directia energie
electrica

Directia energie
electrica

Directia energie
electrica

din mun. Chisinau”/,,Constructia LEA 400
kV Balti-Suceava si reconstructia retelei de
transport a energiei electrice” din cadrul
domeniului energie termica si cogenerare.
Neinitiat
Conform Planului de activitate a Ministerului
Energiei actualizat, aceastd actiune va fi
compilatd cu Hotarare a Guvernului cu
privire  la  initierea  negocierilor si
aprobarea semnairii Acordului de grant
dintre Republica Moldova si Banca
Europeand pentru Reconstructie si
Dezvoltare/ Uniunea Europeana in vederea
realizarii proiectelor ,,Optimizarea sistemului
de alimentare centralizatd cu energie termica
din mun. Chisinau”/,,Constructia LEA 400
kV Bilti-Suceava si reconstructia retelei de
transport a energiei electrice” din cadrul
domeniul energie termicd si cogenerare.
Realizat
H.G. nr.190 din 13.03.2024 pentru
modificarea  Hotararii  Guvernului  nr.
283/2023 cu privire la acordarea asistentei
internationale Ucrainei

Realizat
Considerand rezultatele mai multor sedinte
organizate la nivelul Guvernului,

Ministerului  Finantelor si  Ministerului
Energiei, pentru acoperirea costurilor legate
de lucririle suplimentare realizate de 1S
,,Moldelectrica” pentru asigurarea
functionalitatii retelelor de alimentare cu
energie electrici pe parcursul desfasurarii
celui de-al doilea Summit al Comunitatii
Politice Europene, Ministerul Finantelor a

AA RM-UE,
art. 77, lit.
(b), (d);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
PAG, cap. V,
PAG 2024,
pct. 335

Legea
nr.181/2014
finantelor
publice si
responsabilit
atii bugetar-
fiscale
Legea
nr.181/2014
finantelor
publice si
responsabilit
atii bugetar-
fiscale




o4.

55.

56.

Indeplinirea

procedurilor necesare
pentru intrarea in
vigoare a
Memorandumului de
Intelegere dintre
Guvernul  Republicii

Moldova si Guvernul
Romaniei privind
realizarea proiectelor
necesare
interconectarii
retelelor de gaze
naturale si energie
electrica din Romania
si Republica Moldova
Modificarea Hotararii
Guvernului
nr.118/2023 cu privire
la  organizarea  si
functionarea
Ministerului Energiei

Implementarea
Proiectului de
dezvoltare a

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
aprobata

158 km LEA —

construiti;

1 statie electrica —

58.01 14.02.2024
58.01 06.03.2024
Asociatia
International | 22.06.2025
a pentru

Directia energie
electrica

Directia
energie
electrica;
Directia
eficienta
energetica

Directia energie
electrica;
Serviciul

inclus, prin proiectul de modificare a Legii
bugetului de stat, alocarea mijloacelor
financiare necesare. Proiectul de Lege a fost
aprobat in sedinta Guvernului din 21.06.2024
(H.G. nr.429/2024 cu privire la aprobarea
proiectului de lege privind modificarea Legii

bugetului de stat pentru anul 2024
nr.418/2023).

Realizat
H.G. nr.89/2024 pentru aprobarea
Memorandumului de Intelegere dintre

Guvernul Republicii Moldova si Guvernul
Romaniei privind realizarea proiectelor
necesare interconectdrii retelelor de gaze
naturale si energie electrica din Republica
Moldova si Romania, semnat la Chisinau la
11 decembrie 2023.

Realizat
H.G. nr.1060/2023 cu privire la organizarea
si functionarea Institutiei Publice Centrul
National pentru Energie Durabila

Tn proces de realizare
Constructia LEA de 400 kV pe directia
Vulcanesti-Chisinau:

Art. 12 si
art. 18 din
Legea nr.
595/1999
privind
tratatele
international
eale
Republicii
Moldova

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Legea
nr.107/2016;
Opinia SCE
nr. 2/23 din
12.05.2023.
SND, 5.15,
pct. 4;

SE 2030, OS




sistemului modernizata
electroenergetic (Chisinau);
(PDSE) 1 statie electrica —
extinsa
(Vulcanesti);

1 platforma de
Mmanagement a
pietei de energie
electrica —
instalata;
Specificatiile
tehnice pentru
proiectarea,
furnizarea si
instalarea
sistemului MMS —
elaborate si
aprobate.
Documentatia
tehnica pentru
constructia noului
sediu al 1S
,,Moldelectrica” —
elaborata si
aprobata

Desvoltare
(AlD)/Banca
Mondiala
(BM)

22.10.2024

28.02.2026

31.08.2025

31.10.2024

31.05.2025

coordonarea
asistentei
externe;
Unitatea
Consolidata
pentru
Implementarea
si Monitorizarea
Proiectelor in
domeniul
Energeticii;
1S
,,Moldelectrica”

Lucrérile de constructie initiate iIn UTA
Giagauzia (08 aprilie 2024) se desfasoara la
moment pe trei directii: Congaz-Svetlai,
Congaz — Congazcicul de Sus, comuna
Dezghingea. Santierul de lucru cuprinde 86
piloni din total 143 pentru UTA Gégauzia
(60%): gropi de fundatii executate - 86,
fundatii betonate — 53. Prospectiunile
geologice (in locatiile preconizate pentru
constructia fundatiilor pilonilor) in UTA
Gagauzia - finalizate. Rapoartele pentru
prospectiunile geologice — aprobate.
Materiale i componente livrate: fir de garda
- 100 %; componente pentru piloni — circa
90%; armdatura de linie — circa 60%;
conductoare active — circa 99%, izolatoare de
sticla — circa 97%.

Autorizatii de construire — 8 / 9 emise, in
lucru — pentru comuna Bacioi. Autorizatia de
amplasare in zona drumului, necesard pentru
emiterea autorizatiei de construire — obtinuta.

Modernizarea statiei electrice Chisindu de
330 KV: Proiectul de executie - Tn proces de
elaborare si coordonare. Compartimentele de
proiect necesare pentru obtinerea Autorizatiei
de construire - elaborate si aprobate.
Identificarea  solutiilor  tehnice  pentru
compartimentul aferent canalizarii apelor
pluviale — in derulare / prescriptiile tehnice
emise de catre MIDR. Autorizatia de

construire — emisd. Setul revizuit de
documente, care vizeazd  gestionarea
aspectelor de mediu si sociale in baza
contractului — in proces de

examinare/coordonare de catre consultant.
Pentru a permite initierea lucrarilor de

nr.2, (pct.
68-80);

AA, CAP.
14, art. 77,
lit. (b), (d),
(e);

PNA, cap. 15
Energie;
ODD 7.1




constructie, contractorul urmeaza sa prezinte
spre examinare i aprobare - Fisele
tehnologice si Proiectul de executie pentru
lucrarile de betonare a fundatiilor. Instruirea
personalului contractorului — 1n derulare.
Lucrarile de pregatire a santierului de
constructie — Tn derulare. Furnizorul de beton
marfa pentru lucrarile preconizate — in proces
de coordonare. Echipamente livrate: 4
autotransformatoare cu sarcina nominald de
210 MVA inclusiv accesoriile aferente si
sistemele de monitorizare ale AT.

Extinderea statiei electrice Vulcanesti de 400
KV: Procedura de licitatie repetatda a fost
lansata la 27 mai 2024. Documente
distribuite la zi — 12. Data limitd stabilitd
pentru prezentarea ofertelor — 21 august
2024,

Proiectarea,  furnizarea  si  instalarea
Platformei de management a pietei de
energie electrici: La 03 iunie 2024
Beneficiarul a informat despre decizia de a
exclude aceasta activitate din scopul
Proiectului, identificand Tn acest sens surse
nerambursabile USAID/MESA. Decizia a
fost agreatd cu reprezentantii BM in cadrul
misiunii pentru supravegherea Proiectului din
06-07 iunie curent. Bugetul aferent va fi
realocat pentru implementarea altor activitati
din cadrul Proiectului.

Servicii de consultantd pentru elaborarea
specificatiilor tehnice si suport in evaluarea
ofertelor pentru sistemul MMS: Urmare celor
agreate in cadrul misiunii BM pentru
supravegherea Proiectului din 06-07 iunie




S7.

Mentinerea certificarii
operatorului
sistemului de
transport a energiei
electrice

IS ,,Moldelectrica” in
conformitate cu
conditionalitatile
stabilite in  Opinia
Secretariatului
Comunitatii
Energetice nr. 2/2023

Ordine ale
Ministerului
Energiei emise

12.04.2024

Directia energie
electrica

2024, 1S Moldelectrica va revizui Termenii
de Referintd pentru aceastd activitate.
Documentul urmeaza a fi prezentat UCIPE in
luna iulie curent.

Constructia unui _nou sediu pentru S
Moldelectrica, inclusiv_a unui centru de
dispecerat: Licitatia pentru serviciile de
consultantd, care vizeazd  elaborarea
documentatiei tehnice de executie pentru
constructia noului sediu si supraveghere de
autor — in derulare. Consultantul evaluat
drept cel mai calificat, in baza Exprimarilor
de Interes prezentate, a fost solicitat la 19
iunie 2024 sd prezinte Oferta Tehnica si
Financiara. Termenul limita stabilit - 09 iulie
2024. Termenul preconizat pentru elaborarea
documentatiei tehnice - 12 luni.

Realizat

La data de 11 iulie 2023 ANRE a aprobat
Hotararea Consiliului de administratie al
ANRE nr. 447/2023 privind certificarea 1.S.
,Moldelectrica” conform modelului de
operator de sistem independent. Conform pct.
2 din Hotirarea ANRE mentionata,
Ministerul Energiei urmeaza pana la data de
12 aprilie 2024 sa asigure executarea pct. [V
din Opinia Secretariatului  Comunitatii
Energetice nr. 2/23.

Tn acest context, conform Anexei 4 la H.G.
nr.1060/2023, au fost operate modificarile
necesare la H.G. nr. 118/2023 cu privire la
organizarea si functionarea Ministerului
Energie, care presupun realizarea conditiei
esentiale expuse in Opinia Secretariatului
Comunitatii Energetice supra.

- Ordinul Ministerului Energiei nr. 15/2024

Legea
nr.107/2016;
H.G. nr.

nr. 118/2023




58.

Exproprierea
terenurilor afectate de
constructia LEA 400
kV pe directia
Vulcanesti-Chisinau

Nr. terenurilor
afectate de proiect
pentru care s-au
achitat despagubiri
aferente
exproprierii
dreptului de
proprietate;

Nr. terenurilor

31.12.2024

Directia energie
electrica;
Unitatea
Consolidata
pentru
Implementarea
si Monitorizarea
Proiectelor in
domeniul

privind aprobarea  Programului de
conformitate actualizat;
- Hotararea ANRE nr. 244/2024 privind
aprobarea Agentului de conformitate;
- A fost elaborat si semnat Ordinul nr. 17 din
05 aprilie 2024 a Ministrului Energiei cu
privire la modificarea;
- Ordinului nr. 6 din 31 martie 2023 ,,Cu
privire la stabilirea domeniilor de activitate
ale secretarilor de stat”;
- A fost elaborat si semnat Ordinul nr. 18 din
05 aprilie 2024 a Ministrului Energiei cu
privire la exercitarea functiei de fondator al
IS ,,Moldelectrica”;
- A fost modificat Ordinul nr. 2 din 29
martie 2023 ,Cu privire la asigurarea
premiselor  necesare  certificarii  1.S.
,Moldelectrica” prin aplicarea modelului
Operatorului de Sistem Independent”;
- Ordinul nr. 22 din 11 aprilie 2024 cu privire
la aprobarea Regulamentului Consiliului de
administratie al IS ,,Moldelectrica”;
- Ordinul nr. 16 din 05 aprilie 2024
Regulamentul privind numirea in calitate de
membru al CA
IS ,,Moldelectrica”;
- Ordin nr. 21 din 10 aprilie 2024 cu privire
la aprobarea Statutului.

Tn proces de realizare
Procedura de expropriere se desfasoard in
conformitate cu Planul Actiunilor de
Strdmutare, aprobat de cétre Finantator, si
prevederile Legislatiei RM. Lucrarile
cadastrale si de organizare a teritoriului, de
evaluare a despagubirilor — Tn derulare (de
catre 1.S. IPOT).
Date inregistrate la zi pentru UTA Gagauzia:

Acordul de
Asociere
ntre RM-
UE, art. 77,
lit. (b), (d),
(e);

Pr.A. RM-
UE 2021-
2027;




59.

60.

Elaborarea si
publicarea Raportului
privind monitorizarea
securitatii
aprovizionarii cu
energie electrica a
Republicii Moldova

Asigurarea participarii
precum si raportarii la
sedintele periodice ale
subgrupului  energie
electricd din cadrul
grupului ,,Security of
Supply Coordination
Group” creat pe
platforma Comunitatii
Energetice

afectate de proiect

pentru care s-au

achitat despagubiri

aferente
exproprierii
dreptului de

folosinta

Raport publicat pe

pagina web
oficiala a
Ministerului
Energiei;
Raport prezentat
Guvernului
Republicii
Moldova si
Secretariatului
Comunitatii
Energetice
Nr. de
raportari/sedinte

58.01 31.07.2024

= 31.12.2024

Energeticii

Directia energie
electrica

Directia energie
electrica

propuneri pentru exproprierea bunurilor
imobile  (permanente  si  temporare)
receptionate de cdtre persoanele afectate —
87%; cereri pentru plata despagubirilor
depuse de catre persoanele afectate — 66%;
cereri procesate (bani transferati la Posta
Moldovei si transfer bancar) — 54%; cereri in
proces de examinare — 12%; persoane
afectate care au ridicat despagubirile cuvenite
— 21% (receptionare bani de la Posta
Moldovei si transfer bancar).

Neinitiat

Estimativ sem. 11 2024

Realizat

La data de de 26 iunie 2024 a avut loc sedinta
Ad-hoc a Grupului Security of Supply
Coordination Group — Ad Hoc Meeting of
Sub-Group for Electricity, cu participarea
reprezentantilor ENTSOE si  Comisiei
Europene, la care s-a discutat, intreruperile Tn
livrarea energiei electrice (blackout-uri) care
au avut loc in Albania, Muntenegru, Bosnia
si Hertegovina si Croatia la data de 21 iunie.

1. Preliminar cauza intreruperilor in livrarea
energiei electrice o constituie conditiile
meteorologice extreme (temperaturi ridicate
inclusiv noaptea), insolatie suprapus cu

H.G. nr.
1037/2023

Art. 4,
alin.(3) din
Legea
nr.107/2016

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Legea
nr.107/2016;




influenta vegetatiei, ulterior a avut loc
deconectarea in cascada a liniilor electrice de
tensiune inaltd cauza redirectiondrii fluxurilor
de putere si supraincarcarii elementelor de
retea;

2. Operatorii sistemelor de transport a
energiei electrice au comunicat despre o buna
cooperare in restabilirea alimentarii cu
energie electrica.

3. ENTSOE a initiat o analizd in detaliu a
incidentelor pentru a determina cauzele
acestora, cele mentionate mai sus sunt doar
informatii preliminare, rezultatele careia vor
fi aduse la cunostintd in decurs de 5 luni;

4. Au avut loc 2 situatii independente care s-
au intamplat la diferenta de 10 minute dintre
ele;

5. Reprezentantii Secretariatului Comunitatii
Energetice au mentionat despre importanta de
a avea evaluarea riscurilor in sectorul
electroenergetic ~ conform  Metodologiei
ENTSOE si a Planurilor de interventie si
atenuare n asemenea situatii;

6. Un element important subliniat de catre
participanti a fost totusi necesitatea unei mai
bune coordonari regionale a actiunilor si
asigurarea transparentei pe platformele
specializate;

7. Totodatd, s-a punctat interdependenta
stabilitatii tehnice a sistemelor versus
functionarea cuplatd a pietelor de energie
electrica, necesitatea avansarii cu
transpunerea »Electricity integration
package” si cuplarea pietelor de energie
electrica, ca element, ce va oferi mai multa
predictibilitate si  stabilitate  sistemelor,
concomitent cu utilizarea sistemelor de




supraveghere a functionarii sistemelor
electroenergetice si a schimbul de date.

La data de 05 iulie 2024 a avut loc cea de 16-
a sedintd ordinarda a Grupului Security of
Supply Coordination Group - Meeting of
Sub-Group for Electricity, unde a fost relatate
urmatoarele subiecte:

1. Codul de retea al UE privind securitatea
ciberneticd pentru sectorul energiei electrice;

2. Perspectiva de vara ENTSO-E (Summer
Outlook);

3. Procesul de selectare a Proiectelor de
interes reciproc in cadrul Comunitatii
Energetice nominalizate a fi inclusa pentru
lista ce va fi aprobata la sedinta Consiliului
Ministerial final de an 2024 (proiectul
circuitului secundar LEA 330 kV Balti —
Centrala hidroelectrica Dnestrovsk a fost
validat in cadrul PECI);

4. Prezentari de perspective de vard si iarna
in statele din Comunitatea Energetica, la
acest subiect subsemnatul impreuna cu
reprezentantul is ,,Moldelectrica” am realizat
o prezentare in cadrul careia s-a relatat despre
urmatoarele:

a) Starea/situatia actuala a sectorului
electroenergetic (state of play-
deconectari/intreruperi Tn sistemul energetic
al  Republicii  Moldova, aranjamente
contractuale privind securitatea
aprovizionarii cu  energie  electrica,
producere-consum, etc);

b) Proiectele de dezvoltare a sistemului
electroenergetic (Constructia Liniei Electrice
aeriene 400 kV Vulcinesti (MD) -Chisinau
(MD) (158 km ); Constructia Liniei Electrice
aeriene 400 kV Balti (MD) — Suceava (RO)




61.

Abrogarea/modificare
a ordinelor autoritatii
publice centrale 1n
domeniul  energetic
(Ministerul
Energeticii, Ministerul
Economiei)  privind
documentatia
normativ-tehnica
utilizata Tn procesul de
constructie si

Ordine abrogate/
modificate

58.01

01.09.2024

Directia energie
electrica

48 km); Constructia Liniei Electrice aeriene
400 kV Straseni (MD) - Gutinas (RO) (70 km
);

c) Pachetul de integrare a energiei electrice
include 9 acte ale Uniunii Europene (UE) ,
care se transpun in legislatia nationald a
Republicii Moldova;

d) Modul de pregitire a Republicii
Moldova pentru situatiile de risc si iarna ce
vine (Evaluarea Riscurilor Nationale a
riscurilor; Plan de masuri pentru pregatirea
sezonului de incélzire 2024-2025); Ajutorul
Romaniei - Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Romaniei nr. 119/2022; Proiectul
de hotarare pentru aprobarea Strategiei
Energetice a Romaniei 2025-2035, cu
perspectiva anului 2050;

e) Riscurile care persistd in legatura cu
expirarea contractului de tranzit al gazelor
naturale cu Ucraina §i anume care poate
conduce ca MGRES sa limiteze furnizarea de
energie electrica, printre acestea subliniind
lipsa capacitatii comerciale suficiente cu
Romania NTC si preturile mari pentru
rezervarea de capacitate in contextul in care
se tranziteaza energie multa spre Ucraina.

Tn proces de realizare
Setul de documente privind documentatia
normativ-tehnica utilizata in procesul de

constructie si exploatare a instalatiilor
electroenergetice, pentru a  determina
relevanta acestora - examinat.

A fost facut un screen-ing al tuturor actelor
normative, acte normativ-tehnice pentru a fi
analizatd oportunitatea lor.

Legea
nr. 107/2016




62.

63.

exploatare a
instalatiilor
electroenergetice
Organizarea si
participarea in cadrul
exercitiului pentru
rezilientd coerenta
(Table Top Exercise
Coherent Resilience),
desasurate cu suportul
Centrului de
Excelenta in
Securitate Energetica
al NATO, si oficiul
NATO

Dezvoltarea pe termen
lung a infrastructurii

energetice prin
atragerea investitiilor
din Roménia

Eveniment
organizat
Nr. de persoane
instruite

Hotarare a
Guvernului
adoptata

58.01

14.03.2024

25.09.2024

Directia
energie
electrica
Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Directia
energie
electrica
Directia juridica

Realizat

In parteneriat cu Ministerul, reprezentantii
NATO si Centrul de Excelenta in Securitate
Energetica al NATO au  desfasurat un
exercitiu pentru rezilientd coerentd 1in
Republica Moldova in perioada de 12-14
martie 2024.
Scopul principal al exercitiului - pregatirea
intreprinderilor/institutiilor Republicii
Moldova pentru identificarea, prevenirea si
reactionarea la riscuri hibride (cinetice,
sabotaj, cibernetice) asupra infrastructurii
critice si alimentarii cu energie a tdrii, cu
accent pe interconexiunea dintre securitatea
cibernetica si cea energetica. La eveniment a
participat si o delegatie romana, care a
subliniat cooperarea NATO si Aliatd in
regiune cu partenerii aflati 1n pericol.
Exercitiul a fost sustinut si de Centrul de
Excelentd pentru Managementul Crizelor si
Raspunsul la Dezastre al NATO, Fortele
Armate Lituaniene, Centrul Comun de
Cercetare al Uniunii Europene, Centrul Noua
Strategie din  Roméania si  Scoala
Postuniversitard Navala din SUA. Au fost
prezenti peste 100 de participanti din 10
natiuni si 32 de institutii.

Tn proces de realizare
La data de 02 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Grupului de Lucru responsabil de cooperarea
cu Grupul de lucru creat pe platforma
Ministerului Energiei al Romaniei, n cadrul
careia a fost identificatd o solutie aplicabila.

Art. 7, art. 12
si art. 18 din
Legea nr.
595/1999
privind
tratatele
international




64.

65.

Examinarea si | Nr. de demersuri
Tntocmirea examinate si
raspunsurilor la raspunsuri
demersuri  Guvern, intocmite

Parlament, Presedintie
si alte institutii /

ntreprinderi /

autoritati

Examinarea si Nr. de petitii/
Tntocmirea reclamatii/ cereri
raspunsurilor la examinate si
petitii/ reclamatii/ raspunsuri
cereri parvenite de la intocmite
personae

fizice/juridice

Gaze naturale si produse petroliere

lunar

lunar

Directia energie
electrica

Directia energie
electrica

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
elaborate 740 raspunsuri la demersuri, dintre
care catre Guvernul RM — 7, Cancelaria de
Stat — 143, Parlamentul — 11 si alte institutii -
57.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
elaborate 251 raspunsuri la petitii/ reclamatii,
dintre care persoane juridice — 214 si
persoane fizice — 37.

Obiectivul nr. 4: Asigurarea securitatii energetice a tarii si reducerea dependentei de un singur furnizor de gaze naturale

Indicatori de impact:
1. Transpunerea a 2 acte UE aferente domeniului gaze naurale §i produse petroliere;

2. Diversificarea rutelor si a surselor de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova;
3. Numarul de consumatori finali racordati la retelele de gaze naturale si nivelul actual de acces al localitatilor din Republica Moldova la retelele de gaze naturale

in crestere cu 1%, fata de anul 2023.

Riscuri interne:
Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de catre subdiviziunea implicata;
Promovare dificila a proiectelor de acte normative cauzata de complexitatea sporita a acestora;

o1 B Wi

Neincadrarea in termenul realizarii actiunii;

Managementul ineficient al delegarii sarcinilor;

Insuficienta resurselor umane.

Riscuri externe:
1. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultari publice (prezentarea intarziata a avizelor);

2. Asistenta tehnica limitata pentru acoperirea activitatilor planificate;

eale
Republicii
Moldova
Codul
administrativ
nr. 116/2018
Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie
Codul
administrativ
nr. 116/2018

Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie




3. FEscaladarea situatiei geo-politice din regiune / riscuri percepute in contextul situatiei de securitate din regiune;

66.

67.

[UE] Aprobarea
Hotararii Guvernului
privind aprobarea

proiectului de lege cu
privire la crearea si
mentinerea nivelului
minim al stocurilor de
produse petroliere

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire
la aprobarea Planului
de masuri pentru
pregatirea de sezonul
de 1incalzire 2024-

Proiect de lege
aprobat de Guvern

si transmis
Parlamentului

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Agentia SUA
pentru
Dezvoltare
International
a (USAID) /
Proiectul
USAID
Securitatea
Energetica
din Moldova
(MESA)

58.01

26.06.2024

31.07.2024

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Tn proces de realizare
Un prim draft al proiectului de Lege a fost
elaborat cu asistenta tehnica oferitda de MESA
si prezentat Ministerului.
In perioada 15-19.04.2024 au avut loc mai
multe sedinte de lucru cu expertul
international angajat de MESA pentru a
clarifica intrebarile aparute in procesul de
examinare a proiectului Legii, precum si cu
Serviciul Vamal si un broker local. In baza
propunerilor Ministerului si discutiilor din
cadrul sedintelor de lucru, expertii MESA au
prezentat proiectul de Lege in luna iunie.
In perioada 25-27 iunie 2024 s-a efectuat
vizitd a expertului international in Moldova
pentru a discuta proiectul final al Legii ce
urmeaza a fi expediat spre consultari publice.
La data de 26 iunie 2024 a fost organizatd o
sedintd cu operatorii de pe piata produselor
petroliere din Republica Moldova pentru a fi
discutate aspectele conceptuale prevazute de
proiectul Legii cu privire la crearea si
mentinerea nivelului minim al stocurilor de
produse petroliere.
Analiza Impactului de Reglementare (AIR)
este in consultdri publice pana la sfarsitul
lunii iulie.
Proiectul Legii se planifica a fi expediat spre
consultari publice In a doua jumatate a lunii
august 2024.

Tn proces de realizare
PHG este in proces de elaborare, Th prima
jumate a lunii iulie 2024 se planifica
expedierea acestuia spre consultari publice.

AA RM-UE,
art. 77;
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Raportul
analitic al
Comisiei
Europene
privind
alinierea
Republicii
Moldova la
acquis-ul
UE, cap. 15;
PNA, cap.
15;

PAG 2024,
pct. 337

PAG, cap. V,
Legea nr.
174/, Cap. I,
art. 4;

PAG 2024,
pct. 338




68.

69.

70.

2025

[UE] Adoptarea
Hotararii  Guvernului
pentru aprobarea
Regulamentului

privind situatiile
exceptionale in
sectorul gazelor

naturale si a Planului
de actiuni pentru
situatii exceptionale in
sectorul gazelor
naturale si de abrogare
a Hotararii de Guvern

nr.207/2019

Adoptarea  Hotararii
Guvernului  privind
impunerea obligatiei

de stocare a gazelor
naturale si aprobarea
cantitatilor de gaze
naturale ce trebuie
stocate pana la 1
octombrie 2024

Adoptarea  Hotararii

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a

Programul
Natiunilor
Unite pentru
Dezvoltare
(PNUD)

58.01

58.01

10.04.2024

08.05.2024

24.04.2024

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Directia gaze

Tn proces de realizare

La data de 23.01.2024, Analiza Impactului de
Reglementare (AIR) a fost examinata si
aprobatd n cadrul sedintei de lucru a
Comisiei de Stat pentru reglementarea
activitatii de intreprinzator.

La data de 01.04.2024, proiectul a fost
examinat in sedinta Secretarilor Generali
(276/Men/2024).

Sinteza propunerilor si obiectiillor dupa
avizarea repetatd a fost elaboratd. in data de
21.05.2024 a avut loc sedinta Grupului de
Lucru online, unde proiectul a fost acceptat
in unanimitate. Pe 24.05.2024 a fost
receptionatd expertiza Centrului National

Anticoruptie.

n conformitate cu prevederile
Regulamentului UE 2017/1938, proiectul
Planului  de actiuni pentru situatii

exceptionale 1n sectorul gazelor naturale a
fost expediat, la data de 07.05.2024, pentru
coordonare. Termenul reglementat pentru
avizare este de 4 luni.

Ulterior, urmeaza traducerea actului normativ
in limba rusa (peste 100 pagini).

Realizat

H.G. nr.365/2024 cu privire la aprobarea
obligatiei de stocare a gazelor naturale

Realizat

PAG, cap. V,
AA RM-UE,
art. 77 lit.
(b); Tratatul
de constituire
a
Comunitatii
Energetice;
PNA, cap.
15;

PAG 2024,
pct. 339

PAG 2024,
pct. 340

PAG, cap. V,




71.

72.

Guvernului pentru
modificarea punctului
6 din Hotararea
Guvernului
nr.668/2022 cu privire
la crearea si
mentinerea stocurilor
de securitate de gaze
naturale

Aprobarea  Hotararii
Guvernului  privind
aprobarea proiectului
de lege cu privire la
modificarea Legii nr
234 din 2022 privind
eliberarea S.A
»Energocom” de
obligatia de a garanta
rambursarea
imprumutului si
privind acordarea
facilitatilor fiscale si
vamale la importul
si/sau livrarile de
marfuri si/sau servicii
destinate

implementarii
proiectului

., Securitatea
Furnizarii Gazelor
Naturale”
Elaborarea si
aprobarea  Ordinului
Ministerului Energiei
privind crearea
Grupului  de lucru
pentru evaluarea si

Guvernului
adoptata

Proiect de lege

aprobat de Guvern

si transmis
Parlamentului

Ordin aprobat

Banca
Europeana
pentru
Reconstructi
esi
Dezvoltare
(BERD)

58.01

28.02.2024

15.09.2024

naturale si
produse
petroliere

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere
Directia energie
electrica

H.G. nr.364/2024 pentru  modificarea
Hotararii Guvernului nr.668/2022 cu privire
la crearea si mentinerea stocurilor de
securitate de gaze naturale

Realizat

H.G. nr.85/2024 pentru aprobarea proiectului
de lege privind modificarea Legii nr.
234/2022 privind eliberarea S.A.
»Energocom” de obligatia de a garanta
rambursarea  Imprumutului  si  privind
acordarea facilitatilor fiscale si vamale la
importul si/sau livrarile de marfuri si/sau
servicii destinate implementarii proiectului
»Securitatea furnizarii gazelor naturale”.

Realizat
Ordinul nr. 26 din 27.05.2024 cu privire la
Comisia pentru Situatii Exceptionale a
Ministerului Energiei

Art. 108,
alin.(2) din
Legea
nr.108/2016;
PAG 2024,
pct. 341

Legea nr.
425/2023;
Legea nr.
424/2023

H.G. pentru
aprobarea
Regulamentu
lui si
Planului
privind




73.

74.

75.

prevenirea situatiilor
exceptionale in
sectorul energetic

Elaborarea si
publicarea Raportului
privind monitorizarea
securitatii

aprovizionarii cu gaze
naturale a Republicii
Moldova

Elaborarea
Rapoartelor  privind
progresul  Tnregistrat
de entitatile
responsabile n
realizarea Planului de
masuri pentru
pregatirea de sezonul

de 1Incédlzire 2024-
2025
Elaborarea si

semnarea unui Acord
de colaborare (Burden
Sharing  Agreement)
intre Ministerul
Energiei din
Republica Moldova si
Ministerul ~ Energiei
din Romania privind
reglementarea

Raport publicat pe
pagina web
oficiala a
Ministerului
Energiei
Raport prezentat
Guvernului
Republicii
Moldova si
Secretariatului
Comunitatii
Energetice
Rapoarte elaborate
si prezentate
Guvernului - 3

Acord de
colaborare semnat

58.01 31.07.2024 Directia gaze
naturale si
produse

petroliere

58.01 31.10.2024 Directia gaze
naturale si
produse

petroliere

58.01 15.10.2024 Directia gaze
naturale si
produse

petroliere

Neinitiat
Initierea elabordrii Raportului este planificata
pentru prima parte a lunii iulie, n
conformitate cu termenii prestabiliti.

Neinitiat
Aceastd masura urmeaza a fi realizata dupa
aprobarea hotararii Guvernului cu privire la
aprobarea Planului de masuri pentru
pregitirea de sezonul de incélzire 2024-2025,
in confomitate cu termenii prestabiliti.

Realizat
Elaborarea si negocierea/semnarea acestui
Acord are sens numai in cazul in care va
exista un suport politic din partea Romaniei
pentru a asigura oferirea unei reduceri pentru
serviciile de transport si stocare a stocurilor
de securitate de gaze naturale (ce pot fi
utilizate doar in cazul constatarii situatiei de
alertd sau de urgentd 1n conformitate cu
Regulamentul privind situatiile exceptionale

situatiile
exceptionale
n sectorul
gazelor
naturale
Art. 107,
alin.(2) din
Legea
nr.108/2016

Planul de
masuri
pentru
pregitirea de
sezonul de
incalzire
2024-2025

Art. 108* din
Legea
nr.108/2016;
Art. 4,
subpct. (3),
din MoU
R.M. — Ro,
semnat la 11
decembrie
2023;




contractelor
individuale pe care
autoritatea desemnata
a Republicii Moldova
fara  instalatii = de
depozitare, va asigura
stocarea gazelor
naturale In instalatiile
de stocare de pe
teritoriul Romaniei

in sectorul gazelor naturale sau in cazul
declararii starii de urgenta de catre Parlament
in conformitate cu art. 12 din Legea nr.
212/2004 ) pe teritoriul Romaniei, precum si
permiterii utilizarii acestora in regim prioritar
in cazul wunei situatii de urgenta.
Totodata, Directia gaze naturale si produse
petroliere in comun cu SA Energocom au
elaborat Nota informativa privind estimarea
valorii potentialei reduceri pentru serviciile
de transport si stocare a stocurilor de
securitate (47,1 mil. m®) ce ar putea fi oferit
de partea romana.
Urmare a discutiilor cu partea romana in
perioada 08-09 aprilie 2024 la Bucuresti,
DGNPP va elabora proiectul Acordului de
colaborare pentru a fi propus ulterior spre
negociere cu partea romana. In urma
elaborarii unei note comparative a
costurilor de transport, injectie, extragere
si stocare a gazelor naturale intre
optiunilor oferite de tarile vecine si a
oportunitatilor oferite de acord, a fost
organizatd o sedintd 1n  cadrul
Ministerului cu expertii $i consultantii din
domeniu. Aceasta sedintd a avut loc
pentru a evalua daca semnarea acordului
ar aduce beneficii substantiale Republicii
Moldova. Dupa o analizd detaliatd si
consultarea expertilor, s-a ajuns la
concluzia ca, 1In contextul actual,
semnarea acordului nu ar aduce avantaje
imediate si substantiale pentru Republica
Moldova. Costurile asociate cu serviciile
de transport si stocare nu vor fi
competitive chiar dupa aplicarea acestor

Art. 6¢ din
Regulamentu
I (UE)
2022/1032




76.

77.

Semnarea unui Acord

Bilateral ntre
Ministerul  Energiei
din Republica

Moldova si Ministerul
Energiei din Roméania
privind identificarea
de spatii de depozitare
in vederea credrii de
stocuri de urgenta ale
Republicii  Moldova
pe teritoriul Romaniei,
n contextul obligatiei
Republicii  Moldova
de a transpune si
implementa
prevederile Directivei
2009/119/EC

Monitorizarea
procesului de
certificare a
operatorului
sistemului de
transport SRL

,» Vestmoldtransgaz”

Acord Bilateral
semnat

Rapoarte ANRE
analizate

58.01 31.12.2024 Directia gaze
naturale si
produse

petroliere

58.01 31.08.2024 Directia gaze
naturale si
produse

petroliere

reduceri. In consecinti, s-a decis
suspendarea pe termen nedeterminat a
semnarii acordului.
Neinitiat

Initierea elabordrii si negocierii/semnarii unui
astfel de Acord Bilateral este planificat
pentru Timestrul 1V, in conformitate cu
termenii prestabiliti. In cadrul sedintei
organizate cu mediul de afaceri si expertul
international, au fost comunicate informatii
despre un deficit de spatii de stocare a
produselor petroliere in Roménia, care la
randul sdu compenseazd acest deficit prin
acorduri bilaterale cu alte state memebri UE.
Prin urmare semnarea acordului bilateral, Tn
conditiile lipsei spatiilor de stocare este
inutil, si nu va avea produce nici un efect.

Tn proces de realizare
La data de 16 februarie 2024, Consiliul de
Administratie al ANRE a certificat
provizoriu operatorul sistemului de transport
al gazelor naturale SRL ,,Vestmoldtransgaz”,
conform modelului ,,Operatorului de sistem
independent”, prin aprobarea Hotararea
Consiliul de Administratie ANRE nr.79 din
16.02.2024 privind certificarea provizorie a
operatorului sistemului de transport al
gazelor naurale SRL “Vestmoltransgaz”.
Insd, finalizarea procedurii de certificare a
companiei SRL "Vestmoldtransgaz”, se
estimeazd a fi realizata in august 2024.

Legea cu
privire la
crearea si
mentinerea
nivelului
minim al
stocurilor de
produse
petroliere;
Art. 4,
subpct. (6),
din MoU
R.M. —Ro,
semnat la 11
decembrie
2023;

Art. 6¢ din
Regulamentu
| (UE)
2022/1032
Legea
nr.108/2016;
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice




78.

Elaborarea  studiului
complex privind
gestionarea si
optiunile de
management a

retelelor de gaze
naturale care nu sunt

n proprietatea

operatorilor de sistem
din Republica
Moldova

Raport publicat pe
pagina web
oficiala a
Ministerului
Energiei
Raport prezentat
Guvernului
Republicii
Moldova

Banca
Europeana
pentru
Reconstructi
esi
Dezvoltare
(BERD);
Open Society
Foundation
(SOROS)
58.01

29.06.2024

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Tn conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5)
din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele
naturale, Secretariatul Comunitatii Energetice
urmeaza sd prezintea prezentat avizul cu
privire la indeplinirea de catre OST SRL
»Vestmoldtransgaz” a  conditiilor de
certificare. In aviz au fost prezentate un sir de

conditionalitddi care sunt necesare se
indeplinit in  termenii  acordati  de
Secretariatul Comunitatii Energetice.

Péana pe data 24 august 2024 ANRE trebuie
sd se expund prin emiterea avizului privind

certificarea  definitiva a OST SRL
,,Vestmoldtransgaz” dupa modelul
operatorului sistemului independent.

Tn proces de realizare
A fost elaborat Conceptului privind

gestionarea retelelor de gaze naturale care
apartin proprietarilor persoane terte, cu
suportul AO ”Green City Lab Moldova” si cu
asistenta financiara a Fundatiei SOROS
Moldova.

La data de 01.07.2024, Ministerul Energiei a
organizat dezbateri publice privind conceptul
de gestionare a retelelor de gaze naturale din
proprietatea  persoanelor terte si fara
proprietar.

In cadrul sedintei s-a decis crearea unui grup
de lucru, din care vor face parte
reprezentantii Ministerului Energiei, experti,
autori ai studiului si alte parti interesate.
Acesta va examina aspectele legale si
economice ale studiului, inclusiv procesele
de inventariere - evaluare, declararea utilitatii

H.P., nr.
39/2023, art.
4




79.

80.

Studiu: Modelele UE
de nationalizare a
infrastructurii retelelor

de gaze naturale.
Impactul economic si
mecanismele de
reglementare.
Avantajele si
dezavantajele
aplicabilitatii
respectivelor modele
n Republica
Moldova

Monitorizarea
activitatilor entitatilor
responsabile  pentru
facilitarea tranzitului
de gaze pe ruta
transbalcanica in
revers

Studiu elaborat AO ,,Green 30.04.2024 Directia gaze
City Lab naturale si
Moldova”; produse
Open Society petroliere
Foundation
(SOROS)
Nr de sedinte; Banca 01.06.2024 Directia gaze
Acte aprobate de Europeana naturale si
catre ANRE pentru produse
Reconstructi petroliere
esi
Dezvoltare
(BERD)
58.01

publice, includerea in circuitul economic,
pilotarea in  anumite localitati, etc.
Propunerile si solutiile
formulate pand in data de 15 iulie, ulterior
vor mai fi organizate alte runde de dezbateri
publice.
https://energie.gov.md/ro/content/ministerul-
energiei-organizat-dezbateri-publice-privind-
conceptul-de-gestionare-retelelor-de

urmeaza a fi

Realizat
Studiu elaborate si prezentat la data de
29.04.2024
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/po
sts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rl qjfF9sBevglg
f4PJIN]7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmQgF52r
GeRI?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

Tn proces de realizare

Au fost desfasurate trei sedinte cu
participarea reprezentantilor Ministerului
Energiei si elaborat un studiu, i1n comun cu
OST Ucraina.

De mentionat ca, in conformitate cu
Regulamentul Comisiei (UE) 2017/459 si
conform cerintelor Cap. V, sectiunea 7 din
Codul Retelelor de gaze naturale aprobat prin
Hotararea ANRE nr. 420/2019,
Vestmoldtransgaz, in colaborare cu GTSOU,
lanseaza consultdri publice pentru proiectul
de capacitate incrementala la frontiera dintre

SE 2030, HG
nr. 102/2013



https://energie.gov.md/ro/content/ministerul-energiei-organizat-dezbateri-publice-privind-conceptul-de-gestionare-retelelor-de
https://energie.gov.md/ro/content/ministerul-energiei-organizat-dezbateri-publice-privind-conceptul-de-gestionare-retelelor-de
https://energie.gov.md/ro/content/ministerul-energiei-organizat-dezbateri-publice-privind-conceptul-de-gestionare-retelelor-de
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

81.

Asigurarea participarii
precum si raportarii la
sedintele periodice ale
subgrupului  energie
electricd din cadrul
grupului ,,Security of
Supply Coordination
Group”  creat pe
platforma Comunitatii
Energetice

Nr. de
raportari/sedinte

31.12.2024

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Republica Moldova si Ucraina. Termenul de
prezentare a propunerilor si obiectiilor este
29.02.2024.

Urmare aprobarii de catre ANRE a
modificarilor la Codul de retea al gazelor
naturale (HANRE nr. 420/2019) si la
Metodologia tarifard (HANRE nr. 535/2019),
VMTG va inainta spre aprobare citre ANRE
cererea de produs comercial facilitar
aplicabila coridorului Transbalcanic.

La subiectul respectiv, ANRE este 1n
asteptarea opiniei Secretariatului Comunitatii
Energetice. Totodatd, in saptidmédna 27-31
mai 2024 este planificatd o sedintd de lucru
cu ANRE, Vestmoldtransgaz si traderi
regionali pentru a discuta  solutiile
identificate la acest subiect. ANRE a
informat  despre faptul c¢d  opinia
Secretariatului asupra modificarii Codului de
Retea si a Metodologiei Tarifare, care, la
randul sdu, a angajat o companie de
consultantd externa, pentru a revedea
proiectele propuse si a veni cu o solutie, care
se asteaptd a fi primitd pana la 31 august
2024. in consecinti, ANRE va ajusta toate
actele sale interne pana in Q4 2024.

Tn proces de realizare

La data de 22.02.2024, reprezentantii MEn au
participat la cea de-a 29-a sedinta a Security
of Supply Coordination Group: gas sub-
group, In cadrul careia au fost discutate
modificarile la Legea nr. 108/2016, in vedere
asigurdrii securitdtii furnizarii de gaze
naturale si Regulamentul privind situatiile
exceptionale pe piata gazelor naturale,
precum si stocurile de gaze naturale (15% din
consumul mediu in perioada de iarna pentru

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Legea
nr.108/2016




82.

83.

84.

Asigurarea participarii
precum si raportarii la
sedintele periodice ale
subgrupului  energie
electrici din cadrul
grupului ,,SEEGAS”
creat pe platforma

Comunitatii
Energetice
Examinarea si
Tntocmirea
raspunsurilor la
demersuri Guvern,

Parlament, Presedintie
si alte institutii /

ntreprinderi /
autoritati

Examinarea si
intocmirea
raspunsurilor la
petitii/ reclamatii/
cereri parvenite de la
personae

fizice/juridice

Nr. de

raportari/sedinte

Nr. de demersuri

examinate si
raspunsuri
intocmite

Nr. de petitii/

reclamatii/ cereri

examinate si
raspunsuri
intocmite

31.12.2024

lunar

lunar

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

Directia gaze
naturale si
produse
petroliere

ultimii 5 ani).
La data de 25.04.2024 — participare in cadrul
sedintelor CESEC si PECI.
La data de 21.06.2024, reprezentantii
Ministerului au participat la cea de-a 30
sedintd a subgrupului gaze naturale din
cadrul grupului ,Security of Supply
Coordination Group”.
La data de 25.06.2024, reprezentantii
Ministerului au participat la seminarul on-
line privind calitatea gazelor naturale
organizat de catre CESEC .

Tn proces de realizare
Sedintele sunt programate pentru lunile
septembrie — decembrie 2024.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024-30.06.2024 au fost
elaborate 559 rasounsuri la demersuri, dintre
care Secretariatul Comunitdtii Energetice -
15; Guvernul RM si CS -121; Presedentie —
21 si alte insitutii — 253.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
intocmite 51 petitii, dintre care persoane
fizice 15 si persoane juridice 36.

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Legea
nr.108/2016

Codul
administrativ
nr. 116/2018
Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie
Codul
administrativ
nr. 116/2018
Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie




Energie termica si cogenerare

Obiectivul nr. S: Modernizarea si eficientizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termicd a mun. Chisinau si mun. Balti

Indicatori de impact

1. 147 de Puncte Termice Individuale §i retele termice aferente, in cladiri rezidentiale si publice, instalate si puse in functiune (mun. Chisinau);
2. 166 blocuri locative dotate cu Puncte Termice Individuale (PTI) (or. Balti);

3. Cresterea cantitatii de energie electrica produse cu aproximativ 33 112 MWh/an, datorita serviciilor de apad calda oferite pe tot parcursul anului (or. Balti);
4. Reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 21 313 tone/an (or. Balti).

Riscuri interne:

1. Tergiversarea termenului de elaborare a proiectului de act normativ de catre subdiviziunea implicatd;

2. Neincadrarea in termenul realizarii actiunii;

3. Managementul ineficient al delegarii sarcinilor,

4. Insuficienta resurselor umane.

Riscuri externe:

1. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultari publice (prezentarea intdrziatd a avizelor),

2. Asistentd tehnica limitatd pentru acoperirea activitatilor planificate;

3. Constrdngeri administrative/ de procedura privind valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anul in curs;

4. Escaladarea situatiei geo-politice din regiune / riscuri percepute in contextul situatiei de securitate din regiune;

5. Prelungirea termenelor in cadrul procedurilor de licitatii publice / internationale pentru implementarea proiectelor In sistemul de alimentare centralizat cu

energie termica (SACET) din mun. Chisinau si mun. Balti;

6. Nerespectarea de catre antreprenorul general a angajamentelor asumate in cadrul proiectelor investitionale de imbunatdtivea a eficientei SACET in mun.

Chisindau si mun. Balfi.

85. | Adoptarea  Hotararii Hotarare a 58.01 17.01.2024 = Directia energie Realizat Legea
Guvernului cu privire Guvernului termica si H.G. nr.1041/2023 cu privire la autorizarea @ nr.107/2016;
la autorizarea adoptata cogenerare instaldrii a doud centrale electrice cu | PAG, cap.
instalarii.  a  doua termoficare noi in municipiul Chisindu V/Energie,
centrale electrice cu alin.2.
termoficare noi n
municipiul Chisinau

86. | Aprobarea Hotararii Proiect de lege 58.01 07.02.2024 | Directia energie Realizat AA, art. 77,
Guvernului  privind = aprobat de Guvern termica si Hotararea de Guvern a fost aprobata Tn sedina | lit. a, d;
modificarea Legii si transmis cogenerare de Guvern din data de 08.07.2024. Tratatul
nr.92/2014 cu privire Parlamentului privind
la energia termica si constituirea
promovarea Comunitatii

cogenerarii Energetice




87.

88.

Adoptarea  Hotararii
Guvernului cu privire

la aprobarea
foii de parcurs
privind  dezvoltarea

durabild a sectorului
de incalzire

Hotarare a Guvernului
cu privire la initierea
negocierilor  asupra
Acordului de
Tmprumut dintre
Republica Moldova si
Banca  Europeana
pentru Reconstructie
si  Dezvoltare 1n

vederea realizarii
proiectului
,,Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termica din

Hotarare a
Guvernului
adoptata

Hotarare a
Guvernului
aprobata

Banca
Mondiala
(BM)

58.01

14.12.2024

31.06.2024

Directia
energie termica
si cogenerare;
Directia
eficienta
energetica

Directia energie
termica si
cogenerare

Tn proces de realizare

La data de 09.02.2024 a avut loc conferinta
cu privire la  prezentarea  primului
compartiment a  foii de  parcurs.

La data de 5 martie 2024 a avut loc o sedinta
tehnicd pentru prezentarea scenariilor de
decarbonizare. Au fost puse in discutie cateva
aspecte critice de luat in considerare:
includerea surselor de caldura geotermale si
solare, estimarea adecvatd pentru incalzirea
urbana si rurald, reducerea treptata a utilizarii
lemnului brut pentru incalzire si gruparea
tehnologiilor in functie de aplicatii.
La data de 23 aprilie a fost organizati o
sedintd cu expertii contractati de catre Banca
Mondiala, iar la data de 25 aprilic a fost
efectuatda o sedinta tehnica, in vederea
avansarii etapei 3 din foaia de parcurs.
La data de 10 mai 2024, Ministerul a
transmis 1n adresa Bancii Mondiale
comentariile, in vederea avansarii etapei 3
din foaia de parcurs.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacititii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie

Legea
nr.92/2014;
Legea
nr.139/2018,
art. 24.

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica




89.

mun. Chisinau”

Hotérare a Guvernului
cu privire la
aprobarea semnarii
Acordului de
Tmprumut dintre
Republica Moldova si
Banca  Europeana
pentru Reconstructie
si  Dezvoltare 1n

vederea realizarii
proiectului
,,Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termica din
mun. Chisinau”

Hotarare a
Guvernului
aprobata

58.01

31.06.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

2024, proiectul este supus examindrii pe
ordinea de zi a sedintei CCDD.
Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024
in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul
Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategica
din data de 14 iunie 2024, Ministerul
Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizatd cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalitati. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sd alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum si separat pentru proiectele in
derulare.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacititii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie
2024, proiectul este supus examindrii pe

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica




90.

Hotérare a Guvernului
cu privire la
ratificarea Acordului
de Tmprumut dintre
Republica Moldova si
Banca  Europeana
pentru Reconstructie
si  Dezvoltare 1n

vederea realizarii
proiectului
,,Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termica din
mun. Chisinau”

Hotarare a
Guvernului
aprobata

58.01

31.06.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

ordinea de zi a gsedintet CCDD.
Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024
in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul
Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategica
din data de 14 iunie 2024, Ministerul
Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizatd cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalitati. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sd alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum si separat pentru proiectele in
derulare.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacititii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie
2024, proiectul este supus examindrii pe
ordinea de zi a sedintei CCDD.

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica




91.

Hotarare a Guvernului
cu privire la initierea
negocierilor asupra
Acordului de
Tmprumut dintre
Republica Moldova si
Banca Europeana de
Investitii Tn vederea

realizdrii  proiectului
,,Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termica din
mun. Chisindu”

Hotarare a
Guvernului
aprobata

58.01

31.12.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024
in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul
Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategica
din data de 14 iunie 2024, Ministerul
Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizatd cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalitati. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sd alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum si separat pentru proiectele in
derulare.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacitatii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie
2024, proiectul este supus examindrii pe
ordinea de =z a sedintei CCDD.
Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica
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Hotarare a Guvernului
cu privire la
aprobarea semnarii
Acordului de
Tmprumut dintre
Republica Moldova si
Banca Europeana de
Investitii Tn vederea

realizdrii  proiectului
,,Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termica din
mun. Chisindu”

Hotarare a
Guvernului
aprobata

58.01

31.12.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul
Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategica
din data de 14 iunie 2024, Ministerul
Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizatd cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalititi. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sd alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum si separat pentru proiectele in
derulare.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacitatii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie
2024, proiectul este supus examindrii pe
ordinea de =z a sedintei CCDD.
Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024
in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica
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Hotarare a Guvernului
cu privire la
ratificarea Acordului
de Tmprumut dintre
Republica Moldova si
Banca Europeana de
Investitii Tn vederea

realizarii  proiectului
,,Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termicd din
mun. Chisinau”

Hotarare a
Guvernului
aprobata

58.01

31.12.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategica
din data de 14 iunie 2024, Ministerul
Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizata cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalitati. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sd alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum si separat pentru proiectele 1in
derulare.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacitatii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie
2024, proiectul este supus examindrii pe
ordinea de zi a sedintei CCDD.
Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024
in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul
Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica
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Hotarare a Guvernului
cu privire la initierea
negocierilor si
aprobarea semnarii
Acordului de grant
dintre Republica
Moldova si  Banca
Europeana pentru
Reconstructie si
Dezvoltare in vederea
realizdrii  proiectului
,,Optimizarea
sistemului de
alimentare centralizata
cu energie termica din
mun. Chisindu”

Hotarare a
Guvernului
aprobata

58.01

31.12.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

Interministerial pentru Planificare Strategica
din data de 14 iunie 2024, Ministerul
Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizata cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalititi. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sd alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum s§i separat pentru proiectele in
derulare.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacitatii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie
2024, proiectul este supus examindrii pe
ordinea de zi a sedintei CCDD.
Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024
in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul
Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategica

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica
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Hotarare a Guvernului

cu privire la
ratificarea Acordului
de grant dintre

Republica Moldova si
si Banca Europeana
pentru Reconstructie
si  Dezvoltare 1n

vederea realizarii
proiectului
,,Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termicd din
mun. Chisinau”

Hotarare a
Guvernului
aprobata

58.01

31.12.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

din data de 14 iunie 2024, Ministerul
Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizata cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalititi. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sa alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum s§i separat pentru proiectele in
derulare.
Tn proces de realizare

La data de 15 aprilie 2024 a avut loc sedinta
Consiliului pentru Coordonarea Dezvoltarii
Durabile. Urmare a sedintei Ministerul
Finantelor a prezentat in adresa Cancelariei
de Stat evaluarea capacitatii de rambursare a
Tmprumutului, iar Termoelectrica a prezentat
planul de afaceri aferent proiectului.
Ministerul Energiei urmeaza a prezenta in
adresa CCDD pozitia privind capacitatea de a
valorifica noi resurse angajate.
10.06.2024 - Prin demersul 08-1558 a fost
remis repetat Tn adresa Consiliului pentru
Coordonarea Dezvoltarii Durabile, in vederea
sustinerii proiectului. La data de 11 iunie
2024, proiectul este supus examindrii pe
ordinea de zi a sedintei CCDD.
Prin demersul nr. 08-1679 din 21 iunie 2024
in conformitate cu decizia nr. 1 din Procesul
Verbal nr. 8 al sedintei Comitetului
Interministerial pentru Planificare Strategica
din data de 14 iunie 2024, Ministerul

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica
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97.

Studiu privind
Optimizarea
sistemului de

alimentare centralizata
cu energie termicad din
mun. Chisinau

Implementarea  celui
de-al doilea proiect de

imbunatatire a
eficientei  sistemului
de alimentare

centralizata cu energie
termica (PIESACET-
2)

Studiu elaborat Banca 28.02.2024
Europeana
pentru
Reconstructi
e si
Dezvoltare
(BERD)
1 pompa de 58.05 29.11.2024
alimentare, 1 Grupul
motor electric si 1 Bancii
convertizor de Mondiale
frecventa pentru
cazanul de abur
din Unitatea nr. 2,
CET Sursa-1 -
instalate si puse in
functiune;
147 PTI si retele
termice aferente - 31.12.2024

instalate si puse in
functiune;
1 studiu de

Directia energie
termica si
cogenerare

Directia
energie termica
si cogenerare;
Serviciul
coordonarea
asistentei
externe

Energiei a prezentat analiza detaliatd a
propunerii  de  proiect ,,Optimizarea
sistemului de alimentare centralizatd cu
energie termicd din mun. Chisinau”.
La data de 28 iunie a fost examinat in sedinta
CIPS, proiectul a fost sustinut cu unele
conditionalititi. Ministerul Energiei va
prezenta, pana la data de 19 iulie 2024, un
plan financiar detaliat care sd alinieze
capacitatea S.A.  "Termoelectrica" de
rambursare a Tmprumutului pentru toate
compartimentele  proiectului respectiv,
precum s§i separat pentru proiectele in
derulare.

Realizat
Studiul a fost elaborat si publicat conform
urmatorului link:
https://termoelectrica.md/studii-de-
fezabilitate/#collapse-cd28ff06687e8f08707d
Rubrica:Rezumat executiv studiu BERD

Tn proces de realizare
Instalarea unei noi pompe de alimentare si

motor  (inclusiv___echipament aferent)

pentru cazanul de abur din Unitatea nr.2,

CET Sursa-1:

Documentatia tehnica — elaborata si aprobata.
Echipamentul de bazia — produs si livrat
(pompa de alimentare livratd in luna iunie
curent). Inciperea aferenta convertizorului de
frecventa construitd, convertizorul instalat.
Lucrarile pentru demontarea / montarea
pompei, motorului si echipamentului aferent
— in derulare (initiate In luna iunie curent).

Instalarea a 147 puncte termice individuale

Articolul 9b
din Directiva
2012/27/UE
privind
eficienta
energetica

SE 2030, OS
nr. 2, pct. 81-
97; Legea
nr.139/2018;
Legea
nr.92/2014



https://termoelectrica.md/studii-de-fezabilitate/#collapse-cd28ff06687e8f08707d
https://termoelectrica.md/studii-de-fezabilitate/#collapse-cd28ff06687e8f08707d

fezabilitate - 31.10.2024
elaborat si aprobat;
2 centrale de
cogenerare de
inalta eficienta pe -
bazd de motoare
de gaze la CT Vest
si CET Sursa 3,
inclusiv
transformatoare
electrice si
instalatii de
distributie —
instalate si puse in
functiune

(PTI) si a retelelor termice aferente in cladiri
rezidentiale si publice: Documentatia de
proiect aferentd PTI si RT — elaborata si
coordonatd. Echipamentele si materialele
pentru PTI livrate, pentru RT in mare parte
livrate. Executarea lucrarilor: 1Incaperile
destinate pentru instalarea PTI reparate —
75%; PTI asamblate — 78%; PTI montate —
38%; RT instalate — 7%.

Elaborarea unui Studiu de Fezabilitate pentru
construirea unor capacititi noi de inaltd
eficientd de generare a energiei termice si
electrice pentru Termoelectrica SA: Raportul
de Initiere si Proiectul Raportului de analiza
financiard — in proces de coordonare de catre
Banca Mondiala. Proiectul Modelului
Energetic — elaborat, ajustat in conformitate
cu comentariile oferite de catre UCIPE si
Beneficiar si discutate in sedinte de lucru
ulterioare. Ultima versiune a modelului este
in proces de revizuire/actualizare de catre
Consultant, Tn baza studiilor recente Tn
domeniu  (Studiul privind caracterizarea
deseurilor si  evaluarea  perspectivelor
Moldovei de a produce energie din deseuri -
USAID; Evaluarea potentialului sustenabil
de termoficare — Banca Mondiald) puse la
dispozitia UCIPE la mijlocul lunii iunie
curent.

Instalarea unor centrale de cogenerare de
1naltd eficientd pe bazad de motoare pe gaze la
CT Vest si CET Sursa 3, instalarea
transformatoarelor electrice si a instalatiilor
de distributie: Documentul de Achizitie a fost
revizuit in baza comentariilor oferite de
echipa Bancii Mondiale si discutate 1in




98.

Implementarea

proiectului ,,Sistemul
termoenergetic al
mun.Balti (S.A.
,,CET-Nord) — Faza Il

Contracte semnate
pentru: a)
implementarea
unui sistem
SCADA la
sistemul de
distributie a
energiei termice;
b) implementarea
unui sistem de
modelare
termohidraulica
(GIS);
Contracte semnate
pentru:

a) constructia unui

58.05 31.07.2024 Directia
Banca
Europeana si cogenerare;
pentru Serviciul
Reconstructi coordonarea
esi asistentei
Dezvoltare externe
(BERD)
30.08.2024

sedinte de lucru ulterioare, cu participarea
UCIPE,  Beneficiarului,  Consultantului
international si Bancii Mondiale. La moment,
Documentul este in proces de coordonare
finala de catre partile implicate.
Contractul de consultanta, care vizeaza
suport in procedura de achizitie pentru
pachetul prioritar al proiectului si ulterior
supravegherea tehnicad a lucrarilor este in
derulare. Consultantul este implicat 1in
procesul de revizuire si ajustare a
Documentului de Achizitie.
La recomandarea echipei Bancii Mondiale, a
fost selectat un consultant international,
pentru asigurarea probititii in procesul de
achizitie si contractare a pachetului de
proiectare, furnizare si instalare, care va
monitoriza ntregul proces de rand cu Banca
Mondiala. Proiectul negociat al contractului
de consultanta este in proces de coordonare
de catre Banca Mondiala.

Tn proces de realizare

energie termici Tn perioada decembrie 2023 - ianuarie 2024,

in comun cu compania consultanta ,,GMCS”
a.s. (Cehia), au fost colectate datele necesare
pentru elaborarea specificatiilor tehnice
pentru componentele investitionale:
a) implementarea unui sistem SCADA la
sistemul de distributie a energiei termice;
b) implementarea unui sistem de modelare

termohidraulica (GIS).
Aprobarea si  plasarea pe platforma
electronicdi de achizitii BERD este

conditionatd de necesitatea ajustarii Planului
de procurdri pentru intreg proiectul
investitional (cu toate componentele incluse),
lansarea procedurilor de licitatie a fost

SE 2030,
Obiectivul

nr. 3, pct. 81-
97




rezervor de
acumulare a
energiei termice
(la nivel de
SACET); b)
modernizarea
instalatiilor de
tratare a apei

amanatd. Actualizarea Planului de procurari
este planificatd la finalizarea ajustarii
cerintelor tehnice si tehnologice pentru
componentele Proiectului.
1. Modernizarea instalatiilor de tratare a
apei, pentru a accelera procesul de elaborare
a schemei tehnologice 1in perioada
23.04.2024-27.04.2024 cativa membri UIP
au facut o vizita de lucru in Lituania, in
orasele Vilnius si Kaunas pentru a studia
experienta unor companii europene care
utilizeaza noile tehnologii. Afost identificata
schema tehnologicd potrivitd necesitatilor si
specificului de producere ale S.A. ,,CET-
Nord”. Finalizarea lucrarilor de proiectare
si a documentatiei de atribuire este
planificata pentru luna iunie 2024, lansarea
licitatiei  pentru  luna  iulie  2024.
2. Constructia unui rezervor de acumulare
a energiei termice (la nivel de SACET), la
moment, in comun cu compania consultanta
»GMCS” a.s si expertii in domeniu, se
examineaza experienta altor tari, inclusiv, a
Germaniei si Roméaniei pentru a identifica
solutia potrivitd de stocare a energiei termice,
precum si stabilirea capacitatii optime de
stocare a energiei termice.
3. Instalarea  Punctelor ~ Termice
Individuale (PTI) in 166 blocuri locative si
sisteme de distributie a agentului termic si
a apei calde Tn 296 blocuri locative din
municipiul Balti, consultantul a demarat
lucrdrile de proiectare a sistemului de
distributie pe orizontald a agentului termic si
apei calde pentru 130 blocuri in care a fost
instalate PTI in Faza 1 a proiectului
,»Sistemul termoenergetic al mun. Bélti (S.A.




,»CET-Nord”)”.

Ce tine de instalarea PTI in 166 blocuri
locative si  constructia sistemului de
distributie pe orizontald a agentului termic si
apei calde in 296 blocuri locative, exista doua
obstacole majore:
1) Colectarea semnaturilor pentru acordul din
partea  majoritdtii  proprietarilor  de
apartamente din blocurile locative care
urmeaza a fi modernizate.
Pentru a eficientiza acest proces, am
identificat in calitate de solutie obtinerea
Deciziei Consiliului  Municipal de a
moderniza sistemul intern de distributie a
energiei termice in blocurile locative
gestionate de Intreprinderea  Municipala
,Gospodaria Locativ Comunalad” (i.M.
»GLC-Biélti”) si in acest sens am expediat
multiple  solicitari  argumentate  cétre
Consiliul Municipal Balti (CMB) si Primériei
municipiului ~ Balti  pentru  acordarea
sprijinului  pentru promovarea Deciziei
corespunzatoare (nr.100-08/0584 din
20.04.2023, nr.700-08/2184 din 14.12.2023,
nr.700-08/0033 din 09.01.2024), fara nici un
rdspuns din partea Primariei si CMB.
Subiectul a fost initial programat pentru
discutie in cadrul sedintei extraordinare a
CMB din data de 08.02.2024, insa a fost
ulterior exclus din ordinea de zi din motive
legate de reticenta I.M. ,,GLC-Balti” fata de
transmiterea retelelor interne si lipsa unui
mecanism  financiar  pentru  acoperirea
cheltuielilor consumatorilor pentru conectare
la sistemul modernizat de Incalzire, in special
pentru persoanele social wvulnerabile cu
venituri mici.




99.

Studiu:  Identificarea
surselor de finantare
pentru  modernizarea
infrastructurii

Studiu elaborat

AO ,,Green
City Lab
Moldova”;
Open Society

31.04.2024

Directia energie
termica si
cogenerare

Urmare a demersurilor Ministerului Energiei
si a eforturilor depuse de S.A. ,,CET-Nord”,
in cadrul sedintei CMB din 24.04.2024 s-a
luat decizia de a initia din data de
29.04.2024, consultiri publice privind
modernizarea sistemului intern de distributie
a energiei termice n blocurile locative
gestionate de M. ,»GLC-Balti”.
La moment, de comun cu Ministerul Energiei
si CNED, suntem in proces de identificare a
unui mecanism financiar pentru acoperirea
costurilor consumatorilor, in dependenta de
gradul de vulnerabilitate.
2) Cerinta Autoritatii Publice Locale (APL)
de a obtine certificate de urbanism si
autorizatii de constructie pentru fiecare bloc
locativ Tn care se va inlocui modernizarea
sistemelor interne de distributie a energiei
termice, generand astfel costuri suplimentare
si Intdrzieri nejustificate in termenul de
implementare.
Pentru a depasi acest obstacol legislativ si in
scopul evitarii abordarilor subiective la nivel
de APL am finaintat propuneri catre
Ministerul Energiei pentru modificarea art.
14 ,,Lucrari de constructie care se pot executa
fara certificat de urbanism pentru proiectare
si autorizatie de construire” din Legea nr.
163/2010 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructie.
Demararea lucrarilor de elaborarea a
documentatiei de proiectare este in intarziere
din cauza impedimentelor sus mentionate.
Realizat
Elaborat si prezentat la data de 29.04.2024.
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/po
sts/pfhid02tHQ18m62hyiet3rLgjfF9sBevglg

SE 2030;
Art. 6 alin. 3
din Legea
nr.92/2014



https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

sectorului Foundation f4PJIN]7Yp9gpwGn7Phl1KK3R2HXEmMQgF52r
termoenergetic, (SOROYS) GeRI?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
inclusiv atragerea

investitiilor/accesarea
programelor Europene

(de  ex.  Horizon
Europe, LIFE
Programme,
Connecting  Europe
Facility)

100. | Examinarea si | Nr. de demersuri - lunar Directia energie Tn proces de realizare
Tntocmirea examinate si termica si In perioada 01.01.2024-30.06.2024, au fost
raspunsurilor la raspunsuri cogenerare examinate cca 430 de demersuri de intrare si
demersuri Guvern, intocmite elaborate cca 33 de raspunsuri la demersuri.
Parlament, Presedintie
si alte institutii /
intreprinderi /
autoritati

101. | Examinarea si Nr. de petitii/ - lunar Directia energie Tn proces de realizare
intocmirea reclamatii/ cereri termica si Tn perioada 01.01.2024-30.06.2024, au fost
raspunsurilor la examinate si cogenerare examinate cca 128 de petitii, iar la acestea au
petitii/ reclamatii/ raspunsuri fost elaborate raspunsuiri cca. 113 demersuri.
cereri parvenite de la Tntocmite Aceasta diferenta se explica prin faptul ca
personae aceleasi demersuri au parvenit de la diferite

fizice/juridice

autoritati/institutii, respectiv printr-un demers
MEn au fost examinate aceleasi adresari.

Directia abilitarea consumatorilor, analizda, modeldiri, prognoze, inovare si securitate cibernetica

acest sens’.

Indicatori de impact

1. Sporirea gradului de asimilare a investitiilor in vedere dezvoltarii tehnologiilor ce contribuie la eficientizarea si digitalizarea sectorului energetic;
2. Sporirea gradului de constientizare §i abilitarea a consumatorilor privind tehnologiile digitale si optiunile disponibile.

Riscuri interne:

Codul
administrativ
nr. 116/2018
Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie
Codul
administrativ
nr. 116/2018

Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie

Obiectivul nr. 6: Eficientizarea si digitalizarea sectorului energetic prin promovarea si implementarea tehnologiilor inovative si atragerea investitiilor in

! Realizarea obiectivului stabilit conform noii structuri a Ministerului Energiei, reorganizat urmare a adoptarii Hotararii Gvernului nr. 1060/2023



https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

1. Neincadrarea in termenul realizarii actiunii;
2. Managementul ineficient al delegarii sarcinilor,

3. Insuficienta resurselor umane.
Riscuri externe:

1. Tergiversarea procesului de promovare a actelor normative la etapa de consultari publice (prezentarea intdrziatd a avizelor),

2. Asistenta tehnica limitatd pentru acoperirea activitatilor planificate;

3. Constrdngeri administrative/ de procedura privind valorificarea mijloacelor financiare planificate pentru anul in curs.

102. Aprobarea  Hotararii Proiect de lege
Guvernului pentru | aprobat de Guvern

aprobarea proiectului si transmis
de lege cu privire la Parlamentului
spatiile de testare

inovativd 1n materie

de reglementare 1n

domeniul energiei

103. | Adoptarea  Hotararii Hotarare a
Guvernului  privind Guvernului
aprobarea adoptata

Regulamentului  de
punere in aplicare a
proiectelor de testare
inovativd 1n materie
de reglementare 1n
domeniul energetic si
a Regulamentului
privind procedura,
functionarea si
atributiile ~ Comisiei
pentru  Spatii  de
Testare

Inovativd in materie
de Reglementare 1in
domeniul Energiei

24.07.2024

02.10.2024

Directia
energie
electrica
Directia
abilitarea

consumatorilor,

analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica

Directia
abilitarea

consumatorilor,

analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica

Realizat
462/2024  pentru

proiectului de lege cu privire la spatiile de
testare inovativa in materie de reglementare
in domeniul energiei

Tn proces de realizare

PHG pentru aprobarea a 2 regulamente este
in proces de elaborare si urmeazd sa fie
aprobat in sedintd de Guvern in luna august

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;

Lege cu
privire la
spatiile de
testare
inovativa in
materie de
reglementare
in
domeniul ene
rgiei




104.

105.

106.

Elaborarea si emiterea
unui set de prescriptii
obligatorii cu privire
la masurile necesare a
fi  intreprinse  n
vederea asigurarii
securitatii cibernetice
si informationale la
obiectivele

aflate Tn gestiune
pentru entitatile din

sectorul energetic,
care au in gestiune
infrastructuta inclusa
n Nomenclatorul
national al
infrastructurii critice,
in  colaborare cu
Serviciul de
Informatii si
Securitate

Promovarea

inovatiilor in
domeniul energiei
(Sandboxes)

Promovarea retelelor
inteligente si a
contoarelor inteligente
in scopul optimizarii
comportamentului
cetatenilor si

Set de prescriptii

elaborat si

transmis entitatilor

spre punerea n
aplicare

3 inovatii in

domeniul energiei

lansate

Numarul de
beneficiari ai

proiectului pilot

58.01 31.05.2024 Directia
energie
electrica
Directia
abilitarea
consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,
inovare i
securitate

cibernetica

Directia
abilitarea
consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica
Programul 31.12.2024
Natiunilor
Unite pentru
Dezvoltare
(PNUD);
Guvernul

Directia
abilitarea
consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,

Realizat
La data de 19.02.2024, Serviciul de
Informatii si Securitate (SIS) a emis

prescriptia obligatorie in vederea consolidarii
securitatii ~ cibernetice =~ a  obiectivelor
infrastructurii critice din sectorul energetic.
Masura se impune a fi realizatd luand in
calcul dependenta sectorului energetic de
domeniul  Tehnologiilor Informatiei si
Comunicatiilor (TIC).
Prescriptiile ce urmeaza a fi realizate sunt
urmatoarele:
1) Elaborarea (revizuirea) in termen de 30 de
zile, a unui plan de actiuni pe termen scurt si
mediu  privind consolidarea  securitatii
cibernetice, care necesita a fi coordonat cu
SIS si aprobat de operator.
2) Utilizarea setului de recomandari la
elaborarea planului 1n vederea asigurarii
functionarii neintrerupte a obiectivelor
infrastructurii critice.

Tn proces de realizare
Odata cu adoptarea Legii privind spatiile de
testare inovativa in materie de reglementare
in domeniul energiei, MEn va invita
inovatori persoane fizice si juridice, care vor
sd-si testeze inovatiile In energie in RM,
pentru a putea fi implementate si aplicate in
timp real.

Tn proces de realizare
Proiectul, finantat de PNUD, 1si propune sa
instaleze circa 35 000 de contoare inteligente
de energie electricd, atat in reteaua Premier
Energy Distribution cat si in reteaua RED
Nord. Pe aceastd baza se vor putea analiza,

AA RM-UE,
art. 77, it
(b), (d);
Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Legea
nr.48/2023

Lege cu
privire la
spatiile de
testare
inovativa in
materie de
reglementare
in

domeniul ene
rgiei

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice;
Legea nr.
107/2016




imbunatatirii
eficientei energetice
in gospodariile
casnice prin tranzitia
retelei electrice
nationale intr-o retea
inteligenta

Italiei

inovare si
securitate
cibernetica

adapta la specificul national si Tmbunatati
avantajele practice pentru cetitean ale
utilizarii contoarelor inteligente.
Tn primul rand, aceste contoare vor permite
utilizatorilor sd beneficieze de tarife
diferentiate pe zone orare, energia electrica
fiind mai ieftind noaptea. Avantajul este
dublu: atdt economii la factura pentru
consumator cédt si reducerea importurilor
scumpe de energie electricd la nivel de tara.
Tn al doilea rand, consumatorul va putea fi
informat in timp real despre tarifele
disponibile si-si va putea alege mai usor atat
tariful cat si furnizorul de energie electrica.
Tn al treilea rand, acei consumatori ce devin
prosumatori, adicd consumatori care si
produc energie electrica prin instalarea de
panouri fotovoltaice de exemplu, vor avea o
comunicare mult mai facila atat cu compania
de distributie cat si cu furnizorul de energie
electrica.

Tn al patrulea rand, consumatorii vor avea
informatii in timp real despre consumurile de
energie si pe aceastd bazd vor putea sd le
optimizeze, mentindnd valoarea facturii sub
control.

Alte avantaje vor deveni evidente in timp:
- Posibilitatea aplicarii unor preturi dinamice
la consumatori, legate de evolutia preturilor
la  producatorii de energie electrica;
- Posibilitatea  optimizarii consumului
rezidential de energie electrica, automat de
catre contor sau prin intermediul companiei
de distributie, cu reducerea corespunzatoare a
facturii de energie;
- Posibilitatea participarii active la piata de
energie electricd, profitind de avantajele




107.| Lansarea  campaniei Numarul de
de evaluare a nivelului evenimente
de pregatire pe partea organizate
de securitate
cibernetica a
specialistilor din

companiile energetice

108. | Promovarea educatiei Elaborarea
pentru energie verde | materialelor pentru

AO ,,Green
City Lab

20.12.2024

30.09.2024

Directia
abilitarea
consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica

Directia
abilitarea

oferite de aceasta pentru reducerea facturii.
Utilizarea contoarelor inteligente este deja o
practicd curentd la nivelul statelor membre
ale Uniunii Europene, experienta lor fiind
utila si  pentru Republica Moldova.
P.S. La ora actuald sunt instalate deja 3,300
contoare. Licitatia pentru 32,000 contoare se
incheie la 17 iunie.

Tn proces de realizare

Ministerul Energiei a desfasurat o chestionare
din birou (desk research) a entitatilor din
sectorul energetic privind dotarea acestora cu
produse si solutii de securitate cibernetica de
tip - antivirus, SIEM, DLP, precum si
paravanele de protectie implementate in
cadrul infrastructurilor TIC si SCADA.

In urma celor identificate, este evidentd
necesitatea de modernizare si asigurare a
entitatilor din sectorul energetic al Republicii
Moldova cu produse, programe si solutii
moderne de securitate cibernetica, potrivite si
adaptate necesitatilor concrete ale fiecarei
entitdti 1n  parte.ldentificarea  acestor
necesititi urmeaza a fi efectuatd in baza unor
audituri aprofundate de securitate cibernetica,
cu Intocmirea rapoartelor de audit si
recomandarilor de sporire a securitatii
cibernetice si modernizare speci

ice infrastructurilor TIC si SCADA ale
entitatilor din sectorul energetic.

Ministerul Energiei a identificat surse
financiare pentru a efectua un audit
consolidat al tuturor Tintreprinderilor din
sectorul energetic Tn anul curent.

Tn proces de realizare
Un proiect pilot de includere a unor materiale




100.

si sustenabilitate, in

sistemul de
invatamant
preuniversitar
(prescolar, primar,
gimnazial, liceal) n
parteneriat cu
Ministerul Educatiei

si Cercetdrii si
Ministerul Mediului

Implementarea
conceptului platformei
nationale de
management
centralizat al datelor
Tn domeniul energetic,
registrul national al
locurilor de consum

elevi si a ghid-ului
profesorului.

Concept
implementat

Moldova” consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica
Gesellschaft | 30.09.2024 Directia
flr abilitarea
International consumatorilor,
e analiza,
Zusammenar modelari,
beit (Gl12); prognoze,
Programul inovare si
Natiunilor securitate
Unite pentru cibernetica
Dezvoltare
(PNUD)

didactice specifice legate de energia si
mediul 1Inconjurdtor 1n programa scolara
destinate elevilor din clasele 1-XII, a fost
demarat la initiativa MEn, in colaborare cu
Ministerul Educatiei, Ministerul Mediului si
Presedintia Republicii Moldova, implementat
de PNUD Moldova in cadrul programului
»Abordarea Impactului Crizei Energetice in
Republica Moldova”, cu sprijinul financiar al
Delegatiei Uniunii Europene. Actualmente
sunt elaborate 84 de produse didactice,
ghiduri si proiecte de lectii impartite pe trepte
de invidtdmant: ciclul primar, gimnazial si
liceal. Prin intermediul acestora, elevii vor
invata atat teoretic cat si practic modalitati de
utilizare a surselor de energie regenerabila,
eficienta energetica, reducerea emisiilor de
carbon si alte aspecte legate de protejarea
mediului inconjurator. Pilotarea ca continua
pana 1n octombrie 2024.
Tn proces de realizare

Platforma Nationala Management Energetic
(in continuare PNME), este conceputd ca o
structurd pentru pastrarea $i procesarea
datelor masive (Big Data) cu resurse
amplasate intr-un repozitoriu de tip Cloud.
Din punct de vedere tehnic si tehnologic,
lansarea  PNME va necesita urmatoarele:
* Implementarea  obligatorie a unor
protocoale standard pentru schimbul de date,
in strictd conformitate cu normele EU si
internationale ce tin de EDI - Electronic Data
Interchange;

* Implementarea unor mecanisme de
verificare a integritatii si veridicitdtii datelor;
* Implementarea unui sistem unic de control
al accesului la date (la nivel de stat, AGE a




pus la dispozitia tuturor sistemul de
autentificare MPass, bazat pe semnaturd

electronicd);
* Implementarea unor proceduri unice de
protectie a datelor personale.

ASPECTE LEGALE - lansarea PNME
necesitd  ajustarea  cadrului  legal i
reglementarilor secundare.
ASPECTE ECONOMICE - din perspectiva
IT, stocarea in Cloud permite optimizarea
costurilor operationale si administrative. Nu
vor mai fi necesare costurile capitale — de la
achizitiile de hardware pana la spatiul de
stocare cu rezervad pentru scalarea pe viitor.
Aceste economii se referd si la costurile
indirecte: orice ord necesara pentru pregatirea
hardware-ului, gestionarea datelor sau
rezolvarea problemelor IT este economisita,
deoarece responsabilitatea pentru aceste
activitati trece de la angajatii titularilor de
licentd la prestatorul serviciilor de Cloud.
Aceasta inseamnd cd personalul IT va fi
rareori  intrerupt  pentru  solutionarea
problemelor curente, putdndu-se concentra
asupra sarcinilor importante §i inovarii.
ASPECTE SOCIALE - diminuarea costurilor
de colectare a datelor consumului si sporirea
preciziei prognozelor de consum vor
contribui la reducerea tarifelor. De asemenea,
transparentizarea anumitor categorii de date
va exclude posibilitatea de manipulare si
dezinformare.

Cabinetul personal universal, ca parte
componentd a Platformei, va  oferi
consumatorilor posibilitatea sd gestioneze
consumul si sd planifice cheltuielile in
functie de tarifele diferentiate pe intervale




110.

111

112.

Domeniul Planificare si management insitutional

Obiectiv 7. Optimizarea planificarii manageriale si strategice a Ministerului prin dezvoltarea si implementarea unor politici eficiente i transparente.

Initierea  activitatilor
privind informarea si
instruirea

consumatorilor/prosu
matorilor de energie

electrici 1n scopul
adaptarii la
modificarile esentiale
a legislatiei in
domeniu

Examinarea si
Tntocmirea
raspunsurilor la
demersuri  Guvern,

Parlament, Presedintie

si alte institutii /
ntreprinderi /
autoritati
Examinarea si
Tntocmirea
raspunsurilor la
petitii/ reclamatii/
cereri parvenite de la
personae

fizice/juridice

Indicatori de impact:

1. Rata de implementare a Planului de actiuni al Ministerului, de cel putin 90%;,

Nr. instruiri/
sedinte

Nr. de demersuri

examinate si
raspunsuri
intocmite

Nr. de petitii/

reclamatii/ cereri

examinate si
raspunsuri
intocmite

31.12.2024

lunar

lunar

Directia
abilitarea
consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica

Directia
abilitarea
consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica
Directia
abilitarea
consumatorilor,
analiza,
modelari,
prognoze,
inovare si
securitate
cibernetica

2. Rata de implementare a actiunilor Ministerului Energiei din PNAA 2024-2027, de cel putin 80%;
3. Gradul de aliniere a obiectivelor Ministerului stabilite in documentele de planificare cu procesul bugetar, in proportie de 100%);

orare.

Directia este
personalului.

Directia este
personalului.

Directia este
personalului.

Neinitiat
in proces de recrutare a

Neinitiat
in proces de recrutare a

Neinitiat
in proces de recrutare a

Tratatul de
constituire a
Comunitatii
Energetice

Codul
administrativ
nr. 116/2018
Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie

Codul
administrativ
nr. 116/2018
Legea nr.
982/2000
privind
accesul la
informatie
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Gradul de valorificare a bugetului Ministerului, in proportie de 100%;,
Gradul de valorificare a alocatiilor financiare, pentru implementarea proiectelor investitionale, anul 2024, in proportie de 100%);
100% proceduri de achizitie desfasurate conform prevederilor stabilite in Legea nr. 131/2015;

Asigurarea transparentei in procesul decizional prin consultarea publica a minim 90% din totalul actelor normative elaborate de subdiviziunile interne ale

ministerului;

Imbunatdtirea abilitatilor si competentelor a 70% din angajati, prin implicarea/participarea acestora la programe de dezvoltare si formare profesionald.
Riscuri interne:
Functiile publice sau posturile sint stabilite cu incalcarea dispozitiilor Metodologiei cu privire la completarea si avizarea statului de personal si a actelor

legislative §i normative care reglementeaza activitatea in serviciul public;

Identificarea incorecta a necesitatilor de instruire;

Neplanificarea alocatiilor suficiente pentru dezvoltarea profesionald;

Prezentarea neconforma a sarcinilor de baza ale functiei publice/postului de catre conducatorii subdiviziunilor structurale ale ministerului;
Lipsa mijloacelor tehnice si umane pentru protectia si monitorizarea informatiilor atribuite la secret de stat;

Prezentarea informatiilor necalitative si nerespectarea termenelor-limita de prezentare a informatiilor;

Insuficienta resurselor umane;

Repartizarea incorecta a alocatiilor bugetare si neprezentarea in termenii stabiliti a planurilor de finantare;

Greseli de calcul si intarzieri in efectuarea platilor;

Erori la confruntarea datelor din evidenta contabild si cea tehnicd-operativa §i de stabilire a rezultatelor inventarierii.

Riscuri externe:

Noobkowwn ke

Schimbari ale Guvernului si/sau mecanismul guvernamental,;

Posibile deficiente de colaborare si comunicare interinstitutionale;

Nerespectarea termenilor stabiliti de instanta de judecata;

Termeni restrdnsi stabiliti de instanta de judecatd;

Indisponibilitatea anumitor reprezentanti responsabili;

Suprapunerea sedintelor/evenimentelor;

Nerespectarea termenelor, tergiversarea implementarii sarcinilor de cdtre autoritatile implicate in proces.

Serwcml protectia secretului de stat

Obiectiv: Asigurarea securitdtii interne a informatiilor atribuite la secretul de stat

113.

Asigurarea regimului Nr. sarcinilor - lunar Serviciul Tn proces de realizare

secret prin elaborarea/ | realizate in termen protectia Sunt intreprinse actiuni pentru asigurarea
actualizarea  actelor secretului de | securitatii interne pe diferite dimensiuni,
aferente activitatii si stat precum si actualizarea documentatiei privind
implementarea accesul la secret de stat. Nomenclatoare
mijloacelor/ elaborate si aprobate.

metodelor de lucru de

securitate interna,

asigurarea respectarii

Legea
nr.245-XVI
din 27
noiembrie
2008;

H.G. nr.
1176/2010




securitatii interne in
cadrul ministerului

114. | Expertizarea si Nr. de acte
avizarea actelor expertizate si
aferente reglementarii avizate
activitatii privind
securitatea internd a

informatiilor atribuite
la secretul de stat, in
limita competentelor
atribuite
Serviciul informare si comunicare cu mass-media

Serviciul
protectia
secretului de
stat

- lunar

Tn proces de realizare
Politicile de securitate informationald din
cadrul Ministerului, Tn continua expertizare si
avizare.

Obiectiv: Asigurarea transparentei procesului decizional prin informarea publicului privind activitatea Ministerului Energiei

115. | Plasarea si Pagina web a
actualizarea pe site-ul ministerului
ministerului a | actualizata la zi
informatiilor privind
politicile promovate si
implementate n
domeniile de
activitate

Nr. de solicitari
oferite

116. | Asigurarea accesului
la informatie a tuturor
partilor interesate

- lunar Serviciul
informare si
comunicare cu
mass-media
- lunar Serviciul

informare si
comunicare cu
mass-media

Directia coordonarea politicilor publice si integrare europeand

R Tn proces de realizare
In perioada 01.01.2024 — 30.06.2024, au fost
efectuate 295 actualizari a paginii web.

Tn proces de realizare
Au fost oferite 40 raspunsuri la solicitari de
access la informatii de interes public.

Legea
nr.245-XVI
din 27
noiembrie
2008;

H.G. nr.
1176/2010

Legea
nr.982/2000;
Legea nr.
239/2008

Legea
nr.982/2000

Obiectiv: Optimizarea procesului de planificare strategica si operationala a Ministerului Energiei prin coordonarea activitdtilor de elaborare, analiza, monitorizare
si evaluare a documentelor de politici publice si a documentelor de planificare, precum si asigurarea implementarii obiectivelor si criterilor de aderare a Repubicii

Moldova la Uniunea Europeanad
117. | Elaborarea si
aprobarea Planului de

Plan de activitate
aprobat si publicat

activitate a | pepagina web a
Ministerului ministerului
118. | Monitorizarea si 12 rapoarte de

58.01 31.01.2024 Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeand
58.01

Lunar Directia

Realizat
Ordinul nr. 8 din 05.02.2024 cu privire la
aprobarea  Planului  de activitate al

Ministerului Energiei pentru anul 2024.
https://energie.gov.md/ro/content/programe-
planuri-si-strateqii

Tn proces de realizare

H.G. nr.
386/2020
H.G. nr.



https://energie.gov.md/ro/content/programe-planuri-si-strategii
https://energie.gov.md/ro/content/programe-planuri-si-strategii

119.

120.

121.

evaluarea  realizdrii | progres elaborate;
Planului de activitate Raport anual
al Ministerului elaborat si publicat
pe pagina web a
ministerului
Elaborarea  Planului | Plan elaborat si
de actiuni al transmis
Guvernului 2024 Guvernului spre
aprobare

Monitorizarea 12 rapoarte de

implementarii progres elaborate;
Planului de actiuni al | Registrul de lucru
Guvernului pentru al Guvernului
anul 2024 actualizat lunar

Monitorizarea 4 rapoarte privind

implementarii realizarea
Planului national de | masurilor din plan
actiuni pentru elaborate

aderarea  Republicii
Moldova la Uniunea

Europeand pe anii
2024-2027

58.01

58.01

58.01

02.01.2024

Lunar

15.01.2024,
15.03.2024,
15.05.2024,
15.08.2024

coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeana

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeana

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeand

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeand

In perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
elaborate si prezentate Secretarului General 7
rapoarte.

Realizat
Prin demersul nr. 04-1371 din 13.09.2023 a
fost expediat proiectul PAG 2024, domeniul
energiei.
H.G. nr. 887/2023 cu privire la aprobarea
Planului de actiuni al Guvernului pentru anul
2024
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc
id=141017&lang=ro
Tn proces de realizare
Conform pct. 2 subpct. 2) din H.G. nr.
887/2023, Ministerele si alte autoritati
administrative centrale vor prezenta pana la
data de 5 a lunii urmatoare perioadei de
raportare, informatia despre executarea PAG.
Respectiv, Tn  perioada  01.01.2024-
30.06.2024 au fost elaborate 6 rapoarte
PAG, fiind completatd platforma electronica
de monitorizare si raportare a Planului de
actiuni al Guvernului.
Tn proces de realizare
1.Primul raport de progres, a fost prezentat la
data de 15.03.2024, conform urmatorului
link:https://www.legis.md/cautare/getResults
?doc_id=141812&lang=ro
2. Raportul pentru data de 15.01.2024, nu a
fost prezentat, deoarece la acea perioada
PNA a fost actualizat, prin aprobarea H.G. nr.
45/2024.
3. La data de 15.05.2024, a fost prezentat un
alt raport privnd progresul PNA pe domeniul

386/2020

H.G. nr.
386/2020

H.G. nr.
386/2020;
H.G. nr.
nr.887/2023

H.G. nr.
829/2023



https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141017&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141017&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139891&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139891&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139891&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139891&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139891&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139891&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141812&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141812&lang=ro

122. | Monitorizarea

masurilor, sarcinilor si
indicatiilor  rezultate
din sedintele
Guvernului, sedintele
de lucru ale
membrilor
Guvernului, sedintele
de lucru prezidate de
Prim-ministru,
secretarul general al
Guvernului, secretarul
de stat etc

Monitorizarea si
evaluarea  realizarii
Planului national
de actiuni pentru
atenuarea crizei
energetice

Monitorizarea

registrului  electronic
de evidenta a
masurilor intreprinse
intru  implementarea
recomandarilor/

cerintelor Comitetul
Interministerial pentru
Planificare Strategica

125. | Coordonarea si

12 rapoarte de

progres elaborate

12 rapoarte de

progres elaborate
si prezentate GRM
si MF , pana la

data de 15 a
fiecdrei luni

4 rapoarte privind

realizarea
actiunilor din

procesele verbale a

sedintelor

1 proiect de SSC

30.06.2024

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeana

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeand

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeand

Directia

energiei.
4. Urmatorul raport urmeaza a fi prezentat
pana la data de 15 august 2024, conform
H.G. nr. 829/2023.

Tn proces de realizare
La fiecare progres Tnregistrat privind
realizarea masurilor, sarcinilor si indicatiilor
rezultate din sedintele Guvernului, sedintele
de lucru ale membrilor Guvernului, sedintele
de lucru prezidate de Prim-ministru,
secretarul general al Guvernului, secretarul
de stat, se intervine direct cu actualizari in
Registrul electronic de monitorizare.

Tn proces de realizare

Conform H.G. nr. 433/2021, Ministerul
Energiei va  prezenta  Guvernului  si
Ministerului Finantelor, pana la data de 15 a
lunii urmatoare perioadei de raportare,
informatia privind progresul in realizarea
Planului mentionat pentru luna precedenta.
Respectiv, in perioada 01.01.2024 -
30.06.2024 au fost elaborate 4 rapoarte.

Tn proces de realizare
La fiecare progres Tinregistrat privind
realizarea ~ masurilor  intreprinse  intru
implementarea recomandarilor/cerintelor
CIPS se intervine direct cu actualizari in
Registrul  electronic de  monitorizare.

Realizat




126.

127.

ghidarea procesului de
elaborare de citre

subdiviziunile
structurale a
proiectelor Strategiilor
Sectoriale de
Cheltuieli  (SSC) 1n
domeniile de
activitate ale
ministerului, n
contextul  procesului
CBTM pentru anii
2024-2026
Coordonarea
procesului de
elaborare/ revizuire a
cadrului normativ
pentru  transpunerea
legislatiei UE

Asigurarea integrarii

elaborat,
prezentate
Ministerului
Finantelor si
plasate pe pagina
web a ministerului

Nr. proiectelor de
acte normative
coordonate

Nr. de

Trimestrial

31.12.2024

coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeana

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeand

Directia

Prin demersul nr. 04-1000 din 09 aprilie
2024, Strategia sectoriald de cheltuieli pe
domeniul Energiei, in contextul Cadrului
Bugetar pe Termen Mediu 2025-2027, a fost
remisa catre MF.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024-30.06.2024 DCPPIE
au fost antrenatd in exercitiul de self-
screening a actelor juridice UE.
Respectiv, conform registrului  actelor
juridice UE, au fost identificate aprox. 541
acte juridice pentru examinare, si dupa caz
trasnpunere.
Totodata, la data de 29 martie 2024, a fost
expediat instrumentul de self-screening catre
17 institutii identificate ca responsabile
pentru transpunerea si implementarea actelor
juridice UE in legislatia nationala.
La fel, MEn a fost antrenat in completarea
tabelelor cu solicitari din partea urmatoarelor
institutii:
*Biroul National de Statistica (GL18)
*Ministerul Dezvoltarii  Economice  si
Digitalizarii (GL10, GL30)
*Ministerul Finantelor (GL16, GL33)
*Ministerul Sanatatii (GL28)
*Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii
Regionale (GL14, GL21, GL22).

Realizat

Ministrului
Finantelor
nr.209/2015

H.G. nr.
462/2021

H.G. nr.




128.

129.

in  documentele de
politici  publice  si
documentele nationale
de planificare a
angajamentelor

asumate de Republica
Moldova in procesul
de aderare la UE

Studiu: Facilitarea
colaborarii  eficiente
cu  partenerii  de
dezvoltare-

identificarea

mecanismelor/platfor
melor de colaborare
Elaborarea si
mentinerea registrului
riscurilor

angajamente
incluse n
documentele de
politici publice
sectoriale

Studiu elaborat

Registrul riscurilor
elaborat

Serviciul coordonarea asistentei externe

AO ,,Green
City Lab
Moldova”;
Open Society
Foundation
(SOROS)

58.01

30.04.2024

31.03.2024

coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeana

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeana

Directia
coordonarea
politicilor
publice si
integrare
europeana

21 de angajamente asumate de RM in
procesul de aderare la UE, au fost incluse in
Planul de aciuni al Guvernului (adoptat prin
H.G. 887/2023), Planul National de Actiuni
pentru aderarea RM la UE 2024-2027
(adoptat prin H.G. nr. 45/2024), Planul
National de Dezvoltare 2024-2026 (adoptat
prin H.G. 1031/2023) si Planul de Activitate
a Ministerului (aprobat prin Ordinul nr. 8 din
05.02.2024)

Realizat
Elaborat si prezentat la data de 29.04.2024.
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/po
sts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLgjfF9sBevglg
fAPJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmMQF52r
GeRI?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

Realizat
Conceptul registrului a fost elaborat.

462/2021;
H.G. nr.
829/2023

H.P. nr.
56/2017

Obiectiv: Facilitarea colaborarii internationale cu partenerii de dezvoltare si coordonarea proiectelor/programelor de asistenta in domeniile de activitate ale
ministerului

130.

131.

Revizuirea si
actualizarea Matricei
»Proiecte de asistenta
externd pe domeniile
Ministerului Energiei”

Coordonarea
negocierilor si

Matrice actualizata
semestrial si
plasata pe pagina
web a ministerului

Proiecte de
acorduri examinate

58.01

31.12.2024

lunar

Serviciul
coordonarea
asistentei
externe

Serviciul
coordonarea

Tn proces de realizare
Avand in vedere ca evaludrile se fac la
fiecare sase luni, ne aflim in procesul de
implementare a unei matrice care si ne ajute
sd evaludm raportul, progresul si starea
actuald a proiectelor de asistentd externa pe
domeniile Ministerului Energiei

Tn proces de realizare
In perioada ianuarie — iunie 2024, au fost

H.G. nr.
377/2018

H.G. nr.
377/2018



https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

promovarea
acordurilor

internationale cu
partenerii de

dezvoltare privind
finantarea/
implementarea
proiectelor de
asistentd externa

si coordonate asistentei
externe

examinate si coordonate urmatoarele acorduri
internationale:

- Memorandum de intelegere intre Ministerul
Energiei al Republicii Moldova si Fundatia
Civila de Cercetare si Dezvoltare din SUA,
semnat la data de 7 martie 2024. DEnEI
- Acordul de Imprumut dintre Republica
Moldova si Banca Europeand pentru
Reconstructie si Dezvoltare privind realizarea
Proiectului ,,Interconectarea retelelor de
energie electricd dintre Republica Moldova si
Romania, Faza II”, semnat la data de 13
martie 2024. DEnEI
- Acordul de Implementare dintre Ministerul
Energiei din Republica Moldova si
Societatea Germanda pentru  Cooperare
Internationala ~ (GIZ) GmbH  privind
realizarea Proiectului ,,Eficienta energetica si
energie regenerabild in Republica Moldova
(E4M)”, semnat la data de 22 martie 2024.
-  Memorandum de intelegere dintre
Ministerul Energiei si Schneider Electric,
semnat la Paris, pentru colaborare in vederea
utilizarii spatiilor de testare inovativd in
materie de reglementare Tn  domeniul
energiei, cunoscute si ca Sandbox, pentru
dezvoltarea sectorului energetic din tara.
- Avizarea proiectului Acordului-cadru si
proiectul Decretului Presedintelui privind
aprobarea semnarii  Acordului-cadru al
Aliantei Internationale pentru Energie Solara
- Memorandum de intelegere pentru Linia de
nalti de Tensiune care Conecteazi
Republica Moldova cu Roménia dintre
Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internationala  (USAID) si  Ministerul
Energiei al Republicii Moldova / urmeaza a fi




132. | Monitorizarea

proiectelor de
asistenta externa
existente si elaborarea
rapoartelor de

monitorizare privind
implementarea

proiectelor si
programelor de
asistentd externa ale
ministerului

133. | Pregatirea/gestionarea
procesului de

organizare a vizitelor
oficiale/evenimente

internationale la nivel
de conducere la nivel

superior  (Ministru,
Secretar
General/Secretar  de
Stat)

Raport de progres

elaborat si plasat

pe pagina web a
ministerului

Nr. vizite
oficiale/participari
la evenimente
internationale
organizate/pregatit
e

Serviciul
coordonarea
asistentei
externe

58.01 Trimestrial

Serviciul
coordonarea
asistentei
externe

58.01 Lunar

semnat pe 30 aprilie la  Straseni.
-  Memorandum de intelegere dintre
Republica Moldova si Regatul Norvegiei
semnat la data de 7 mai 2024, in Oslo,
Regatul Norvegiei. Scopul MoU-lui este
consolidarea cooperarii moldo-norvegiene n
domeniul energetic si crearea oportunitatilor
investitionale reciproc avantajoase.
- Memorandumul de Intelegere intre
Ministerul Mediului, Energiei si Climei al
Republicii Islanda si Ministerul Energiei al
Republicii Moldova privind cooperare in
domeniul eficientei energetice si promovarea
energiei energetice, este n proces de
coordonare.
Tn proces de realizare

Este Tn proces de elaborare proiectul tabelului
ce urmeaza a fi plasat pe pagina oficiald a
Ministerului panid la data de 5 iulie pentru
trimestrul 1 si 11.

Tn proces de realizare
Tn perioada 15-19 ianuarie 2024, de citre dna
Carolina NOVAC, Secretar de Stat, Tn cadrul
Summit-ul  Economic  Mondial, n
or. Davos, Elvetia;
Participarea Minsitrului Energiei la cea de-a
XIV-a Adunarea Generald IRENA, partea a
2-a (Abu Dhabi, 16-18 aprilie);
Vizita Ministrului Energiei la Paris 1n
perioada 24-27 aprilie pentru IEA Global
Summit on Clean Energy Transitions;

H.G. nr.
377/2018

H.G. nr.
10/2012




In perioada 6-7 mai 2024, de citre dl Victor
PARLICOV, Ministrul Energiei, n
componenta delegatiei oficiale conduse de
citre dna Maia SANDU, Presedinta
Republicii Moldova, in cadrul Conferintei pe
domeniul energiei, in or. Oslo, Regatul
Norvegiei.

La data de 21 mai 2024, dl Victor
PARLICOV, Ministrul Energiei, a facut parte
din delegatia oficiald condusd de catre dl
Dorin Recean, Prim-ministrul Republicii
Moldova, in cadrul Reuniunii Consiliului de
Asociere MD-UE, care va avea loc in or.
Bruxelles, Belgia.

DI Ministru a intreprins vizita la ,,WEC
Central and Eastern Europe Energy Forum
FOREN”  Accelerator”  (16-19 iunie,
Constanta).

DI  Ministru a participat la Forumul
»Tranzitia Verde — Economia viitorului,
securitate si justitie sociala” (27-28 iunie,
or. Sofia, Bulgaria)

134. | Monitorizarea 4 rapoarte privind 58.01 Trimestrial Directia Tn proces de realizare -
registrului  electronic realizarea coordonarea La fiecare progres Tinregistrat privind
de evidenta a actiunilor din politicilor realizarea  masurilor  intreprinse  intru
masurilor 1intreprinse | procesele verbale a publice si implementarea recomandarilor/cerintelor
intru  implementarea sedintelor integrare CIPS se intervine direct cu actualiziri in
recomandarilor/ europeana Registrul ~ electronic de  monitorizare.

cerintelor  Comitetul
Interministerial pentru
Planificare Strategica

135. | Pregatirea/gestionarea Nr. deplasari in 58.01 Lunar Serviciul Tn proces de realizare H.G. nr.
procesului de | interes de serviciu coordonarea | Au fost efectuate 41 de deplasari in interes de | 10/2012
organizare a organizate/ asistentei serviciu dintre care 5 sunt in proces
deplasérilor in interes pregatite externe

de serviciu (sedinte,
instruiri) la nivel de




conducere/executie
(Sef directie/ sectie/
serviciu,  consultant
principal/superior)

Directia Financiar-administrativa

Obiectiv: Asigurarea unui management eficient al resurselor financiare alocate si activitatii financiar-contabile, precum si a unor mdsuri organizatorice in cadrul
Ministerului, prin buna gestionare si exploatare a bunurilor.

136.

137.

138.

139.

Elaborarea
propunerilor de buget
n limitele de

cheltuieli si termenii
stabiliti

Asigurarea efectudrii
platilor 1n termenii
stabiliti

Tn contextul
demersului, de
substituit ,,semnata”
cu ,validata” sau
aprobata”.

La fel, propun de
indicat Tn  demers,
prezentarea
informatiei in limba
romand sau engleza,
pentru a evita
intrebarile
suplimentare.
Asigurarea
corectitudinii
introducerii la timp a
cheltuielilor in
sistemului
informational de date,
in termenii stabiliti
Asigurarea calculului
cheltuielilor de

Propuneri
elaborate

Plati efectuate

Cheltuieli
introduse n
sistemul de date

Calcule efectuate

n/a

n/a

n/a

n/a

30.10.2024

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

Directia
financiar-
administrativa

Directia
financiar-
administrativa

Directia
financiar-
administrativa

Directia
financiar-

Tn proces de realizare
Au fost Tnaintate propunerile consolidate,
privind  modificarea  legii  bugetului.

Legea
nr.181/2014

Tn proces de realizare Legea
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost | nr.181/2014
executate 198 ordine de platd executate, 10
ordine de plata receptionate.

~ Tn proces de realizare Legea
In perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost | nr.181/2014
nregistrate 85 de factturi fiscale Tnregistrate.

~ Tn proces de realizare Legea
In perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost | nr.181/2014;




140.

141.

142.

143.

deplasari la timp

Asigurarea elaborarii
si prezentarii
rapoartelor in termenii
stabiliti

Asigurarea integritatii
bunurilor la balanta
Ministerului

Asigurarea
achizitionarii
bunurilor/serviciilor
conform planului
anual de achizitii
elaborat si aprobat
Coordonarea  darilor
de seama privind
debursarile efectuate
din contul
Tmprumuturilor
externe pentru
implementarea
proiectelor
investitionale ds

Moldelectrica, SA
Energocom, SA Cet-
Nord)

Directia juridica

Obiective:
- Reprezentarea, in modul stabilit de legislatie, a intereselor ministerului in instantele de judecata si alte institutii;

- Asigurarea avizarii proiectelor actelor normative elaborate de catre alte autoritati;

Rapoarte elaborate

si prezentate

Numarul listelor

de inventar

Achizitii executate

Dari de seama
coordonate

n/a

n/a

n/a

n/a

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

lunar

administrativa

Directia
financiar-
administrativa

Directia
financiar-
administrativa

Directia
financiar-
administrativa

Directia
financiar-
administrativa

caluculate 29  deconturi de avans.
Realizat
Raportul financiar anual pentru 2023
prezentat
Neinitiat
Inventarierea anuald se efectueaza la sfarsitul
anului de gestiune

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
inregistrate la Trezorerie 23 contracte
nregistrate.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
coordonate 6 rapoarte CET-Nord, 6 rapoarte
Moldelectrica.

H.G.
nr.10/2012
Legea
nr.181/2014;
Legea
contabilitdtii
nr.113/2007
Ordinul MF
r.260/2012

Legea
nr.181/2014;
Legea
nr.131/2015;
H.G.
nr.870/2022
Ordinul MF
nr.216/2015,
Forma FD-
040

- Asigurarea examinarii demersurilor, reclamatiilor, cererilor si petitiilor parvenite din partea persoanelor fizice si persoanelor juridice de drept public si de drept

privat
144,

Modificarea

Hotarare a

58.01

03.04.2024

Directia juridica

Tn proces de realizare

H.G. nr.




Regulamentului
Unitatii  consolidate
pentru implementarea
si monitorizarea
proiectelor n
domeniul energeticii,
aprobat prin
Hotararea Guvernului
nr. 1276/2000
Participarea la
sedintele de judecata
in  care Ministerul
Energiei a fost atras in
calitate de parte sau
intervenient

Elaborarea referintelor

Elaborarea sesizarilor,
demersurilor,
solicitarilor,
scrisorilor, etc.
aferente procesului de
judecata

Elaborarea  opiniilor

institutionalizate
pentru initiative
legislative, cereri

prealabile, cereri de

Guvernului

Participarea La necesitate

La necesitate

Referinte elaborate

Acte elaborate La necesitate

Opnii eleborate La necesitate

Directia juridica

Directia juridica

Directia juridica

Directia juridica

Tn colaborare
subdiviziunile
de specialitate

Proiectul actului normative a fost transmis
UCIPE pentru ajustare/coorodnare.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024, a fost
asiguratd prezenta la toate sedintele de
judecata.

Tn proces de realizare
Pentru toate procesele de judecatd in care a
fost implicat Ministerul Energiei, au fost
intocmite si prezentate in termenul stabilit
referintele, opinia pe declaratia de abtinere
intr-un proces, opinii pe marginea calitatii
procesuale.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 a fost
Tntocmite mai  multe acte, demersuri,
solicitari ~ pentru  elucidarea  aspetelor
importante pentru procesele de judecata
aflate in derulare in instantele de judecatd de
diferite nivele.

Tn proces de realizare
Directia a prezentat opinii pentru toate
cererile prealabile adresate Ministerului n
toate doemniile de activitate ale acestuia.

1276/2000

Cod
administrativ
nr.116/2019;
Cod de
procedura
civila
nr.225/2003.
Cod
administrativ
nr.116/2019;
Cod de
procedura
civila
nr.225/2003.
Cod
administrativ
nr.116/2019;
Cod de
procedura
civila
nr.225/2003;
Legislatia
speciala.
Cod
administrativ
nr.116/2019;
Legea
nr.100/2017




chemare in judecatd
pe  domeniul de
competenta al MEn

Elaborarea  avizelor
pentru proiectele
actelor normative
parvenite Tn adresa
Ministerului Energiei

Elaborarea  avizelor
unice a Guvernului

Asigurarea asistentei
juridice

subdiviziunilor la
promovarea  actelor
normative, actelor
administrtaive cu
caracter normativ i
individual

Elaborarea in termen a
raspunsurilor la
petitiile si demersurile

Avize elaborate Tn

termen

Avize unice ale

Guvernului
adoptate

Asistenta juridica

asigurata

Réspunsuri
elaborate n
termen

La necesitate

La necesitate

Directia juridica

Directia juridica

n colaborare
subdiviziunile
de specialitate

Directia juridica

Directia juridica

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
intocmite 215 avize, examinate 4 indicatii ale
prim-ministrului cu intreprinderea masurilor
si raportarea citre acesta a actiunilor. Tot in
aceasta perioada au fost formulate 24 de
propuneri pentru actele solicitate a fi
examinate in procedurd prealabila celei de
avizare.

Tn proces de realizare
In semenstrul I directia juridici nu a intocmit
proiecte de avize unice ale Guvernului.
Totodata, au fost asistate directiile de profil,
responsabile de ntocmirea proiectelor
avizelor pe marginea initiativelor legislative,
amendamentelor, etc.

Tn proces de realizare
Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 au fost
asiguratd asistentd pentru 2 proiecte de
acorduri aditionale; analiza juridicd a 5
proeicte de contracte; elaborarea unui acord
aditional la contractul de muncd; Note de
fundamentare; Odrine necesare exercitarii
activitatii Ministerului, fost acordata asistenta
juridica conducerii ministerului in procesul
de realizare a sarcinilor, au fost formulate
opinii juridice fundamentate, Tn termenii si
conditiile solicitate.

Tn proces de realizare
n perioada 01.01.2024 — 30.06.2024, au fost
intocmite 48 raspunsuri la petitii; 20 de

cu privire la
actele
normative;
Legislatia
speciala.

Legea
nr.100/2017;
Legislatia
speciala.

Legea
nr.100/2017,
Legislatia
speciala.

Legea
nr.100/2017;
Legislatia
speciala.

Cod
administrativ
nr.116/2019;




153.

154.

155.

156.

parvenite n adresa
Ministerului Energiei

Asistenta juridica
privind aplicarea
corectd a legislatiei
din domeniul

achizitiilor publice

Registrul de evidenta

a influentelor
necorespunzatoare
Registrul  riscurilor,

inclusiv a riscurilor de
coruptie

Studiu:  Analiza si
dezvoltarea cadrului
normativ pentru

Asigurarea
suportului juridic

Registru elaborat
si aprobat,
Persoana

responsabila
desemnata,
Registru
completat,
Raport anual
elaborat

Registru elaborat
si aprobat,
Persoana

responsabila
desemnata,
Registru
completat,
Raport anual
elaborat
Studiu elaborat

n/a Permanent | Directia juridica
n/a Directia juridica
n/a Directia juridica
AO ,,Green 30.04.2024 | Directia juridica
City Lab
Moldova”;

demersuri; 7 raspunsuri solicitarile
Cancelariei de Stat; 11 opinii de
propuneri.Totodatd, au fost exercitate
activitatile de raportare catre Cancelaria de

Stat.

Tn proces de realizare

Tn perioada 01.01.2024 — 30.06.2024 un
membru $i un membru supleant al grupului
de lucru pe achizitii au fost desemnati din
cadrul directiei. Pe perioada a semestrului I, a
fost oferit suport juridic membrilor grupului,
conducerii si subdiviziunilor structurale ale
Ministrerului.

Realizat
Ordin nr.104-p din 31.05.2024.
Persoand responsabild desemnata si Registrul
completat.

Tn proces de realizare
Proiectul este Tn process de realizare, fiind in
procedura de consultare la  nivelul
Ministerului.

Realizat
Elaborat si prezentat la data de 29.04.2024.
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/po

Legislatia
speciala.

Legea
nr.131/20158
privind
achizitiile
publice;
Legislatia
speciala.

H.P. nr.
56/2017,
extinsa prin
H.P. nr.
241/2021

H.P. nr.
56/2017,
extinsa prin
H.P. nr.
241/2021



https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

implementarea
eficienta a
Programului  Super-
ESCO in cladirile din
sectorul public si
privat

Serviciul audit intern

Open Society
Foundation
(SOROS)

Obiectiv: Consolidarea sistemului de control intern managerial si audit intern in cadrul ministerului

157.

158.

159.

Efectuarea misiunilor
de audit intern

Efectuarea unei
misiuni de evaluare
externa a  calitatii
activitatii de audit
intern

Actualizare si
mentinerea
Registrului ~ privind
procesele operationale
de baza 1in cadrul
ministerului

Serviciul resurse umane

Nr. misiuni
efectuate;
Rapoarte elaborate

Nr. misiuni
efectuate;
Raport elaborat

Registrul
actualizat

Serviciul audit
intern

Serviciul audit
intern
Autoritati
subordonate

Serviciul audit
intern

sts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLgjfF9sBevglqg
f4PINj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmagF52r
GeRI1?rdid=dONSErYhvAAXHVLN

Neinitiat

Neinitiat

Neinitiat

Obiectiv: Promovarea si implementarea unui management eficient al resurselor umane in cadrul ministerului

160.

Elaborarea, aprobarea

si prezentarea
Cancelariei de Stat
pentru  avizare  si

inregistrare a Statului

Stat de personal
avizat si inregistrat
la Cancelaria de
Stat

01.02.2024

Serviciul
resurse umane
Subdiviziunile
structurale ale

ministerului

Realizat
Avizat de catre Cancelaria de stat cu Nr.110
din 15 martie 2024, transmis prin scrisoarea
nr.22-104-3265 din 25 martie 2024

Ordin nr.
161/2020
privind
aprobarea
Normelor de
audit intern
in  sectorul
public
Ordin nr.
161/2020
privind
aprobarea
Normelor de
audit intern
in  sectorul
public

Hotararea
Guvernului
nr.118/2023;
Legea
nr.158/2008;



https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN
https://www.facebook.com/fsorosmoldova/posts/pfbid02tHQ18m62hyiet3rLqjfF9sBevg1gf4PJNj7Yp9gpwGn7Ph1KK3R2HXEmqF52rGeRl?rdid=dQNSErYhvAAXHVLN

161.

162.

163.

164.

165.

de personal al

Ministerului
Organizarea si
desfasurarea
concursurilor  pentru
ocuparea  functiilor
publice vacante si

temporar vacante

Elaborarea,

coordonarea si
aprobarea fiselor de
post a functionarilor

publici

Elaborarea si
coodonarea
Reglumentelor de
organizare si
functionare a

subdiviziunilor noi
create  din  cadrul

ministerului
Coordonarea si
monitorizarea
procesului privind
perioada de proba si
integrare a

functionarilor publici
debutanti

Desfasurarea
procesului de

Numarul de functii
publice vacante
scoase la concurs;
Numarul de
persoane angajate;
Nr. de contestatii
depuse de
candidatii la
concurs;

Fise de post
elaborate si
aprobate

Regulamente
elaborate si
consultate

Nr. de persoane
instruite/
informate
Programe

elaborate si
aprobate;

Nr. de functionari
publici debutanti
confirmati n
functie
Planul de
dezvoltare

31.12.2024

31.03.2024

31.03.2024

31.12.2024

15.02.2024

Serviciul
resurse umane
Comisia de
concurs

Serviciul
resurse umane
Subdiviziunile
structurale ale

ministerului

Serviciul
resurse umane
Subdiviziunile
structurale ale

ministerului

Serviciul
resurse umane

Serviciul
resurse umane

Tn proces de realizare
Pe parcursul semestrului 1 au fost scoase la
concurs 16 functii publice vacante. In
perioada 01.01.2024-30.06.2024 urmare a
promovarii concursului au fost angajate 7
persoane. A fost depusé o contestatie.

Realizat

Toate fisele de post au fost aprobate la
01.04.2024

Realizat
Regulamentele tuturor subdiviziunilor au fost
elaborate si  aprobate la 01.04.2024

Tn proces de realizare
Pe parcursul semestrului I au fost confirmati
in functie 7 debutanti, functionari publici de
executie.
Pentru 3 debutanti este declansatd perioada
de evaluare a functionarului public debutant.

Realizat
Elaborat si aprobat prin ordinul Men nr. 46/1-

Hotararea
Guvernului
nr.201/2009
Legea
nr.158/2008;
Hotararea
Guvernului
nr.201/2009

Legea
nr.158/2008;
Hotararea
Guvernului
nr.201/2009
Legea
nr.158/2008;
Hotararea
Guvernului
nr.201/2009

Legea
nr.158/2008;
Hotararea
Guvernului
nr.201/2009

Legea
nr.158/2008;




identificare a profesionala

necesitatilor de | elaborat si aprobat
dezvoltare
profesionala a

angajatilor, elaborarea
si aprobarea Planului

de dezvoltare
profesionala  pentru
anul 2024

166. | Asigurarea si Nr. de instruiri - 31.12.2024 Serviciul
organizarea procesului planificate si resurse umane
de dezvoltare organizate;

profesionala  (interna Nr. functionari
si externd) continud a | publici instruiti
angajatilor

ministerului conform

Planului de instruire

pentru anul 2024

167. Registrul de evidenta = Registru elabort si - 31.03.2024 Serviciul
a conflictelor de aprobat resurse umane
interese Persoana
desemnata,
Registru

completat, Raport
anual elabort
Serviciul tehnologiei informatiei
Obiectiv: Modernizarea tehnologica a activitatii ministerului si implementarea politicilor TIC

168. | Organizarea si Numarul - Decembrie Serviciul
aplicarea  sistemului documentelor tehnologiei
intern de securitate elaborate si informatiei
cibernetica aprobate

169. | Eficientizarea si | Numar de procese - Trimestrial Serviciul
asigurarea  activitatii eficientizate tehnologiei
sistemelor informatiei

informationale si a

p din 13.02.2024

Tn proces de realizare

Pe parcursul semestrului | au fost organizate
34 cursuri de instruire la care au participat 35
functionari publici din care 21 persoane au

fost intruite cel putin 20 ore.

Realizat

Elaborat si aprobat prin Ordinul Men nr. 61-p

din 04.03.2024 Persoana Responsabila
Rusuleac Ludmila.

Neinitiat
In proces de recuratare a personalului.

Neinitiat
In proces de recuratare a personalului.

Hotararea
Guvernului
nr.201/2009

Legea
nr.158/2008;
Hotararea
Guvernului
nr.201/20009;
Hotarfri
anuale ale
Guvernului
privind
Comanda de
stat

Legea nr.
133/2016,
Anexa 4

Hotararea
Guvernului
nr. 201/2017




170.

171.

echipamentului tehnic
de suport

Asigurarea
implementarii
politicilor in domeniul
accesului la
informatie prin

gestionarea serviciilor
web

Identificarea si
raportarea incidentelor
de securitate
cibernetica

Numar de - Trimestrial
inregistrari
informationale
realizate;
Numar de seturi de
date publicate/
actualizate
Numar de - Decembrie
incidente raportate
catre IP,,STISC”
(services-
desk@gov.md)

Subdiviziunile
ministerului

Serviciul
tehnologiei
informatiei

~ Neinitiat
In proces de recuratare a personalului.

~ Neinitiat
In proces de recuratare a personalului.

Hotararea
Guvernului
nr. 857/2013

Hotararea
Guvernului
48212020




