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Cod 

Explicații
1 2 4 5 6

r1 % 50.0 50.0 Toți angajații IP CNED au participat la diferite evenimente, 
seminare, instruiri în domeniul EE și SER.

r2 % 90.0 75.0
Raportul la Planul de activitate pe 2024 este în curs de 
elaborare, majoritatea activităților planificate fiind realizate.

r3 % 40.0 72.0

În PNA au fost incluse si actiuni care au fost realizate la sfârșitul 
anului 2023, care la fel se includ ca acțiuni din cadrul PNA, de 
aceea pana la finele anului acest inidcator va fi depasit 
procentual.

o1 număr 100.0 230.0

Pe parcursul anului 2024 au fost calificați și înregistrați în 
Registrul electronic 22 auditori energetici, 11 instalatori SER de 
categoria B1. Totodată au fost instruiți cu suportul partenerilor 
de dezvoltare din Estonia 190 de specialiști. În octombrie și 
noiembrie 2024, în cadrul Centrului Universitar de Formare 
Continuă al UTM, a avut loc cursul de instruire a auditorilor 
energetici la categoria Clădiri la care au participat 21 de 
specialiști.
În perioada 27-28 februarie 2024, în cadrul asistenței oferite de 
proiectul USAID/MESA a fost organizată sesiunea de instruire 
pe echipamentul de măsurare aferent auditului energetic la care 
au participat la care au participat 19 persoane.

o2 număr 10.0 20.0

Pe parcursul anului 2024 au fost organizate circa 20 de 
evenimente de promovare a eficienței energetice și utilizarea 
surselor de energie regenerabilă, au fost organizate peste 70 de 
ședințe și seminare. 

o3 număr 70.0 48.0

29 Acte normative aprobate de catre Men. 
Pe parcursul anului 2024 IP CNED a participat la avizarea a 
peste 10 acte normative, documente de politici, elaborate 2 
ghiduri cu suportul partenerilor, participare la elaborarea unui 
studiu.

o4 număr 10.0 15.0

Pe parcursul anului 2024 au fost elaborate peste 15000 de 
pliante, 1 roll-up tipărit, realizate peste 10 spoturi video, peste 
60 de infografice, 40 cu suportul partenerilor de dezvoltare, 
elaborate peste 80 de articole și comunicate.

e1 mii lei per 
unitate 3.3 4.5

Au fost organizate cursuri de engleză elementary și 
intermediate, 22 de angajați au participat. Un training de 
consolidare a echipei la care au participat toți angajații a 
fost organizat în decembrie 2024.

e3 % 100.0 80.80

Bugetul planificat a fost valorificat în proporție de peste 80 %, 
2467,8 mii lei fiind nevalorificați în contextul în care bugetul 
planificat pentru contractele încheiate pentru efectuarea 
auditurilor energetice în cadrul programului FEERM nu s-au 
executat în termen, fiind prelungit termenul de executare până la 
31 martie 2025.

32.0

Granturi curente acordate instituțiilor publice 00010 26 14246.3 14246.3 10362.5

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară Org-1, iar indicatorii 
de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1)

41202.9 36718.9

1.2

Denumirea Precizat ExecutatEco (k2)

-19.2

Obiective

Descriere 
succintă

1. Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul energiei în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene;
2. Fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul eficienţei energetice şi a surselor de energie regenerabilă, prin instruirea/calificarea a minim 100 de persoane anual.

Acest subprogram include activităţile instituţiilor responsabile de elaborarea și implementarea politicilor din domeniul energiei, precum şi monitorizarea implementării acestora. 
Responsabili de realizare sunt Ministerul Energiei și Agenția pentru Eficiență Energetică.

130.0

P3

31

Ponderea personalului Agenției pentru Eficiență 
Energetică instruit privind masurile de eficiență 
energetică și valorificarea surselor de energie 
regenerabilă

-22

Numărul de evenimente organizate pentru 
promovarea eficienței energetice și utilizarea 
surselor de energie regenerabilă (seminare, 
conferinte, mese rotunde şi expozitii, etc.)

5

0.0

Numărul actelor normative, documentelor de 
politici, ghiduri/ studii în domeniul energetic 
elaborate și aprobate (MEn, AEE)

Numărul de  materiale, articole, broșuri și pliante 
editate și tirajate

Numărul specialiștilor din domeniul EE și SER 
calificați/instruiți (manageri și auditori energetici, 
evaluatori energetici, instalatori, inspectori ai 
sistemelor de încălzire și climatizare, etc.)

Gradul de realizare al Planului de activitate al 
Ministerului Energiei -15.0

Gradul de realizare al Planul național de acțiuni 
privind implementarea  Acordului de Asociere RM 
– UE, 2023-2027

D
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t

5
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D
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2

Cheltuieli de personal 00010

4
Total general

0439
58

5801

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Fortificarea capacităţilor de elaborare a actelor normative şi implementare a acestora în domeniul energetic

Raport de performanţă la situația din 31 decembrie 2024
(anual)

Autoritatea bugetară Ministerul Energiei 0230
Instituţia bugetară
Grupa principală, grupa, subgrupa Alte servicii in domeniul energeticii
Program Dezvoltarea sectorului energetic
Subprogram Politici si management în sectorul energetic

7(6-5)

10

Denumirea Unitatea de 
măsură 

Devieri
Valoarea (+/-)

aprobat

3

executatCategoria 

6

19122.8

Costul per specialist instruit

Gradul de valorificare a bugetului planificat pentru 
implementarea și monitorizarea politicilor în 
domeniul energiei

Cod
Aprobat

21

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i)

20179.8 19273.0

38969.1



Semnat:
Conducătorul autorității / instituției bugetare 

Șeful subdiviziunii responsabile de buget 

Șeful subdiviziunii responsabile de politici

Data:________________
L.Ș

28 30.0
1007.0

6207.822Bunuri și servicii 00010 3584.2

2700010

(semnătura)
     ______________________

IV. Constatări, concluzii și recomandări

00010

5820.1

00010
33

104.8
Alte cheltuieli

334.0

Prestații sociale

     ______________________
(Nume, prenume)

65.2
29.0

354.0 1002.3
Stocuri de materiale circulante 00010 264.0 317.0

(semnătura)

(Nume, prenume)
     ______________________

(semnătura)

(Nume, prenume)

31

340.8

Mijloace fixe



1 2 4 5 6 8

o1 număr 37.0 0.0

o2 număr 1.0 0.0

e1 % 100.0 0

Explicatii

În perioada raportată nu au fost depuse 
cereri de către persoanele incluse în lista 
expropriaților, în vederea achtării plăților 

pentru exproprierea terenurilor.

Grupa principală, grupa, subgrupa Petrol si gaze naturale

Program Dezvoltarea sectorului energetic

Subprogram Reţele şi conducte de gaz

0432

58

02

268.9 0.0

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Securitatea energetică a țării fortificată și dependența de un singur furnizor de gaze naturale redusă

Gradul de valorificare a bugetului Proiectului 
„Conectarea conductei de transport gaze naturale 
pe direcția Ungheni-Chișinău” per an -100.0

Persoane afectate de Proiect cărora li s-au achitat 
despăgubirile aferente exproprierii

3

Obiective Asigurarea procedurii de expropriere a terenurilor și dreptului de folosință asupra terenurilor utilizate în lucrările de construcție a gazoductului.
Acest subprogram include lucrarile de constructie a conductei magistrale "Iasi-Ungheni-Chisinau" (faza II), ce reprezinta proiectul-cheie pentru sectorul 
energetic din RM si de expropriere a terenurilor si asigurarea a drepturilor de folosinta asupra terenurilor utilizate in lucrarile de constructie a gazoductului. 
Rezultatul asteptat fiind asigurarea unei alternative de aprovizionare cu gaze naturale.

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară 
Org-1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1)

Catego
ria

Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură

Aprobat Executat Devieri
Valaorea (+/-)

Descriere 
succintă

Denumirea Cod

Raport de performanţă la situația din 31 decembrie 2024
( anual )

Autoritatea bugetară Ministerul Energiei 0230
Instituţia bugetară

Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii 28 268.9

3 4

7(6-5)
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pr
od

us -37.0

Persoane afectate de Proiect cărora li s-au achitat 
despăgubirile aferente exproprierii temporare 
(Vestmoldtransgaz SRL)

-1.0

Proiectul „Conectarea conductei de trasnport 
gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău”

Servicii poștale 22

269,40.0

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau 
Org1i)

5 6

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Aprobat Precizat Executat
P3 Eco (k2)

0.5 0.5 0.0

0.0
1 2

Contributia Guvernului pentru implementarea 00434 269.4 269.4 0.0



1 2 4 5 6 8

r1 % 3.50 3.69
Realizarea indicatorului,  depinde de volumul de transport a energiei 
electrice, astfel, cu cît volumul de transport a energiei electrice este mai 
mare, cu atît și pierderile sunt mai mari și invers

r2 număr 5.00 2.0

Metoda de calcul: numărul de declanșări a dispozitivelor de protecție 
între SE Vulcănești și SE Chișinău. Înainte de punerea în funcțiune a 
noii LEA Vulcănești-Chișinău de 400 kV, va fi considerat numărul de 
declanșări pentru linia existentă MGRES-Chișinău și linia existentă 
MGRES-Vulcanesti: MGRES-Chișinău (2 ori) 17.05.2024, 18.06.2024

o1 km 0.0 0.0 158 km estimati pentru anul 2025. Nu au fost stabilite date de referință 
pentru anul 2024.

o2 număr 1.0 0.00

Indicatorul (1 stație) a fost estimat spre realizare în anul 2024. Termenul 
preconizat pentru realizarea indicatorului a fost revizuit în conformitate 
cu programul actualizat de implementare a activității - trimestrul 3, 2025. 
Modificarea conceptului tehnic și a soluției pentru echipamentul 
secundar a necesitat extinderea perioadei de implementare a contractului 
de proiectare, furizare și instalare.

o3 număr 0.0 0.0

Indicatorul (1 stație) a fost estimat spre realizare în anul 2025. Dată fiind 
necesitatea desfășurării repetate a procedurii de licitație (prima licitație a 
eșuat din cauza necorespunderii ofertelor recepționate față de cerințele 
Documentului de Achiziție), programul de implementare a activității a 
fost actualizat. Realizarea  indicatorului este preconizată pentru 
trimestrul 2, 2026. 

o4 număr 900.0 426.0

Indicatorul (900) a fost estimat spre realizare în anul 2024. Estimările 
inițiale au fost efectuate în baza datelor tehnice primare. Ulterior, 
numărul total de terenuri aferente exproprierii dreptului de proprietate a 
fost revizuit conform proiectului tehnic final pentru construcția LEA. 
Conform modificărilor la HG 1037/2023 (Actul de Expropriere) în 
vigoare din 12 decembrie 2024 numărul revizuit de terenuri care 
urmează a fi afectate permanent (terenuri necesare pentru construcție 
pilonilor) este 891. Achitarea terenurilor urmează a fi realizată în termen 
de până la 3 ani, începînd cu anul 2024.

o4* număr 0.0 2409.0

Indicatorul (4400) a fost estimat spre realizare în anul 2025. Estimările 
inițiale au fost efectuate în baza datelor tehnice primare. Ulterior, 
numărul total de terenuri aferente exproprierii dreptului de proprietate a 
fost revizuit conform proiectului tehnic final pentru construcția LEA. 
Conform modificărilor la HG 1037/2023 (Actul de Expropriere) în 
vigoare din 12 decembrie 2024 numărul revizuit de terenuri care 
urmează a fi afectate temporar (pentru perioada lucrărilor de construcție) 
este 5440. Achitarea terenurilor urmează a fi realizată în termen de până 
la 3 ani, începînd cu anul 2024.

o5 % 0.0 10% estimați pentru anul 2025

executat Valoarea (+/-) Explicații

Grupa principală, grupa, subgrupa Electricitate 0435
Program Dezvoltarea sectorului energetic 58

Descriere 
succintă

Subprogramul cuprinde implementarea Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic (PDSE), finanțat din cadrul împrumuturilor (nr. 6380-MD, nr. 6381-MD) oferite de către Asociația 
Internațională de Dezvoltare / Banca Mondială. Proiectul este implementat de către Ministerul Energiei în colaborare cu Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în 
domeniul energeticii (UCIPE). Totodată, Subprogramul cuprinde implementarea Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic (PDSE), finanțat din cadrul împrumuturilor (nr. 6380-MD, nr. 
6381-MD) oferite de către Asociația Internațională de Dezvoltare / Banca Mondială. Proiectul este implementat de către Ministerul Energiei în colaborare cu Unitatea consolidată pentru 
implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE). Totodată, subprogramul include Proiectul „Interconectarea sistemului electroenergetic al RM cu cel al Romaniei prin 
constructia liniei electrice 400 kV Balti-Suceava” fiind la etapa aprobării finanțării.
 In data de 13 martie 2024 a fost semnat acord de imprumut in suma de 30.8 mln EUR între Republica Moldova și BERD privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie 
electrică între Republica Moldova și România, Faza II”. În al doilea semestru, proiectul de construcție a LEA 400 kV Balti-Suceava, a înregistrat progrese semnificative. Unul dintre cele mai 
importante evenimente a fost obținerea, in data de 18 iulie 2024, a Acordului de Mediu din partea Agenției de Mediu, ceea ce confirmă că toate documentele de mediu sunt în conformitate cu 
cerințele legislației Republicii Moldova și că toate procedurile necesare au fost realizate corect.
De asemenea, în această perioadă, a fost selectat consultantul proiectului, iar contractul a fost semnat cu compania germană GOPA, câștigătoarea licitației. În prezent, se desfășoară o colaborare 
activă cu consultantul, având ca obiectiv elaborarea documentației tehnice și de licitație. În paralel, continuă discuțiile cu băncile pentru asigurarea finanțării și dezvoltarea documentației 
corespunzătoare.
Un alt aspect important este că la începutul anului 2025 va fi efectuată prima plată în cadrul acestui proiect, care va include plata în avans către consultant, precum și achitarea lucrărilor realizate în 
2024.
Toate aceste realizări demonstrează progresul constant al proiectului și respectarea cerințelor tehnice și legislative necesare pentru implementarea cu succes a construcției LEA 400 kV Balti-
Suceava. Urmare activitatii Consultantului primele licitatii vor fi lansate in trim.I 2025.

3 7(6-5)

Raport de performanţă la situația din 31 decembrie 2024
                             (anual)

Autoritatea bugetară Ministerul Energiei 0230
Instituţia bugetară

Obiective Diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu energie electrică prin construcția a 158 km de linie electrică aeriană 400 kV pe direcția Vulcănești - Chișinău pînă în anul 2024.

Subprogram Reţele electrice 03

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Sistemul electroenergetic al țării fortificat și dezvoltat în vederea asigurării fiabile cu energie electrică a consumatorilor.

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară Org-1, iar indicatorii de rezultat se 
raportează de către autorităţile bugetare - Org1)
Catego

ria
Cod Denumirea Unitatea 

de măsură
Devieri

aprobat

D
e 

re
zu

lta
t

Pierderi de energie electrica în rețelele de transport reduse 0.19

Reducerea deconectărilor între stațiile electrice Vulcănești și 
Chișinău -3.0

Linia electrică aeriană (400 kV) pe direcția Vulcănești-Chișinău 
construită 0.0

Stația electrică Chișinău (330 kV) modernizată -1.00

Stația electrică Vulcănești (400 kV) extinsă 0.0

D
e 

pr
od

us

Terenuri afectate de Proiect pentru care s-au achitat despăgubiri 
aferente exproprierii dreptului de  proprietate -474.0

Gradul de realizare a lucrărilor de construcție LEA 400 kV Bălți - 
Suceava

Terenuri afectate de Proiect pentru care s-au achitat despăgubiri 
aferente exproprierii dreptului de folosință 2409.0

0.0



o6 % 80.0

În contextul în care la data de 16 martie 2022, s-a finalizat procedura de 
sincronizare ale sistemelor electroenergetice a Ucrainei și a Republicii 
Moldova cu Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem 
pentru Energie Electrică (ENTSO-E), a fost realizat un studiu, cu 
suportul și finanțarea Băncii Mondiale, în scopul identificării evaluării 
beneficiilor tehnice și economice ale stației Back-to-Back Vulcănești 
având în vedere starea actuală a sistemului, fluxurile de buclă 
identificate după sincronizare și evoluția actuală a pieței. Urmare a 
rezultatelor obținute în studiul Băncii Mondiale (realizat de EKC, 
Serbia) a fost identificată ne fezabilitatea Construcției stației BtB 
Vulcănești

o7 număr 1.0 0.0

Indicatorul se dubleaza cu cel din o2 si o3. Respectiv, pentru statia 
Chsișinău (330kV) - Programul de lucrări urmează a fi revizuit și 
actualizat reieșind din statutul actual de implementare, în coordonare cu 
Părțile implicate. Termenul de realizare al indicatorului va fi actualizat 
corespunzător.
Pentru stația electrică Vulcănești - indicatorul de realizare este estimat 

o8 număr 0.0 0.0 1 estimată pentru 2026

o9 număr 2.0 0.0

Indicatorul se dubleaza cu cel din o2 si o3. Respectiv, pentru statia 
Chsișinău (330kV) - Programul de lucrări urmează a fi revizuit și 
actualizat reieșind din statutul actual de implementare, în coordonare cu 
Părțile implicate. Termenul de realizare al indicatorului va fi actualizat 
corespunzător.
Pentru stația electrică Vulcănești - indicatorul de realizare este estimat 
pentru 2025.

e1 % 90.0 16.0 Indicatorul a fost estimat spre realizare pană la fnele anului 2024.

e2 % 77.4 29.7

Gradul de valorificare a bugetului PDSE pentru anul de raportare este 
determinat de nivelul de implementare a activităților preconizate pentru 
anul de referință. Prin urmare, alocațiile bugetare au fost revizuite în 
confiormitate cu programele actualizate de implementare a activităților 
preconizate în cadrul proiectului, în cursul rectificării bugetului pentru 
anul 2024. Aceasta a dus la o scădere a estimărilor financiare din 
Împrumut, în concordanță cu sumele solicitate pentru debursare.

e3 % 10.0 0.0

Proiectul a demarat in trim.I 2024. Licitatia pentru Consultant a fost 
finisata in trim.II 2024.Urmare activitatii Consultantului primele licitatii 
vor fi lansate in trim.I 2025 Un alt aspect important este că la începutul 
anului 2025 va fi efectuată prima plată în cadrul acestui proiect, care va 
include plata în avans către consultant, precum și achitarea lucrărilor 
realizate în 2024.

0.0

29,592.7

417.5
29,038.1

83.0
54.1

0.0

46,929.1 33,478.9

602.5

Mijloace fixe

71,447.0 61,447.0

Bunuri și servicii 22 7,945.0 2,825.1

Stocuri de materiale circulante 33 420.0 320.0

Interconectarea sistemului electroenergetic al 
RM cu cel al Romaniei perin construcția liniei 
elctrice Bălți-Suceava

70200 10,000.0 0.0

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i)

Denumirea Cod Aprobat Precizat Executat
P3 Eco (k2)

D
e 

ef
ic

ie
nț

ă

Gradul de executare a lucrărilor cadastrale complexe de către ÎS 
IPOT -74.0

Gradul de valorificare a bugetului Proiectului ”Construcția LEA 
400 kV Bălți-Suceava și Reabilitarea rețelelor electrice” -10.0

9,958.7
1 2 3 4 5 6

 

-2.0

Gradul de realizare a lucrărilor de instalare a Stației BtB aferentă 
LEA 400 kV Vulcănești - Chișinău

Extinderea/modernizarea stațiilor electrice Vulcănești și Chișinău

Construcția stației electrice Bălți-400 kV

Reconstrucția rețelelor electrice (stații)

-1.0

Gradul de valorificare a bugetului Proiectului de Dezvoltare al 
Sistemului Electroenergetic -47.7

Total

1,538.2

Proiectul de Dezvoltare a Sistemului 
Electroenergetic 70248 14,517.9 8,898.0 5,968.5

Alte cheltuieli 28 5,432.9 5,432.9 4,329.7

100.6
Mijloace fixe 31 720.0 320.0 0.0

22 652.5

00434

Contribuția Guvernului pentru implementarea 
proiectelor finanațate de către donatorii externi

Bunuri și servicii

IV.  Constatări, concluzii și recomandări
PDSE: 
În luna iunie 2023 Î.S Moldelectrica a primit de la ISPE , ESIA Disclosure Package. După ce Î.S Moldelectrica a primit de la Consultant toată documentația necesară, în luna noiembrie au fost organizate consultări 
publice cu referire la evaluare impactului asupra mediului, necesară pentru obținerea acordului de mediu pentru proiectul, mai exact construcția LEA 400 kV Bălți-Suceava și a stației electrice aferente. In data de 
13 martie 2024 a fost semnat acord de imprumut in suma de 30.8 mln EUR între Republica Moldova și BERD privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică între Republica 
Moldova și România, Faza II”. Licitatia pentru Consultant a fost finisata in trim.II 2024.Urmare activitatii Consultantului primele licitatii vor fi lansate in trim.IV 2024.

33 185.0 85.0

28 45,811.6
31 280.0 280.0

32,511.4

Stocuri de materiale circulante

Alte cheltuieli



1 2 4 5 6 8

r1 % 100.0 100 Indicatorul prognozat a fost realizat.

r2 % 60.0 0.00

Indicatorul a fost estimat spre realizare în anul 
2025. Dată fiind necesitatea desfășurării 
repetate a procedurii de licitație (prima licitație 
a eșuat din cauza necorespunderii ofertelor 
recepționate față de cerințele Documentului de 
Achiziție), programul de implementare a 
activității a fost actualizat. Realizarea 
indicatorului este preconizată pentru anul 
2027.

r3 număr 0.0 0.00
Pentru anul 2026 este planificată instalarea 
PTI în 56 blocuri locative şi 110 până la 
sfârşitul anului 2027. 

r4 număr 0.0 0.00

Pentru anul 2026 este planificată conectarea a 
8880 apartamente la sistemul de distribuţie pe 
orizontală a nenergiei termice şi ACM şi 
22281 către finele anului 2027.

r5 MWh 0.0 0.00 Realizarea estimată pentru anul 2027.

r6 tone 0.0 0.00 Realizarea estimată pentru anul 2027.

r7 Gcal 0.0 0.00 Realizarea estimată pentru anul 2027.

Scop Modernizarea și eficientizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a mun. Chișinău și mun. Balţi

Categor
ia

Cod Denumirea Unitatea 
de 

măsură
Aprobat Executat

Devieri
Valaorea (+/-) Explicații

Obiective Construcția a noi capacități de generare a energiei electrice și termice, prin instalarea unor centrale de cogenerare de înaltă eficiență.
Sporirea eficienței de generare la CET Sursa 1, mun. Chișinău, prin modernizarea instalației de pompare pentru alimentarea cazanului de abur din Unitatea nr. 
2.
Majorarea numărului de persoane din mun. Chișinău, care beneficiază de acces la instalații de alimentare cu energie termică mai eficiente din punct de vedere 
energetic (PTI).
Identificarea opțiunilor fezabile pentru construirea unor capacități noi de înaltă eficiență de generare a energiei termice și electrice pentru SA Termoelectrica.

Descriere 
succintă

Subprogramul cuprinde implementarea celui de al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 
(PIESACET-2), finanțat din cadrul Împrumutului (nr. 9134-MD) oferit de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare / Banca Mondială, 
fiind implementat de către Ministerul Energiei în colaborare cu Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii 
(UCIPE).
Totodată,  subrogramul ciprinde proiectul „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord") - Faza II" este o continuitate a activităţilor de 
modernizare desfăşurate în cadrul Fazei I Proiectului şi abordează provocarea prioritară de mediu privind atenuarea riscurilor climatice identificate în Planul de 
acţiune pentru un oraş verde ("Green City Action Plan" - GCAP) al municipiului Bălţi. Efectele pozitive obţinute din realizarea Fazei 1 au servit drept temei 
pentru continuarea Proiectului şi elaborarea unui nou studiu de fezabilitate cu scopul identificării modalităţii de utilizare la capacitate maximă a investiţiilor 
efectuate. Prin urmare, în cadrul studiului de fezabilitate au fost stabilite 2 obiective: i) programul de investiţii prioritare; ii) restructurarea bilanţului contabil 
pentru rambursarea datoriei istorice pentru gaze. Programul de investiţii prioritare (PIP) identificat, cu o durată de implementare de 3 ani (2022 - 2025), 
extinsă până la 31.12.2027, are drept scop creşterea calităţii serviciilor prestate locuitorilor din municipiu prin modernizarea sistemului intern de distribuţie a 
energiei termice (prin înlocuirea sistemelor de distribuţie pe verticală a agentului termic din clădire, moral şi fizic învechite, cu sisteme moderne de distribuţie 
pe orizontală, dotate cu echipamente de măsurare a energiei termice pentru fiecare apartament), restabilirea sistemului de livrare a apei calde menajere (ACM), 
asigurarea confortului termic în edificii prin gestionarea individuală a consumului de energie termică, optimizarea costurilor operaţionale, controlul şi 
monitorizarea centralizată / la distanţă a consumului de energie termică, creşterea duratei de exploatare a utilajelor/echipamentelor, reducerea pierderilor de 
energie termică, etc. şi cuprinde următoarele: i) instalarea punctelor termice individuale în circa 166 blocuri locative, ii) construcţia unui rezervor de acumulare 
a energiei termice (la nivel de SACET); iii) modernizarea instalaţiilor de tratare a apei; iv) implementarea sistemului de distribuţie pe orizontală a agentului 
termic şi apei calde în circa 296 blocuri locative; v) implementarea SCADA la sistemul de distribuţie a energiei termice; vi) implementarea unui sistem de 
modelare termohidraulică. Rambursarea datoriei istorice pentru gaze, va soluţiona problematica existentă şi va contribui la prevenirea/ neadmiterea blocării 
conturilor operaţionale. Proiectul urmează a fi implementat de către Unitatea de Implementarea a Proiectului (UIP) din cadrul S.A. „CET-Nord" cu suportul 
echipei de Consultanţă, MEn, MF, APP, şi suportul financiar din partea BERD, Fondului Verde pentru Climă şi E5P.

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară 
Org-1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1)

Raport de performanţă la situația din 31 decembrie 2024
(anual)

Autoritatea bugetară Ministerul Energiei 0230
Instituţia bugetară

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Subprogram Reţele termice 05

Grupa principală, grupa, subgrupa Alte tipuri de energie 0436
Program Dezvoltarea sectorului energetic 58

D
e 

re
zu

lta
t

Creșterea producției de energie termică, cumulativ 0.00

Numărul clădirilor dotate cu PTI, cumulativ

Numărul apartamentelor conectate la sistemul de 
distribuție pe orizontală a energiei termice și ACM, 
cumulativ

Creșterea producției de energie electrică, cumulativ

Reducerea emisiilor de CO2, cumulativ

0.00

0.00

0.00

0.00

3 7(6-5)

Eficiența de generare la CET Sursa-1 (Unitatea nr.2) 
sporită - prin înlocuirea pompei de alimentare și 
motorului, instalarea convertizorului de frecvență și a 
echipamentului aferent.

0.0

Capacitate nouă de generare a en. el. și term la CT-Vest 
și CET Sursa-3 asigurată-prin instalarea centralelor de 
cogenerare de înaltă eficiență, transformatoarelor el. și 
instalațiilor de distributie

-60.00



o1 număr 147.0 56.00
Contractul de proiectare, furnizare şi instalare 
este în derulare şi se preconizează a fi încheiat 
pînă la finele anului 2024.

o2 număr 1.0 0.00
Contractul de consultanță este în derulare și se 
preconizează a fi încheiat până la finele anului 
2024.

o3 număr 0.0 0.00 Realizarea estimată pentru anul 2027

o4 număr 0.0 0.00 Realizarea estimată pentru anul 2026 

o5 număr 0.0 0.0 Realizarea estimată pentru anul 2026 

D
e 

ef
ic

ie
nț

ă

e1 % 73.10 7.01

Gradul de valorificare a bugetului PIESACET-
2 pentru anul de raportare este determinat de 
nivelul de implementare a activităților 
preconizate pentru anul de referință. 
Programul de implementare pentru activitățile 
specificate conform indicatorilor (r2) și (o2) a 
fost revizuit. Prin urmare, alocațiile bugetare 
au fost revizuite în cursul rectificării bugetului 
pentru anul 2024. Aceasta a dus la o scădere a 
estimărilor financiare din Împrumut, în 
concordanță cu sumele solicitate pentru 
debursare.

P3 Eco (k2)
1 2 3 4

Implementarea modelului hidraulic 0.0

III. Cheltuieli, mii lei (se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau 
Org1i)

Denumirea Cod Aprobat Precizat Executat 

D
e 

pr
od

us

Puncte Termice Individuale și rețele termice aferente 
instalate în clădiri rezidențiale și publice. -91.00

-66.09Gradul de valorificare a bugetului PIESACET-2

Studiu de fezabilitate pentru construirea unor capacități 
noi de înaltă eficineță de generare a energiei termice și 
electrice pentru SA Termoelectrica 

Sistem de stocare a energiei termice

Implementarea sistemului SCADA

-1.00

0.00

Proiectul "Îmbunătățirea eficienței 
sectorului de alimentare centralizată cu 
energie termică SACET II/DHEIP II"

70307 5,341.8 4,455.0 3,397.6

5 6
Total general 62,647.9 4,455.0 3,397.6

0.00

Alte cheltuieli 70307 28 3,642.8 3,392.8 2,660.0
Bunuri și servicii 70307 22 1,569.0 932.2 723.2

Mijloace fixe 70307 31 80.0 80.0 0.0
Stocuri de materiale circulante 70307 33 50.0 50.0 14.4

IV. Constatări, concluzii și recomandări
Proiectul „Sistemul termoenergetic al municipiului Balti (S.A. „CET-Nord”) - Faza II”:
Dintre provocările esenţiale în implementarea Proiectului, menţionăm riscul sporit de nerealizare în termen a componentelor proiectului din următoarele considerente: i. necesitatea obţinerii acordului Consiliului 
Municipal Bălţi (CMB) privind modernizarea sistemului intern de distribuţie a energiei termice în cadrul blocurilor locative unde Î.M. „GLC- Bălţi" exercită calitatea de gestionar al fondului locativ; Pentru a 
eficientiza procesul de obţinere a acordului CMB, au fost expediate multiple solicitări argumentate către Consiliul Municipal Bălţi şi Primăria municipiului Bălţi pentru sprijinirea promovării deciziei 
corespunzătoare (nr. 100-08/0584 din 20.04.2023, nr. 700-08/2184 din 14.12.2023, nr. 700-08/0033 din 09.01.2024). La data de 20.06.2024, a avut loc şedinţa CMB, dar proiectul de decizie nu a fost aprobat, 
primind doar 8 voturi „pentru" din 33 de consilieri prezenţi. Menţionăm că, din partea S.A. „CET-Nord", cu sprijinul Ministerului Energiei şi al Centrului Naţional pentru Energie Durabilă (CNED), au fost 
realizate toate pre-condiţiile înaintate de Primăria municipiului Bălţi şi CMB: - Elaborarea unui mecanism financiar de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse, pentru a acoperi cheltuielile de modernizare a 
sistemului de termoficare din apartamente (scrisoarea CNED nr. 25-154 din 19.03.2024); - Organizarea şi desfăşurarea, în perioada 29.04.2024-07.06.2024, a consultărilor publice cu societatea civilă în procesul 
decizional asupra proiectului de decizie a Consiliului Municipal Bălţi „Cu privire la modernizarea sistemului intern de distribuţie a energiei termice în blocurile locative gestionate de I.M. „GLC-Bălţi". Totodată 
modernizarea sistemului intern de distribuţie a energiei termice în cadrul blocurilor locative necesită o atenţie specială din următoarele motive legate de sensibilitatea socială a activităţilor propuse: - utilizarea 
zonelor comune necesită permisiunea proprietarilor (asociaţii de proprietari, locuinţe şi societate de administrare comunală) sau votul majorităţii proprietarilor: a) Circa 80% din totalul blocurilor locative sunt în 
gestiunea Î.M. „Gospodăria Locativ Comunală" Bălţi - care poate fi soluţionată prin emiterea unei decizii a Consiliului Municipal Bălţi. b) Obţinerea acordului din partea asociaţiilor de proprietari - care poate fi 
soluţionată prin obţinerea a 2/3 acorduri ale proprietarilor tuturor apartamentelor din cadrul unui bloc locativ. - Proprietarii vor suporta costurile suplimentare de conectare la noul sistem. Noul sistem orizontal va 
asigura conectarea numai până la punctul de racordare (amplasat într-un panou de distribuţie de pe etaj), conductele până la apartament şi în interiorul apartamentului vor fi în responsabilitatea (cheltuielile) 
proprietarilor. Cheltuielile din cadrul apartamentelor vor fi acoperite prin produsul financiar elaborat de către Ministerul Energiei şi Centrul Naţional pentru Energie Durabilă (CNED). Alocaţia va acoperi între 
30-90% din cheltuielile suportate de proprietari, în funcţie de gradul de vulnerabilitate energetică. - Realizarea unei campanii la nivelul întregului oraş pentru promovarea comportamentelor ecologice de consum 
şi sensibilizarea publicului cu privire la aspectele legate de implementarea Proiectului (o atenţie deosebită pentru construcţia sistemului orizontal de distribuţie a căldurii şi apei calde menajere în blocuri locative). 
La data de 10.10.2024, a fost lansată campania de comunicare „încălzeşte-ţi casa eficient, protejează-ţi viitorul!", parte a Proiectului, finanţat de BERD, „Sistemul de termoficare din Bălţi: Promovarea egalităţii 
de şanse, a practicilor de consum eficiente energetic şi a participării femeilor în politica climatică", implementat de compania internaţională de consultanţă AETS, CET-Nord şi Primăria municipiului Bălţi. 
Scopul acestor acţiuni este de a informa şi de a încuraja locuitorii să adopte sistemul de încălzire pe orizontală şi alte practici de consum energetic eficiente. Printr-o gamă largă de materiale de informare şi prin 
canale variate, sunt transmite mesaje adaptate diverselor grupuri ţintă, incluzând proprietarii de apartamente din blocuri vechi şi utilizatorii de încălzire individuală. Parteneriatele cu municipalitatea, cu media 
locală, cu mediul academic şi organizaţiile societăţii civile contribuie la extinderea mesajului campaniei şi la creşterea gradului de conştientizare. ii. actualizarea specificaţiilor tehnice potrivit necesităţilor de 
modernizare a SACET şi directivelor UE. a) redimensionarea capacităţii de stocare a energiei termice. Studiul de fezabilitate elaborat în anul 2021 de compania de consultanţă „Seureca-Veolia" din Franţa nu 
oferă o soluţie tehnică adecvată şi informaţii suficiente pentru elaborarea documentaţiei de proiect în particular, nu explică în detaliu modul în care s-a calculat volumul de 700 m3 pentru acumulatorul de căldură.

Proiectul „Sistemul termoenergetic al 
municipiului Balti (S.A. „CET-Nord”) - 
Faza II”

70090 47 57,306.1 0.0 0.0



 Conform estimărilor specialiştilor din cadrul S.A. „CET-Nord", împreună cu diferiţi experţi naţionali şi internaţionali, s-a constatat că acumulatorul de căldură necesită redimensionare conform necesităţilor 
actualizate ale întreprinderii. Acestea trebuie să fie aliniate cu cerinţele şi politicile recente ale statului în domeniul termoenergetic. în data de 09.04.2024, în cadrul şedinţei comune a UIP, consultantului şi 
BERD, s-a hotărât reevaluarea capacităţii de stocare a acumulatorului de căldură conform necesităţilor actuale ale S.A. „CET-Nord" aliniate cu cerinţele şi politicile recente ale statului în domeniul termoenergetic 
şi estimarea repetată a costului investiţiei. în colaborare cu experţi, a fost analizată experienţa altor ţări, inclusiv Germania şi România, şi s-a stabilit scopul utilizării acumulatorului de căldură pentru prestarea 
serviciilor de sistem. Capacitatea utilă de stocare a fost determinată la 4700 m3 sau circa 240 MW. Aceasta va asigura echilibrarea procesului de producere, îmbunătăţirea flexibilităţii operaţionale şi optimizarea 
utilizării resurselor energetice. Ulterior, rezultatele acestor acţiuni au fost prezentate către BERD spre aprobare. b) identificarea schemei tehnologice de tratare a apei şi a locului de amplasare a utilajului. Pentru a 
accelera procesul de elaborare a schemei propuse, în perioada 23-27.04.2024, câţiva membri UIP au realizat o vizită de lucru în Lituania, în oraşele Vilnius şi Kaunas pentru a studia experienţa unor companii 
europene care utilizează noile tehnologii. în urma acestei vizite, grupul de lucru, în comun cu experţii, au identificat schema tehnologică potrivită necesităţilor şi specificului de producere ale S.A. „CET-Nord". 
Aceasta va sta la baza lucrărilor de proiectare şi elaborare a documentaţiei de atribuire. iii. condiţia BERD de modificare a Planului de procurări şi justificarea acestei modificări, în vederea lansării procedurilor 
de licitaţie. în scopul lansării procedurilor de licitaţie pentru implementarea unui sistem SCADA la sistemul de distribuţie a energiei termice şi a unui sistem de modelare termohidraulica (GIS), a fost modificat şi 
expediat în data de 28.06.2024 spre aprobare de către BERD Planul de Procurări (PP) şi justificarea de modificare a fiecăei din componentele proiectului. Urmare a justificărilor prezentate, PP a fost aprobat de 
către BERD fară obiecţii prin notificarea din data de 18.12.2024.  În data de 11.10.2024 a fost lansată procedura de licitaţie pentru componentele de modernizare a infrastructurii IT (Lotul 1 - „Implementarea 
unui sistem SCADA pentru reţeaua de termofîcare" şi Lotul 2 - „Modelare termohidraulică pentru reţelele de termoficare şi furnizarea de licenţe"), cu termenul limită de depunere a ofertelor stabilit pentru 
16.12.2024. Pe parcursul perioadei de licitaţie, au avut loc mai multe sesiuni de clarificări solicitate de potenţialii ofertanţi în cadrul cărora au fost prezentate răspunsuri la 63 de întrebări, inclusiv organizată o 
şedinţă de calificare la data de 05.11.2024. Semnarea contractelor este planificată pentru luna aprilie 2025. Implementarea proiectului "Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. „CET-Nord")" cu 
suportul MEn, MF, APP, şi instituţiei financiare internaţionale BERD va avea un efect pozitiv atât la nivelul întreprinderii prin soluţionarea problematicilor de natură tehnică, financiară şi operaţională reducând 
esenţial riscurile de afectare a securităţii în alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiu cât şi la nivel naţional prin creşterea securităţii energetice, ţinând cont de situaţia actuală pe piaţa gazelor 
naturale, precum şi a eficienţei energetice a Societăţii. Totodată Proiectul va fi punctul de sprijin pentru modernizarea continuă a SACET din municipiul Bălţi şi alinierii acestuia la tehnologiile moderne în scopul 
realizării obiectivelor naţionale de eficienţă energetică stabilite prin Legea nr. 139/2018 cu privire Ia eficienţa energetică, care transpune Directiva UE/27/2012 cu privire la eficienţa energetică, precum şi va 
contribui la onorarea angajamentelor statului asumate în cadrul Tratatului de instituire a Comunităţii Energetice şi a Acordului de Asociere RM-UE.
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Raport de performanţă la situația din 31 decembrie 2024
(anual)

Autoritatea bugetară Ministerul Energiei

Program Dezvoltarea sectorului energetic

Obiective Pentru acest subprogram nu a fost planificat buget conform limitelor, pentru 2024-2026

IV. Constatări, concluzii și recomandări

58
Subprogram Surse regenerabile 5809

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Pentru acest subprogram nu a fost planificat buget conform limitelor, pentru 2024-2026

0230
Instituţia bugetară
Grupa principală, grupa, subgrupa Alte tipuri de combustibil 0436

Descriere Pentru acest subprogram nu a fost planificat buget conform limitelor, pentru 2024-2026

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se generalizează de către 
autoritatea bugetară Org-1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1)

Catego
ria

Cod Denumirea Unitatea 
de măsură

Aprobat Executat Devieri
Valoarea (+/-)

3 7(6-5)

1 2 3 4 5 6

Denumirea Cod Aprobat Precizat Executat
P3 Eco (k2)

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior 
– Org1 sau Org1i)

Alte cheltuieli

A.1. CHELTUIELI, total



Explicații
1 2 4 5 6
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r1 % 10.0 13

Datele sunt pentru 2023, în contextul în care ultimele date 
statistice din domeniul energetic din Balanța energetică 
prezentate de BNS sunt pentru 2023, astfel datele sunt 2023 
comparativ cu anul 2022 prezintă 13 % reducere a intensității 
energetice.

o1 număr 0.0 0.0 Inițiere lucrărilor de renovare a clădirilor publice cu măsuri de
eficiență energetică sunt planificate pentru anul 2025.

o2 număr 9.0 5.0

În anul 2024 a avut loc semnarea contractelor de elaborare a
documentației tehnice de execuție, inclusiv supraveghere de
autor, după cum urmează: 
-Runda I Lot I Institutul de Neurologie și Neurochirurgie:
semnarea contractului a avut loc la data de 21 mai 2024. 
-Runda I Lot II Centrul Republican de Diagnosticare Medicală /
Institutul de Ftiziopneumologie: semnarea contractului a avut
loc la data de 13 iunie 2024. 
-Runda I Lot III Institutul de Cardiologie: semnarea contractului
a avut loc la data de 13 iunie 2024. 
-Runda I Lot IV Spitalul Clinic de Psihiatrie: semnarea
contractului a avut loc la data de 05 iunie 2024. 
-Runda III Lot I Spitalul Clinic Bălți: semnarea contractului a
avut loc la data de 27 decembrie 2024.
Pentru ultimele 4 instituții medicale, cele mai complexe,
procesul de licitație pentru contractarea serviciilor de elaborare
a documentației tehnice de execuție a lucrărilor de construcții,
inclusiv supraveghere de autor a fost finalizat. Contractele
inițializate împreună cu raportul combinat de evaluare a
ofertelor prezentate în cadrul licitației au fost prezentate BEI
spre aprobare la data de 12 noiembrie 2024. Până la moment, nu
a fost obținut un răspuns din partea donatorului în acest sens.  

o3 număr 4.0 0.0

Având în vedere rețineri în aprobarea documentelor de licitație
și ulterior a rapoartelor de evaluare a ofertelor prezentare,
precum și rețineri în colectarea datelor aferente implementării
contractelor până la finalul anului 2024 primele proiecte ale
documentației tehnice de execuție au fost prezentate pentru 2
instituții medicale, iar pentru celelalte documentele sunt în lucru
și urmează a fi prezentate în trimestrul I, 2025.

o4 număr 4.0 0.0

Având în vedere rețineri în procesul de licitație pentru
contractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de
execuție a lucrărilor, prima procedură de licitație pentru
contractarea serviciilor de supraveghere tehnică este planificată
spre inițiere în semestrul I, 2025.

o5 număr 4.0 0.0

Având în vedere rețineri în procesul de licitație pentru
constractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de
execuție a lucrărilor, prima procedură de licitație pentru
contractarea lucrărilor de reabilitare termică a Institutului de
Neurologie și Neurochirurgie este planificată spre inițiere în
semestrul I, 2025.

D
e 

pr
od

us

Clădiri renovate cu măsuri de eficiență energetică 0.00

Contracte pentru elaborarea documentației tehnice de 
execuție semnate -4.00

Documentație tehnică de execuție elaborată -4.00

Contracte pentru realizarea supravegherii tehnice semnate -4.00

Contracte pentru execuția lucrărilor de renovare semnate -4.00

Devieri
Valoarea (+/-)

3 7(6-5)

Reducerea intensității energetice față de anul precedent 3.00

Catego
ria

Cod Denumirea Unitatea 
de măsură

Aprobat Executat

Obiective Reabilitarea energetică a fondului imobiliar, prin implementarea măsurilor de eficiență energetică
Documentație tehnică de execuție a lucrărilor, elaborată pentru 5 instituții medicale către anul 2024
Contracte semnate pentru execuția lucrărilor de renovare pentru 5 instituții medicale către anul 2024
Îmbunătățirea eficienței energetice a 10 instituții medicale, cu circa 203,413.00 m2 catre anul 2027

Descriere 
succintă

Subprogramul are ca obiectiv îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public (municipal și de stat) și rezidențial din întreaga țară.
Acest subprogram include implementarea „Moldova Energy Efficiency Project”, care va contribui atat la reducerea consumului de energie, cât și va avea un impact de mediu prin 
reducerea emisiilor de CO2, contribuind astfel la atenuarea schimbărilor climatice. De asemenea vor fi efectuate lucrări de consolidare a clădirilor, lucrări de finisare interioară, instalarea 
sistemelor de alarmă de incendiu și de securitate, asigurarea accesului pentru persoanele cu nevoi speciale, lucrări de amenajare exterioară, acestea vor duce la îmbunătățirea stării tehnice 
a clădirilor și a condițiilor de exploatare. Proiectul este finanțat din împrumuturile oferite de BEI, BERD și grantul oferit de UE și urmează a fi implementat de către Ministerul Energiei 
prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE).
Cât privește sectorul rezidențial, îmbunătățirea eficienței energetice va contribui semnificativ la reducerea fenomenului de vulnerabilitate energetică, la diminuarea consumului de resurse 
energetice la nivel de țară, care sunt asigurate în mare parte din surse de import și, respectiv parametrii de confort din interiorul încăperilor vor putea fi aduși la cerințele  normelor 
santiare, care va avea un impact pozitiv asupra stării generale de sănăte în țară.

II. Indicatori de performanţă (Indicatorii de produs şi eficienţă se completează de către fiecare instituţie bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară Org-1, iar indicatorii de 
rezultat se raportează de către autorităţile bugetare - Org1)

Subprogram Surse regenerabile 10

I. Informaţie generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)
Scop Eficienţa energetică sporită în sectorul public și rezidențial, urmare a realizării măsurilor de eficientizare a consumului  de energie

Grupa principală, grupa, subgrupa Alte tipuri de combustibil 0436
Program Dezvoltarea sectorului energetic 58

Raport de performanţă la situația din 31 decembrie 2024
(anual)

Autoritatea bugetară Ministerul Energiei 0230
Instituţia bugetară



o6 număr 28.0 24.0

Abaterea de la indicatorul prestabilit se explică prin mobilizarea
tardivă a beneficiarilor de a înlătura neconformitățile identificate
în cadrul recepțiilor finale cu statut amânat și expedierea
întârziată a datelor pentru calcularea indicatorilor de eficiență
energetică obținuți în urma implementării proiectelor.

o7 m2 62,000.0 64,885.5 Indicatorul a fost atins.

o8 GWh/an 7.0 3.8

Abaterea de la indicatorul prestabilit se explică prin mobilizarea
tardivă a beneficiarilor de a înlătura neconformitățile identificate
în cadrul recepțiilor finale cu statut amânat și expedierea
întârziată a datelor pentru calcularea indicatorilor de eficiență
energetică obținuți în urma implementării proiectelor.

o9 număr 10.0 20.0

Pe parcursul anului 2024 au fost organizate circa 20 de
evenimente de promovare a eficienței energetice și utilizarea
surselor de energie regenerabilă, au fost organizate peste 70 de
ședințe și seminare. 

e1 % 14.4 0.00

Pentru anul 2024 a fost planificată plata serviciilor de elaborare
a documentației tehnice de execuție, inclusiv supraveghere de
autor, plata în avans în cadrul contractelor de lucrări de
reabilitare a clădirilor din etapa I a Proiectului, precum şi a
serviciilor de supraveghere aferente. Odată cu revizuirea
Planului de achiziții, calendarul pentru activitățile Proiectului a
fost ajustat astfel încât activitățile de contractare a lucrărilor de
reabilitare şi a serviciilor de supraveghere a construcţiilor au
fost reprogramate la anul 2025. În acest context, alocațiile
bugetare au fost revizuite în cursul rectificării bugetului pentru
anul 2024 (mai 2024) pentru a reflecta doar costurile serviciilor
de consultanță pentru elaborarea documentației tehnice de
execuţie şi supravegherea autorului a tuturor clădirilor. Aceasta
a dus la o scădere a estimărilor financiare din fiecare credit, în
concordanță cu sumele solicitate pentru debursare.

e2 % 100.0 82.37

Abaterea de la indicatorul prestabilit se explică prin mobilizarea
tardivă a beneficiarilor de a înlătura neconformitățile identificate
în cadrul recepțiilor finale cu statut amânat și expedierea
întârziată a datelor pentru calcularea indicatorilor de eficiență
energetică obținuți în urma implementării proiectelor.

e3 % 100.0 16.50
Neîncadrarea în termen și prezentarea tardivă a livrabilelor
conform contractelor încheiate a condus la nerealizarea
bugetului planificat pentru activități.

31
33

960.00
6,506.60
1,210.00
303.00

610.00
5,406.60
1,710.00
203.00

113.10
4,618.50
1,248.60
127.40

12,000.00 5,876.60
Stocuri de materiale circulante

Stocuri de materiale circulante

33
Contribuția Guvernului pentru 
implementarea proiectelor finanațate 
de către donatorii externi

Bunuri și servicii
Alte cheltuieli
Mijloace fixe

00434 8,979.60 7,929.60 6,107.60

22
28

Fondul de Eficiență energetică 00517 3,200.00 4,502.00 3,708.40

5,876.60

Bunuri și servicii 22

Granturi capitale acordate instituțiilor 
publice la autogestiune   00529 26 75,000.00 57,284.10 27,317.30

Măsuri de eficiență energetice în 
sectorul rezedențial 00540 26 232,900.00 162,700.00

Proiectul ”Îmbunătățirea eficienței 
energetice a clădirilor publice și 
rezidențiale din Republica Moldova”

70029 223,160.00 12,000.00

Granturi acordate beneficiarilor în 
interiorul țării 26 3,200.00 4,502.00 3,708.40

Alte cheltuieli 28
Mijloace fixe 31 223,160.00

Granturi capitale acordate instituțiilor 
publice la autogestiune   26 232,900.00 162,700.00 7,086.70

Sustinerea unor categorii de populație 
în scopul reducerii vulnerabilitătii 
energetice

00529 26 89,200.00 57,284.10 39,433.20

Granturi curente acordate instituțiilor 
publice la autogestiune  00529 26 14,200.00 0.00 12,115.90

00540

7,086.70

A.1. CHELTUIELI, total 563,088.60 250,362.00 62,212.50

1 2 3 4 5 6

Denumirea Cod Aprobat Precizat Executat
P3 Eco (k2)

D
e 

ef
ic

ie
nţ

ă

Gradul de valorificare a bugetului Proiectului Eficiența
Energetică în Republica Moldova per an. -14.40

Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate 
proiectelor de EE în sectorul public și rezidențial -83.50

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituţie bugetară (Org2) şi ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior – Org1 sau Org1i)

Gradul de valorificare a bugetului planificat pentru 
achitarea reținerilor de plată pentru proiectele în domeniul 
EfEn și SER pentru care au fost calculați indicatorii de 
eficiență energetică

-17.63

 

Activități de comunicare și creștere a gradului de
conșteintizare a subiecților economiei naționale cu privire
la eficiență energetică realizate

10.00

-4.00

Suprafață totală reabilitată energetic a clădirilor ocupate 
de către instituții publice. 2,885.50

Economii specifice de energie obținute în urma calculării 
indicatorilor de eficiență energetică pentru proiectele 
aflate la etapa post implementare

-3.23

Numărul de proiecte de eficiență energetică pentru care 
vor fi calculați indicatorii de eficiență energetică



70244 26 5,649.00 5,946.30 0.00

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Proiectul ,,Program Inovational 
"Tehnologii Curate pentru 
intreprinderile mici si mijlocii"                                              
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