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Anexă 

VII. PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU ATENUAREA CRIZEI ENERGETICE 

LUNA DECEMBRIE 2023 

 

Acțiuni Subacțiuni Termen de realizare  
Indicatori de 

monitorizare 

Instituții 

responsabile 
Comentarii  

 

1 2 3 4 5 6 

Obiectiv general: atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie asupra populației, protecția, în special, a celor mai vulnerabile grupuri și folosirea crizei ca un 

element de sporire a securității și eficienței energetice, pentru a preveni situații similare în viitor 

Obiectivul specific 2. Sprijinirea populației și, în special, a grupurilor vulnerabile pentru depășirea situației  socioeconomice dificile 

2.2. Măsuri suplimentare 
pentru sprijinirea unor 

categorii de populație 

2.2.2. Revizuirea pachetului 
minim de servicii sociale și a 

mecanismului de finanțare a 

acestuia din bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul al 

doilea 

Decembrie 2021 Proiect de lege 
aprobat de Guvern și 

transmis 

Parlamentului 

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale; 

 

Ministerul Finanțelor 

Acțiune realizată 

MMPS 

Cu referire la pct. 2.2.2 Revizuirea 

pachetului minim de servicii sociale și a 

mecanismului de finanțare a acestuia din 

bugetul de stat și bugetele locale de 

nivelul al doilea, menționăm că prin 

Legea nr. 256/2023, pentru modificarea 

unor acte normative (reforma sistemului 

de asistență socială „Restart”), Art. III., 

au fost operate modificări la Legea 

Fondului de susținere a populației nr. 
827/2000, nemijlocit, modificat Articolul 

51, astfel că la alineatul (1), textul 

„programelor cu destinație specială în 

domeniul asistenței sociale specificate la 

art. 5” 

MF 

Se informează că, prin Legea nr.112 din 

05.05.2022 privind modificarea Legii 

bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 

205/2021, Ministerul Finanțelor a 

precizat suplimentar mijloace financiare 

în volum de 65,0 mil.lei pentru realizarea 
pachetului minim de servicii sociale 

(serviciul social „Asistent personal”), din 
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care la situația din 31.12.2022 au fost 
executate 34,3 mil.lei. 

Obiectivul specific 3. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe termen lung și prevenirea altor crize energetice 

3.2. Perfecționarea 

legislației privind energia 
electrică pentru a crește 

reziliența în caz de criză 

energetică 

Măsuri pentru a asigura o piață 

a energiei stabilă, deschisă și 
competitivă; 

măsuri pentru a asigura 

securitatea aprovizionării în 

sectorul energiei electrice; 

asigurarea funcționării grupului 

de lucru operativ pentru luarea 

de măsuri anticipate în 

domeniul energiei electrice și a 

Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii 

Moldova  

Martie 2022 Proiect de lege 

aprobat de Guvern și 
transmis 

Parlamentului 

 

 

Ministerul Energiei 

 
 

Acțiune realizată 

1. Legea Nr. 20 din 03.02.2022 pentru 
modificarea Legii Nr. 107/2016 cu 

privire la energie electrică , ce are drept 

scop măsuri pentru sporirea siguranței în 

aprovizionarea cu energie electrică a 

Republicii Moldova și diversificarea 

surselor de energie electrică 

2. La data de 08.11.2023 a fost aprobată 

H.G. nr. 854/2023 privind aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative (asigurarea 

integrității și funcționalității pieței 

energiei electrice) 

3.3. Demararea 
implementării Proiectului 

„Eficiență energetică în 

Republica Moldova”, 

orientat spre 

îmbunătățirea eficienței 

energetice a clădirilor 

publice din întreaga țară, 

având ca rezultat 

beneficii semnificative de 

mediu prin economii de 

energie și reducerea 
emisiilor de carbon și 

conducând la economii 

estimate de 16,8 GWh/an 

la energie electrică și de 

55,3 GWh/an la căldură, 

ceea ce reprezintă 

echivalentul unei 

economii monetare de 5,2 

milioane de euro pe an 

Lansarea Proiectului „Eficiența 
energetică în Republica 

Moldova”, care va contribui la 

reducerea consumului de 

energie în clădiri publice și care 

presupune:  

- elaborarea manualului 

operațional și a studiilor de 

fezabilitate; 

- selectarea clădirilor publice 

care urmează să fie incluse în 

proiect; 
- întocmirea auditurilor 

energetice și a proiectelor 

tehnice de execuție; 

- acordarea asistenței tehnice 

pentru crearea unității de 

implementare a proiectului; 

- întocmirea documentației de 

achiziții; 

- inițierea implementării 

lucrărilor de eficiență 

Iunie 2022 Manual elaborat și 
validat; 

lista clădirilor 

întocmită și 

coordonată cu 

gestionarii; 

unitate de 

implementare a 

proiectului creată și 

deplin funcțională; 

documentații de 

achiziții întocmite 
conform rigorilor 

Ministerul Energiei 
 

Agenția pentru 

Eficiență Energetică; 

 

Unitatea Consolidată 

de Implementare și 

Monitorizare a 

Proiectelor 

Energetice; 

 

Ministerul Finanțelor 

Acțiune realizată 

În baza studiului de pre-fezabilitate 

pentru Proiect, la recomandarea 

Guvernului Republicii Moldova, a fost 

întocmită lista instituțiilor publice pilot 

(10 instituții spitalicești), care vor 

beneficia de investiții în cadrul primei 

etape de implementare a Proiectului. 

Lista instituțiilor a fost aprobată de către 

Parlamentul Republicii Moldova și 

validată de către Comitetul de 

Coordonare a Proiectului. 
UIP instituită prin Ordinul MIDR nr. 139 

din 09 august 2022. 

Documentele de Proiect (Studiul de 

Fezabilitate al Proiectului; Rapoartele de 

audit energetic pentru 16 clădiri ale celor 

zece instituții publice pilot; Manualul de 

Proceduri al Proiectului (MPP); Termenii 

de referință pentru platforma online de 

gestionare a propunerilor de proiecte; 

Conceptul detaliat privind dezvoltarea 
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energetică care urmează să fie 
efectuate în clădirile selectate 

Sistemului Național de Informații privind 
Performanța Energetică a Clădirilor 

(NEPBIS) au fost elaborate și aprobate. 

Pe parcursul perioadei octombrie-

decembrie 2023 au fost elaborate și 

coordonate cu BEI, documentele de 

licitație, inclusiv caietele de sarcini 

pentru contractarea serviciilor de 

elaborare a documentației tehnice de 

execuție, inclusiv supravegherea de 

autor. Urmare coordonării cu BEI, la data 

de 11 decembrie 2023 a fost lansat apelul 

de propuneri pentru contractarea 
serviciilor de elaborare a documentației 

tehnice de execuție, inclusiv 

supravegherea de autor, pentru primele 5 

instituții medicale. 

3.4. Explorarea soluțiilor 

tehnice pentru a spori 

securitatea energetică 

3.4.1. Efectuarea studiului de 

prefezabilitate privind 

combustibilul alternativ pentru 

centralele de cogenerare  

Mai 2022 Studiu efectuat și 

validat 

Ministerul Energiei 

 

SA „CET-Nord” 

 

Agenția Proprietății 

Publice 

Acțiune în curs de realizare 

Urmare a selectării consultantului - 

compania ENCON Services, Bulgaria, la 

data de 15.02.2023 a avut loc prima 

ședință online pentru acumularea datelor 

în vederea inițierii studiului de 

prefezabilitate și evaluării inițiale a 

posibilității tehnice și economice a 
sistemelor de combustibil de rezervă la 

S.A. „CET-Nord”. 

În perioada 27.02-03.03.2023 a fost 

efectuată vizita experților bulgari la 

sediul S.A. „CET-Nord” și discutarea 

posibilităților de identificare a 

combustibilului de rezervă. 

Pe parcursul perioadei martie-aprilie 

2023 a avut loc colectarea/ transmiterea 

datelor pentru analiza inițială a opțiunilor 

privind sistemul de combustibil de 
rezervă. 

Efectuarea analizei tehnice -economice 

preliminare, aprilie – mai 2023. 
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În perioada 17-18.05.2023, la sediul S.A. 
„Cet-Nord” a avut loc ședința de lucru cu 

Consultantul, în cadrul căreia au fost 

prezentate opțiunile identificate pentru 

combustibilul de rezervă, precum și 

analiza tehnico-economică a opțiunilor 

propuse. 

La 20.09.2023, reprezentanții companiei 

bulgare „Encon-Services” au prezentat 

versiunea preliminară a studiului de 

prefezabilitate. În data de 21.11.2023 

versiunea finală a studiului de 

prefezabilitate și raportul au fost 
prezentate Ministerului Energiei. 

La moment, în comun cu Ministerul 

Energiei, suntem în proces de identificare 

a surselor de finanțare pentru realizarea 

studiului de fezabilitate privind 

combustibilul alternativ pentru centrala 

de cogenerare. 

3.4.3. Efectuarea studiului  

privind dreptul de proprietate 

asupra rețelelor  de gaze 

naturale  

Decembrie 2022 Studiu efectuat și 

validat 

Ministerul Energiei; 

 

Agenția Proprietății 

Publice 

Acțiune în curs de realizare 

Acțiunea a fost transferată spre realizare 

pentru anul 2023, regăsindu-se în Planul 

de activitate a Ministerului.  

Având în vedere că elaborarea unui 
studiu este destul de costisitor, precum și 

faptul că este un proces îndelungat, 

acțiunea a fost reformulată „Elaborarea și 

aprobarea conceptului privind 

gestionarea rețelelor de gaze naturale care 

aparțin proprietarilor terți.”, fiind stabilit 

drept indicator de monitorizare - Concept 

elaborat. 

Studiul complex privind gestionarea și 

opțiunile de management a rețelelor de 

gaze naturale care nu sunt în proprietatea 
operatorilor de sistem din Republica 

Moldova, a fost inclus ca activitate in 

PND 2024-2026, și urmează a fi realizat 
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cu suportul Fundației SOROS Moldova 
în trim. III, 2024. 

3.6. Progres în adoptarea 

cadrului normativ 

necesar pentru 

implementarea 

proiectelor de eficiență 

energetică în sectorul 

rezidențial 

3.6.2. Progres în implementarea 

legii cu privire la condominiu 

Decembrie 2022 Elaborarea cadrului 

normativ secundar 

necesar pentru 

implementarea legii 

Ministerul 

Infrastructurii și 

Dezvoltării 

Regionale 

(DUCL) 

Acțiuni în proces de realizare 

Program de stat privind asigurarea 

înregistrării de stat a proprietății în toate 

blocurile locative care întrunesc calitățile 

unui condominiu. 

 

Regulamentul privind repartizarea între 

proprietarii din condominiu a 

cheltuielilor de întreținere. Proiect 

examinat în cadrul ședinței secretarilor 

generali din data de 4 decembrie 2023 

(nr. unic 1069/MIDR/2023). 
În proces de definitivare urmare primei 

avizări. 

 

Acțiune realizată 

Regulamentul cu privire la modul de 

calculare a cotelor-părți aprobat prin HG 

nr. 879/2022; 

 

Regulamentul cu privire la modul de 

funcționare a fondului de reparații și 

modernizare aprobat prin HG nr. 
296/2023; 

 

Regulamentul privind modul de control al 

activității Asociațiilor aprobat prin HG 

nr. 568/2023; 

 

Regulamentul cu privire la modul de 

organizare a concursului de selectare și 

desemnare a gestionarului condominiului 

aprobat prin HG nr. 243/2023. 

Modelul girului aplicat de către persoana 
autorizată pe procesul-verbal al adunării 

generale a asociației de proprietari din 
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condominiu, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 263/2023 

3.8. Progres în stabilirea 

Fondului pentru eficiență 

energetică în clădiri 

rezidențiale 

3.8.1. Elaborarea și aprobarea 

proiectului de lege cu privire la 

Fondul pentru eficiență 

energetică în clădiri 

rezidențiale 

Martie 2023 Lege elaborată și 

adoptată în Parlament 

Ministerul Energiei Acțiune realizată 

HG 1060 din 21.12.2023 cu privire la 

organizarea și funcționarea Instituției 

Publice Centrul Național pentru Energie 

Durabilă 

3.9. Asigurarea stocurilor 

de gaze naturale pentru 

sezonul de încălzire 

2023-2024 conform 
prevederilor Legii nr. 

108/2016 cu privire la 

gazele naturale, 

modificate prin 

transpunerea parțială a 

Regulamentului UE 

(2022/1032) al 

Parlamentului European 

și al Consiliului din 

29 iunie 2022 de 

modificare a 

Regulamentelor (UE) 
2017/1938 și (CE) nr. 

715/2009 în ceea ce 

privește înmagazinarea 

gazelor. În cazul 

Republicii Moldova, 

astfel de stocuri vor fi 

realizate în cel puțin două 

țări 

3.9.1. Transpunerea 

Regulamentului UE 2022/1032 

prin modificarea Legii nr. 

108/2016 cu privire la gazele 
naturale 

Octombrie 2023 Proiect de lege 

aprobat de Guvern și 

transmis 

Parlamentului 

Ministerul Energiei Acțiune realizată 

HG 837 din 01.11.2023 privind aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele 
naturale 

3.9.2. Realizarea stocurilor de 

gaze conform cerințelor 

Regulamentului UE 2022/1032 

Octombrie 2023 Stocuri de gaze 

naturale asigurate; 

furnizori desemnați 

Ministerul Energiei Acțiune realizată 

SA „Energocom” a raportat, că întru 

asigurarea stocurilor de securitate au fost 

înmagazinate în depozitele subterane 

cantitatea de 45,6 mil. m3 gaze, din care 

22,8 mil m3 în depozite din Ucraina și 

22,8 mil m3 în depozitele din Romania. 

HG nr.331/2023 pentru modificarea 

punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 

668/2022 cu privire la crearea și 

menținerea stocurilor de securitate de 

gaze naturale 

3.10. Monitorizarea 

continuă a 

operaționalității Fondului 

de reducere 
a  vulnerabilității 

3.10.1. Revizuirea Hotărârii 

Guvernului nr. 704/2022 

privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la 
atribuirea categoriilor de 

Noiembrie 2023 Hotărâre a Guvernului 

aprobată 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Acțiune realizată 

MMPS 

Hotărârea Guvernului nr. 806/2023 

privind modificarea unor hotărâri ale 
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energetice: ajustarea 
cerințelor fondului, 

concentrarea asupra celor 

mai vulnerabili 

consumatori casnici și 

îmbunătățirea 

mecanismului 

vulnerabilitate energetică și 
modul de stabilire și plată a 

compensațiilor pentru achitarea 

facturilor la energie 

Guvernului (acordarea compensațiilor la 
energie pentru perioada rece a anului). 

3.10.2. Implementarea 

Programului destinat înlocuirii 

echipamentelor electrocasnice 

cu altele eficiente energetic în 

gospodăriile casnice 

Decembrie 2023 

 

Program aprobat de 

Guvern; sistem 

informațional 

elaborat; program 

pilotat; număr de 

beneficiari stabilit 

Ministerul Energiei; 

 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale; 

 

Agenția pentru 

Eficiență Energetică 

Acțiune realizată 

Hotărârea Guvernului nr. 612/2023 cu 

privire la cuantumul și modul de încasare 

a contribuțiilor de la beneficiarii 

programelor de eficiență energetică 

(aprobat de Guvern la 21.08.2023)  

Sistemul informațional  a fost elaborat  și 

este gestionat de PNUD, pe perioada 

implementării Programului, urmând ca 

ulterior să fie transmis către Instituția 
Publică de suport în domeniul eficienței 

energetice și valorificării surselor de 

energie regenerabilă. 

„Rabla pentru electrocasnice” a fost 

aprobat de Guvern.  

Totodată, Platforma „EcoVoucher”, 

dedicată implementării acestui Program a 

fost elaborată. 

Programul ,,Rabla pentru electrocasnice” 

a fost oficial lansat în Republica Moldova 

la data de 23 noiembrie 2023. 
Au fost inaugurate  primele două sesiuni: 

•Sesiunea Lămpi LED; 

•Sesiunea Electrocasnice. 

Sunt  disponibile vouchere pentru 

aproximativ 50.000 de gospodării pentru 

lămpi LED și un număr de circa 6.000 de 

gospodării pentru echipamente mari. 

18.840 de vouchere acordate în cadrul 

Programul ,,Rabla pentru electrocasnice”  

au fost valorificate până la data de 10 

ianuarie 2024.  
În total, au fost procurate în jur de 1.438 

de electrocasnice mari și 143.676 de 

becuri LED în baza voucherelor. 
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În prezent se desfășoară două sesiuni cu 
17 mii de vouchere destinate 

achiziționării de becuri LED, iar în 

curând vor fi lansate alte sesiuni ce vor 

oferi vouchere pentru achiziționarea 

echipamentului mari.  

Programul este implementat de PNUD 

Moldova în parteneriat cu Centrul 

Național pentru Energie Durabilă, cu 

suportul financiar al Uniunii Europene. 

3.10.3. Implementarea 

Programului de finanțare a 

sistemelor fotovoltaice în 

sectorul rezidențial  

Decembrie 2023 Program aprobat de 

Guvern; sistem 

informațional 

elaborat; program 
pilotat; număr de 

beneficiari stabilit 

Ministerul Energiei; 

 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale; 
 

Agenția pentru 

Eficiență Energetică 

Acțiune în curs de realizare 

În cadrul acestei activități au fost 

întreprinse următoarele acțiuni: 

- 22 sisteme fotovoltaice importate în 22 
de gospodării individuale - finalizat; 

- 40 de gospodării în care în prezent se 

execută lucrări de izolare termică / izolare 

a tavanelor și schimb de uși și geamuri. 

Lucrările urmează a fi finalizate în luna 

ianuarie 2024 - au fost finalizate lucrările, 

semnate Procesele Verbale la finalizarea 

lucrărilor; 

- 22 de gospodării în care sunt în prezent 

realizate lucrări de instalare a cazanelor 

pe biomasă. Lucrările urmează a fi 
finalizate în luna ianuarie - sunt finalizate 

lucrările pentru 20 de case, 2 s-au refuzat, 

se identifică alte 2 case; 

- 11 gospodării în care se instalează 

colectoare solare. lucrările urmează a fi 

finalizate în ianuarie 2024 – în proces de 

realizare; 

- 5 spitale raionale la care au fost instalate 

sisteme fotovoltaice cu o capacitate totală 

de 600 kW - la 3 spitale au fost finalizate 

lucrările sunt deciziile ANRE, la 2 spitale 
se efectuează control suplimentar; 
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- 4 blocuri locative în care a fost schimbat 
sistem de încălzire și distribuire a apei 

calde menajere - finalizat; 

- Rapoarte de audit energetic elaborate 

pentru 6 spitale raionale - sunt 6 Procese 

Verbale spre semnare. 

 

Suplimentar acțiuni: 

- 150 de gospodării  - în proces de 

instalare a sistemelor fotovoltaice; 

- 25 de audite energetice elaborate pentru 

clădiri multietajate, efectuat Raport. 

3.11. Stabilirea unui 

mecanism de finanțare a 
inițiativelor de eficiență 

energetică rezidențială 

3.11.1. Asigurarea cofinanțării 

programului prin schema de 
obligații de eficiență energetică 

Noiembrie 2023 Program privind 

implementarea 
schemei de obligații în 

domeniul eficienței 

energetice aprobat 

Ministerul Energiei Acțiune realizată. 

Hotărârea de Guvern cu privire la 
aprobarea Programului privind 

implementarea schemei de obligații în 

domeniul eficienței energetice pentru 

perioada 2024 - 2026 a fost aprobată de 

către Guvern la data de 27.12.2023 

( HG. Nr. 1064/2023). 

 


