
Anexa nr. 3  

la Regulamentul cu privire la  

proiectele de investiții capitale publice    

 

 

 

Raport trimestrial de monitorizare a implementării  

proiectelor de investiții capitale publice în curs de execuție pentru anul 2026, trimestru I 
 

Denumirea proiectului  

de investiții capitale 

publice 

Costul total de 

deviz, mii lei 
(conform 

documentației de 

proiect și deviz) 

Executat 

total, mii lei 
(de la lansarea 

proiectului 

până la 

sfârșitul 

trimestrului I 

de raportare, 

inclusiv lucrări 

de proiectare) 

Nivelul de 

executare a 

proiectului 
(de la 

lansare până 

la sfârșitul 

trimestrului I 

de raportare) 

(%) 

 

Alocații bugetare în 

trimestru I, anul 2026, mii lei  

(toate sursele de finanțare) Nivelul de realizare 

a indicatorilor de 

performanță 

 

 

Progresul înregistrat* 
 

 

inițial 
final/ 

ajustat 
aprobat precizat executat 

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8 9 10 

1. Sistemul Informațional 

„Eficiența Energetică a 

Clădirilor” (SIEEC) 

4000.0 4000.0 0 0 4000.0 4000.0 0 (3) Faza incipientă A avut loc procedura de 

achiziție conform 

standardelor 

finanțatorului. A fost 

selectată compania 

POWER IT SRL. A fost 

semnat contractul pe 

11.03.2026. 

Pe parcursul perioadei 

de raportare au fost 

emise garanțiile bancare 

de plată a avansului și 

întocmite plățile 

obligatorii de asigurare 

în cadrul Proiectului. 

 
(3) Pentru Proiect a fost stabilit indicatorul de performanță cu denumirea: „Sistemul Informațional «Eficiența energetică a clădirilor» dezvoltat și operaționalizat (STEEM)” 

– 1 sistem implementat. 


